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Abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce 
Abstrakt 
Obsahem této práce je realizace stavebně technologického projektu Centrálního skladu ložisek 
ZKL v Brně. Budova má převážně sloužit pro skladovací účely.  
Práce v sobě zahrnuje obecné informace o stavbě, obsah stavebně technologického projektu, 
technickou zprávu zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, technologický předpis pro 
provádění prefabrikovaného skeletu a opláštění konstrukce panely Kingspan, zprávu o ochraně 
bezpečnosti a zdraví na staveništi, technickou zprávu popisující širší dopravní vztahy, kontrolní 
a zkušební plány a environmentální plán. V přílohách je obsažen rozpočet a harmonogram 
hlavního objektu, dále propočet, časový a finanční plán celé stavby. V rámci dalšího zadání je 
provedeno porovnání dvou technologií provádění schodiště z hlediska časového a finančního. 
Klíčová slova 
Stavba, prefabrikovaný skelet, opláštění konstrukce, technologický předpis, rozpočet, 
harmonogram, dopravní vztahy, kontrolní a zkušební plán, porovnání dvou technologií, 




The content of this work is the implementation of the construction technological project of 
central bearing warehouse ZKL in Brno. The building serves for storage purposes 
predominantly.  
This thesis contains general information about construction, content construction technological 
project, technology report of storage and residential proposal of mechanical assembly, 
technological prescription for prefabricated scaffold and cladding panels construction Kingspan, 
report of healthand safety on the construction site, technology report description transportation, 
inspection and test plans and environmental plan. Budget and time schedule of the main object, 
calculation, time and financial plan of whole building is contained in supplements. In pursuance 
of second task, the thesis compares financial and time point of view of two technologies of 
making stairways. 
Keywords 
Building, prefabricated scaffold, cladding construction, technological prescription, budget, time 
schedule, transport relations, inspection and test plan, comparison of two technologies, health 
and safety, building site 
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Předmětem mé diplomové práce je stavebně technologická příprava objektu Centrálního 
skladu ZKL v Brně. Konkrétně je konstrukčně budova řešena jako prefabrikovaný skelet 
založený na pilotách. Hala je jednopodlažní s dvoupodlažním vestavkem, přibližně 
obdélníkového půdorysu. Zejména bude sloužit pro skladovací prostory. 
Tuto práci jsem si vybrala z důvodu, že jsem si chtěla zdokonalit znalosti v oblasti montáže 
prefabrikovaných konstrukcí a také opláštění konstrukce panely. Problematika montovaných hal 
mě zajímá, zvlášť její rychlost výstavby a význam v dnešní době. Zúročím zde své poznatky z 
dosavadního studia oboru Realizace staveb.  
V mé diplomové práci se budu zabývat časovým plánem pro stavbu, vhodným návrhem 
zařízení staveniště, technologickým předpisem pro provádění prefabrikovaného skeletu a 
opláštění konstrukce panely, dále návrhem vhodného strojního zařízení včetně řešení 
dopravních vztahů a nadrozměrné dopravy. Dále zpracuji kontrolní a zkušební plán pro 
provádění prefabrikované konstrukce, vrtaných pilot a průmyslové podlahy z drátkobetonu. 
Součástí mé práce bude také položkový rozpočet a propočet celé stavby. Nedílnou částí je také 
řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a environmentální plán. 
Výsledkem by měla být plnohodnotná příprava pro řešení dané stavby a skloubení 
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Text psaný kurzívou je převzat z technické zprávy. 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název stavby:    Centrální sklad ložisek ZKL, změna 
Místo stavby:    Trnkova 111 
Obec:     Brno 
Okres:     Brno – město 
Pozemek:  p. č. 4255, 4256, 4257, 9127, 9128/1, 9128/2, 9128/3, 
9128/4, 9142, 9143/4, 9157, 9158, 9159, 9256, 9263, 
9272/1, 9273/1, k. ú. Líšeň 612 405 
Stavebník:     ZKL Reality, s.r.o., IČO 255 07 729 
     Jedovnická 8, 628 00 Brno 
Projektant:    TEFA, s.r.o., Kociánka 26a, 612 00 Brno 
Hlavní projektant:   ing. Eduard Fukač, autorizace č. 1000062, PS 
Stavební řešení:   ing. Jana Dvořáková 
Provádění stavby:   dodavatelsky 
Druh stavby:    změna stavby 
Stupeň projektu: pro stavební povolení a zadávací dokumentace stavby 
Datum zpracování:   březen 2013 
Zastavěná plocha haly  3 220 m2 
Obestavěný prostor haly  22 665 m3 
Podlahová užitná plocha  3 127,25 m2 
Předpokládaný termín výstavby: 
 Zahájení stavby  srpen 2013 
 Dokončení stavby  červen 2014 
Doba trvání výstavby   11 měsíců 
Orientační hodnota stavby  79 000 tis Kč bez DPH 
Souřadnicový systém JTSK, výškový systém B. p. v. 
2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A 
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 
Předmětem projektu je novostavba centrálního skladu ložisek ZKL s administrativou a 
sociálním zázemím zaměstnanců, včetně zpevněných ploch a venkovních úprav. Navržená 
stavba je umístěna v jižní části areálu na nezastavěných pozemcích s přímým napojením na 
areálové komunikace.  
Architektonické řešení skladu vychází z funkce objektu. Hmotové řešení je plně podřízeno 
efektivnímu návrhu, splňujícím požadavky technologie skladování. Tvořeno je dvěma celky, 
vysokým skladem (část B) se sedlovou střechou a bočním nižším křídlem (část C), s pultovou 
střechou od skladu, doplněnou shedovými střešními světlíky. Barevné řešení vychází z barev 
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loga stavebníka, tj. modré a šedé, s výrazným motivem loga na fasádách a střeše. Navržené 
řešení je v souladu s charakterem území. Okolní pozemky v těsné blízkosti stavby jsou upraveny 
jako zpevněné nebo zatravněné plochy. 
Dispoziční řešení je navrženo dle funkčních a kapacitních požadavků stavebníka a jeho 
provozních potřeb. Stavbu tvoří dva dilatační celky, označené část B a C. 
V části B v 1.NP je navržena hlavní, tj. skladovací funkce. Je to jednopodlažní objekt o 
půdorysném rozměru cca 54,5m  x 41,2m. Je zde hlavní sklad o min světlé výšce po vazník 
12,3m, s regály a Kardexy. Navazující boční sklad rozměru cca 18,3m  x 3,5m a min světlé 
výšce po vazník 3,0m. Část C je jednopodlažní objekt o půdorysném rozměru cca 18,8m x 45,0m 
a min světlé výšce po vazník 6,0m s dvoupodlažním vestavkem  rozměru 18,8m x 6,3m. Úroveň 
podlahy je 0,000. Část B je od části C stavebně oddělena požární zdí, v které jsou propojovací 
vratové a dveřní otvory, včetně průchodu válečkového dopravníku. 
V části C je prostor příjmu a expedice s navazujícími nakládacími místy. Místa č. 1 až 4 jsou 
určena pro kamiony, č. 5 je pro běžná nákladní vozidla. Dále je zde příjmové místo pro příjem 
palet zboží dovozem vozíkem z výrobních objektů v areálu. Na severním konci části C je 
dvoupodlažní vestavek. V jeho 1.NP je umístěna chodba hlavního vstupu do objektu s navazující 
kanceláří a schodištěm do 2.NP. Dále je zde sociální zařízení pro muže a ženy a technická 
místnost se vstupem z exteriéru. K 1.NP přiléhá manipulace s vraty na nájezdovou rampu pro 
dopravu větších a těžších věcído skladu. Výhledově může do manipulace přes vybourané okno 
být zaveden válečkový dopravník, pro přímou přepravu zboží z vedlejšího výrobního objektu 04. 
Ve 2.NP jsou navrženy šatny včetně sociálního zázemí pro muže a ženy, denní místnost, 
rozvodna NN a místnost slaboproudu (EPS, UPC, RACK). Kapacita šaten je 13 osob pro každé 
pohlaví. Příchod pracovníků bude hlavním vstupem přes chodbu a schodiště do šaten, odtud pak 
po schodišti po příjmu k portálu docházkového systému u okna kanceláře. Boční vstup u 
vozíkového příjmu je pouze pro jeho obsluhu. 
Objekt je orientován delším rozměrem východo-západním směrem. Osvětlení je sdružené, 
oslunění je dostatečné, další objekt v blízkosti není. 
3. ÚDAJE O STAVEBNÍM POZEMKU, UMÍSTĚNÍ 
STAVBY  
Jedná se o stabilizované území v uzavřeném areálu ZKL Brno, a.s. Území areálu je zastavěno 
objekty halového typu, s potřebnými zpevněnými plochami pro parkování, dopravu a 
skladování. Stavební pozemek se nachází v jižní části areálu mezi areálovými komunikacemi. 
Pozemek je bez staveb a vzrostlé zeleně. Je rovinný s haldami stavební sutě. Stávající inženýrské 
sítě jsou buď nefunkční, nebo jsou v rámci projektu přeloženy. Stavební pozemek tvoří 
následující pozemky: 
Obec kat. území p. č. druh pozemku dle KN výměra vlastník 
Brno Líšeň 4255 zastavěná plocha a nádvoří 759 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 4256 ostatní plocha 8852 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 4257 ostatní plocha 412 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 9127 ostatní plocha 1550 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 9128/1 ostatní plocha 1124 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 9128/2 ostatní plocha 15 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 9128/3 ostatní plocha 33 m2 ZKL Brno, a.s. 
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Brno Líšeň 9128/4 ostatní plocha 23 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 9142 ostatní plocha 272 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 9143/4 ostatní plocha 395 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 9157 ostatní plocha 69 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 9158 ostatní plocha 34 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 9159 zastavěná plocha a nádvoří 756 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 9256 ostatní plocha 190 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 9262 zastavěná plocha a nádvoří 346 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 9263 zastavěná plocha a nádvoří 97 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 9272/1 ostatní plocha 2449 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 9273/1 ostatní plocha 524 m2 ZKL Brno, a.s. 
Staveniště tvoří plocha pozemku po demolici tří původních objektů. Tvoří ji hrubě upravená 
pláň se zbytky stavebního materiálu. Pláň je zhruba ve dvou výškových úrovních. Pod terénem 
zůstaly všechny základové a podzemní konstrukce zdemolovaných objektů, včetně rozvodů 
inženýrských sítí a topenářských kanálů. Tyto konstrukce budou vybourány v rámci stavby. 
V současnosti se na staveništi nachází hromada recyklované sutě z demolice. Před zahájením 
stavby bude suť odstraněna. Navržená stavba zasahuje i do funkčních inženýrských sítí, jejichž 
přeložení navržené projektem, je nutno provést před jejím zahájením. Stav staveniště je 
podmínečně vyhovující. 
Stavba nemá nároky na zábor lesního půdního fondu ani vynětí ze zemědělského půdního fondu. 
Nedotýká se stávajících ochranných pásem, nová rovněž nevznikají. Před realizací budou 
vytyčeny dotčené podzemní sítě.  
Navržená stavba je umístěna v jižní části areálu v nezastavěných pozemcích s přímým 
napojením na areálové komunikace. Umístění stavby umožňuje její budoucí rozšíření západním 
směrem. 
4. ČLENĚNÍ STAVBY  
Navrženo je: 
SO01  Sklad ložisek (část B a C) 
SO02  Demontáž energomostu 
SO03  Komunikace a zpevněné plochy 
SO04  Terénní a sadové úpravy 
SO05  Přípojka kanalizace 
SO06  Přípojka vodovodu 
SO07  Přípojka NN 
SO08  Přípojka plynu 
SO09  Přípojka EPS 
SO10  Přeložka kanalizace 
SO11  Přeložka vodovodu 
SO12  Přeložka VN 
SO13  Přeložka STL plynu 
SO14  Přeložka stlačeného vzduchu 
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SO15  Přeložka mostu 
SO16  Přeložka optických kabelů 
4.1. SO01 Expediční sklad 
4.1.1. SO01 Stavební a konstrukční řešení 
Stavbu tvoří dva dilatační celky, označené část B a C. Úroveň podlahy je 0,000. Části B je 
jednopodlažní objekt o půdorysném rozměru cca 54,5m  x 41,2m a min světlé výšce po vazník 
12,3m, s jednopodlažním přístavkem rozměru cca 18,3m  x 3,5m a min světlé výšce po vazník 
3,0m. Část C je jednopodlažní objekt o půdorysném rozměru cca 18,8m x 45,0m a min světlé 
výšce po vazník 6,0m s dvoupodlažním vestavkem  rozměru 18,8m x 6,3m. Nosnou konstrukci 
podlahy 2.NP tvoří ŽB průvlaky se ztužidly a panely. 
Nosnou konstrukci obou částí tvoří montovaný ŽB skelet. Sloupy uložené do kalichů patek a 
šikmými střešními vazníky a ŽB vazničkami. Obvodové konstrukce a střešní plášť jsou navrženy 
ze sendvičových panelů Kingspan. Vnitřní nosné a nenosné zdivo je navrženo z tvarovek TN 30-
B nebo keramických cihel. Příčky ve 2.NP jsou sádrokartonové. Soklové zdivo jez tvarovek 
SUPER IZO. Založení nosné konstrukce je na vrtaných pilotách s kalichovými patkami. Podlahu 
tvoří ŽB deska na zeminové desce a zeminových pilotách. Pochozí vrstvy podlah – betonové 
podlahy s potěrem, keramické dlažby (sociálky), ostatní vinyl, omítky vnitřní štukové dvouvrstvé, 
malby otěruvzdorné, bílé. Vnitřní uzávěry s požární odolností dle PBŘ tvoří textilní rolety, 
doplněné rychloběžnými zábranami. Fasádní výplně plastové, hliníkové nebo ocelové zateplené. 
Příjmové a expediční místo je uzavřeno sekčními vraty s předsazenou nakládací komorou 
vybavenou vyrovnávacím můstkem a límcem. Venkovní schody a konstrukce ocelové žárově 
zinkované, klempířské výrobky z poplastovaného plechu. Nad vstupy jsou navrženy stříšky. 
4.1.2. SO01 Zařízení pro vytápění staveb 
Ústřední vytápění objektu bude teplovodní s tepelným spádem 70/50°C a nuceným oběhem 
topné vody. Zdrojem tepla budou dva kondenzační kotle umístěné v technické místnosti 111, 
které zajistí potřebu tepla pro vytápění a vzduchotechniku části C a pro ohřev teplé vody. 
4.1.3. SO01 Zařízení vzduchotechniky a ochlazování budov 
Vzduchotechnika řeší větrání, teplovzdušné topení a chlazení stavby. 
Budou instalovaná 3 zařízení: 
- klimatizace skladu (jednotka Rooftop) – větrání, teplovzdušné topení a chlazení 
prostoru skladu 
- větrání a teplovzdušné vytápění expedice (nástěnné jednotky Sahara + ventilátory 
Roofjet) 
- větrání hygienických zařízení – podtlakové větrání z jednotlivých místností hygienických 
zařízení 
4.1.4. SO01 Zařízení pro měření a regulaci 
V rámci projektu MaR bude řešeno ovládání a řízení včetně souvisejícího technologického 
silnoproudu vytápění a vzduchotechniky. 
4.1.5. SO01 Zařízení zdravotně technických instalací 
Kanalizace splašková 
Pro odvod splaškových vod od jednotlivých zařizovacích předmětů budou zřízeny kanalizační 





Dešťové vody budou likvidovány přes lapače střešních splavenin a zaústěny do areálové 
kanalizace. 
Vodovod 
Napojení na vodovod bude provedeno přes novou areálovou přípojku (SO03), která bude 
napojena na stávající areálový vodovod ZKL. V objektu bude instalováno podružné měření. 
4.1.6. SO01 Plynová zařízení 
Do objektu bude přivedena nová STL přípojka (SO08). Na fasádě objektu bude instalován 
hlavní uzávěr plynu a regulace plynu. Plynovod bude proveden z trub ocelových bezešvých. 
Plynovod bude v celé délce opatřen žluto barevným nátěrem. 
4.1.7. SO01 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů 
Objekt bude mít vlastní rozvodnu NN, kde bude umístěný hlavní rozvaděč. Pro CSL bude zřízen 
jediný vypínač elektroinstalace, kterým dojde k přerušení dodávky elektrické energie do všech 
zařízení objektu. Bude umístěn v 1.NP u hlavního vstupu do objektu. 
Na objektu skladu bude proveden hromosvod. Jímací soustava bude tvořena mřížovou jímací 
soustavou. Zemnící soustava bude tvořena zemnícím páskem uloženým v základech objektu, 
který bude propojený se sloupy sváry. 
4.1.8. SO01 Zařízení slaboproudé elektrotechniky 
V současné době v areálu ZKL není instalován systém elektrické požární ochrany. V nové 
skladové hale budou instalovány 2 hlásičové linky, které budou napojeny na novou ústřednu 
EPS. Ústředna bude umístěna ve vrátnici areálu, kde je přítomna trvalá obsluha. Na stropě 
skladové haly budou instalovány optickokouřové - termodiferenciální hlásiče, u únikových 
východů a v dalších vybraných místech budou tlačítkové hlásiče. 
Elektronický zabezpečovací systém bude v provedení prostorové ochrany. Je určen k včasné 
signalizaci nežádoucího vniknutí nebo pokusu o vniknutí do chráněného prostoru. Hlavní 
ústředna bude umístěna v technické místnosti č. 218 v provedení na omítce. Pomocí EZS bude 
řešen i systém elektronického přístupu. V objektu se jedná o přístup pouze do 3 dveří a to 
v chodbě 102. Přístup bude hlídat dveře z venku, do expedice a dveře na schodiště. 
4.2. SO02 Demontáž energomostu 
U severozápadního rohu navrhované stavby se nachází stávající ocelová konstrukce 
energomostu. Je tvořen ocelovou příhradovou konstrukcí z válcovaných profilů, uloženou na 
příhradových podporách a ŽB patkách. Na konstrukci je vedeno potrubí horkovodu a další 
potrubí, vše již nefunkční. V rámci stavby bude vybourán. 
4.3. SO03 Komunikace a zpevněné plochy 
Kolem obdélníkového pozemku jsou nyní stávající komunikace, převážně asfaltové, část 
betonová. Úpravy stávajících komunikací budou pouze na odbočce kolem jižní fasády, a to v její 
východní části. Tyto plochy z betonu budou kompletně vybourány. Dále budou vybourány 
neupravené zpevněné plochy kolem západní fasády objektu. U ostatních komunikací budou 
pouze vybourány stávající obrubníky přilehlé k navržené stavbě. Po provedení stavby se 




4.4. SO04 Terénní a sadové úpravy 
Kolem objektu je navržen okapový chodník šířky 500mm. Terénní a sadové úpravy spočívají 
v úpravě nezpevněných ploch kolem objektu. Na těchto plochách bude odstraněna vrstva 
stavebního rumu po demolici původních objektů. Provedou se zemní práce – násypy zeminy do 
projektované úrovně. Na těchto plochách není navržena výsadba dřevin, ani vzrostlé zeleně. 
Plochy budou osety hřišťovou travní směsí. 
4.5. SO05 Přípojka kanalizace 
Kanalizační potrubí je navrženo z trub a tvarovek z PVC KG SN8. Všechna potrubí se budou 
ukládat do pažené rýhy zátažným pažením se svislými stěnami. Obsyp potrubí bude 
štěrkopískem 0,3m nad vrchol potrubí. Zásyp bude proveden vhodnou vytěženou zeminou nebo 
štěrkopískem. Potrubí bude ukládáno do pískového lože tl. 100mm. Revizní šachty a vpusti 
budou typové z prefabrikovaných dílců s prefabrikovaným dnem. 
4.6. SO06 Přípojka vodovodu 
Podružné měření bude instalováno v technické místnosti. Za napojením na veřejný vodovod 
bude osazen uzavírací ventil se zemní soupravou. Napojení na stávající vodovod DN150 bude 
provedeno pomocí elektrotvarovky pro navrtáku. Vodovodní přípojka je uvažována z potrubí 
PE100. Vodovodní přípojka bude v min. spádu 2 ‰ k vodovodnímu řadu. 
4.7. SO07 Přípojka NN 
Přípojka NN bude vedena ze stávající trafostanice. Připojení v trafostanici nevyžaduje žádné 
úpravy. Kabely budou vedeny vzduchem na novém ocelovém mostu přes komunikaci 
v kabelovém žlabu. Takto budou přivedeny do rozvodny NN v novém objektu. 
4.8. SO08 Přípojka plynu 
Přípojka bude napojena na stávající STL plynovod DN100. Přípojka bude DN40 a vedena po 
fasádě objektu do plynoměrné skříně. 
4.9. SO09 Přípojka EPS 
V současné době v areálu ZKL není instalován systém elektrické požární ochrany. V nové 
skladové hale budou instalovány 2 hlásičové linky, které budou napojeny na novou ústřednu 
EPS. Ústředna bude umístěna ve vrátnici areálu, kde je přítomna trvalá obsluha. První linka 
bude propojení všech automatických a tlačítkových hlásičů, druhá linka bude na propojení 
vstupně/výstupních prvků. 
4.10. SO10 Přeložka kanalizace 
Bude přeložena kanalizace DN900 pod nově budovaným objektem. Délka přeložky je 97,9m. 
Kanalizační potrubí je navrženo z trub a tvarovek betonových DN1000. Všechna potrubí se 
budou ukládat do pažené rýhy zátažným pažením se svislými stěnami. Potrubí bude uloženo na 
vrstvě 0,2m štěrkopísku. Obsyp potrubí bude štěrkopískem 0,3m nad vrchol potrubí. Zásyp bude 
proveden vhodnou vytěženou zeminou nebo štěrkopískem. Revizní šachty a vpusti budou typové 
z prefabrikovaných dílců s prefabrikovaným dnem. 
4.11. SO11 Přeložka vodovodu 
Prodloužení vodovodu je navrženo z materiálu PE 100 a bude napojeno na stávající vodovod 
ZKL N150. Na konci vodovodu bude osazen hydrant DN100, který bude sloužit pro odvzdušnění 
vodovodu. V případě požáru je možnost odběru vody pro požární účely. 
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4.12. SO12 Přeložka VN 
Dle podkladu investora bude nutné přeložit tyto kabely: 
4 kabely VN č.141, 142 a kabel G 
1 kabel NN 3x185+95 napájecí neutralizační stanici 
1 kabel NN 4x25 napájecí ss 220V pro celý areál Zetoru 
1 kabel NN CYKY 37x2,5 ovládací a signální kabel ENERGOMAT 
Všechny ostatní kabely jsou nefunkční nebo budou v době výstavby dle sdělení správce rozvodů 
VN a NN v areálu Zetoru a ZKL přeloženy. Navržena je pouze přeložka kabelů VN. Kabely 
uloženy v zemi a na energomostu. Kabely se naspojkují a přeloží se závěsem mimo nový objekt, 
dále budou vedeny po stěně vně objektu šachtou a průrazem do kabelového prostoru spínací 
stanice. Ukončení přeložených kabelů bude provedeno na stávající vývod. 
4.13. SO13 Přeložka STL PLYNU 
Z důvodu přeložky mostu u SV rohu objektu je nutno přeložit na něm vedený rozvod STL plynu. 
Jedná se ocelové svařované potrubí DN 100. Plyn je pod tlakem 400kPa. Dotčená část potrubí 
bude po provedení nové trasy mostu uzavřena, odvětrána a na sloupech mostu odřezána. Na 
tyto konce se navaří nové potrubí stejné dimenze a materiálu, uložené na novou konstrukci 
mostu. 
4.14. SO12 Přeložka STLAČENÉHO PLYNU 
Z důvodu přeložky mostu u SV rohu objektu je nutno přeložit na něm rozvod vedený rozvod 
stlačeného vzduchu. Jedná se o ocelové svařované potrubí DN 75. Dotčená část potrubí bude 
po provedení nové trasy mostu uzavřena, odtlakovaná a na sloupech mostu odřezána. Na tyto 
konce se navaří nové potrubí stejné dimenze a materiálu, uložené na novou konstrukci mostu. 
4.15. SO12 Přeložka MOSTU 
U SV navrhované stavby se nachází stávající ocelová konstrukce mostu. Most má 5ks ocelových 
podpěr, kotvených k základům. Na těchto podporách jsou natažena vyvěšovací lana uložených 
rozvodů. 
Bude provedena demontáž lan a tří podpor, včetně vybourání základů. Podpory u objektů 
zůstanou zachovány. U rohu navržené stavby bude provedena nová podpora, tvořená ocelovou 
příhradovou konstrukcí na betonovém základu. Mezi třemi podporami budou nataženy 
vyvěšovací lana, nesoucí ocelovou lávku. Na ni budou provedeny nově překládané i nové 
rozvody. 
4.16. SO12 Přeložka OPTICKÝCH KABELŮ 
Jedná se o tři optické kabely, které se budou z důvodu výstavby nové haly CSL demontovat a 
přeložit novou trasou. Všechny tři optické kabely budou po demontáži pro další použití 
nevhodné z důvodu jejich celkových délek. Je nutné stávající kabely nahradit novými optickými 
kabely. Stávající optická páteř je již zastaralá a je nutné ji nahradit novou kabeláží. 
5. TECHNICKÉ O KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
5.1. Hrubé terénní úpravy 
Stávající terén bude upraven odkopy a násypy do projektované úrovně hrubých terénních úprav 
(HTU). Zemina odkopů bude odvezena na skládku. Násypy budou provedeny jako hutněný 
násyp z vhodné nesoudržné zeminy. HTU budou provedeny do úrovně: v č. B -1,800 a v č. C -
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1,200. Pláň pro HTU je navržena tak, aby bylo zamezeno vnikání srážkové vody z okolí stavby 
a aby srážková voda byla odváděna mimo prostor stavby. 
Na HTU bude proveden štěrkopískový hutněný násyp tl. cca 300mm, který bude sloužit pro 
pojezd pilotovací soupravy. Předpokládá se provedení pilotovací úrovně na kótě cca v č. B -
1,500 a v č. C -0,900. Z pilotovací úrovně budou provedeny nejdříve štěrkové zemní pilíře a 
poté vrtané piloty.   
5.2. Zemní práce 
Žádnou sondou inženýrsko geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. 
V případě jejího výskytu je nutné zajistit odčerpávání a přijmout potřebná následná opatřená 
(drenáž apod.). 
Zemní práce tvoří výkopy jam a rýh pro kalichové patky a ŽB opěrné obvodové stěny a další 
plošné základy. Výkopy budou provedeny od úrovně pilotovací pláně. Výkopy jsou navrženy 
nepažené se svislými nebo šikmými stěnami. Posledních 200mm bude provedeno ručně, a to 
těsně před betonáží. Do výkopů k základovým konstrukcím bude uložen zemnící pásek. 
Po provedení kalichových patek a pat ŽB opěrných stěn a jejich odbednění, budou zbývající 
výkopy vyplněny hutněným násypem po pilotovací úroveň. Následně budou osazeny ŽB sloupy 
skeletu a pak horní části ŽB opěrných stěn. 
Zemní práce dále tvoří provedení zemních desek pod celou plochou objektu. V části B bude pod 
železobetonovou deskou provedena hutněná zemní deska výšky 1,50m, v části C bude pod 
železobetonovou deskou provedena hutněná zemní deska výšky 1,00m.  
5.3. Základy 
Založení objektu je navrženo na vrtaných pilotách průměru 1000 a 750mm, pažených po celé 
výšce. Vrt bude vyztužen armokošem a betonem. Piloty budou zakončeny ŽB monolitickou 
kalichovou patkou pro osazení prefabrikovaných sloupů. 
Po obvodu objektu jsou navrženy ŽB monolitické opěrné stěny, vetknuté do patek. Zhlaví stěn 
bude ukončeno 50mm pod železobetonovou základovou deskou. Uvnitř objektu jsou navrženy 
monolitické ŽB pasy pod dělící stěnou a ztužujícími prahy. Dále jsou navrženy plošné 
základové pasy z prostého betonu pod rampou a venkovními schodišti. Pod ŽB základy bude 
proveden podkladní beton tl. 50mm. 
5.4. Nosné konstrukce 
Nosné konstrukce obou částí jsou navrženy z montovaného ŽB skeletu. U části B se jedná o 
dvoulodní halu s rámy v příčném směru a ocelovými ztužidly v podélném směru a v rovině 
střechy. Na rámech jsou osazeny ŽB vazničky pro vynášení střešního pláště. Sloupy jsou 
vetknuty do železobetonových kalichových patek. U části C se jedná o jednolodní halu s rámy 
v příčném směru bez podélných ztužidel. Na vazníky jsou opět osazeny ŽB vazničky a sloupy 
vetknuty do železobetonových kalichových patek. V části půdorysu je dvoupodlažní vestavek, 
který je tvořen dvojicí rámů. Na příčle tvaru T budou uloženy předpínané dutinové stropní 
panely výšky 200mm. Kolmo na rámy budou v rovině stropu provedena ztužidla tvaru L. 




5.5. Ostatní konstrukce HSV 
Po vnějším obvodu stavby od úrovně paty ŽB obvodové opěrné stěny do úrovně podlahy 1.NP 
je navržena obezdívka z pohledového zdiva. Navržen je systém oboustranně režného zdiva 
z tvarovek z mezerovité vibrolisované liaporbetonové směsi, doplněné vložkou z tvrzeného 
samozhášivého stabilizovaného polystyrenu tl.100mm. Pod panely Kingspan a pod zděným 
obvodovým pláštěm jsou navrženy tvarovky tvarovky SIP-N P10 tl. 300mm, včetně 
doplňkových tvárnic, překladových a věncových. 
Dělící stěna mezi částí B a C a zdivo vestavku je navržena z keramických cihel Porotherm 30 
P+D P15 na M5. Ostatní příčky v 1.NP jsou z keramických cihel 14P+D P10 a 8P+D P10 na 
M5. Příčky v 2NP jsou navrženy typové sádrokartonové v systému Knauf, M112 tl. 150 a 
100mm. U instalačních šachet pak předsazené stěny W 629 tl. 75mm.  
U severní fasády je navržena venkovní ŽB rampa se stěnami a betonovou podlahou. Kolem 
objektu bude ve vyznačeném rozsahu proveden okapový chodník š. 500mm z kačírku. 
5.6. Zastřešení 
Část B je zastřešena sedlovou střechou o nestejných délkách a sklonech střešních rovin. 
Místnost č. 115 pak pultovou střechou se sklonem od fasády. Část C je zastřešena pultovou 
střechou se sklonem od části B. Min sklon střech je 7°. Odvodnění je do podokapních 
půlkruhových žlabů s odtokem vody kruhovými svody. Střešní plášť je navržen ze systému 
střešních panelů Kingspan KS 1000 RW tl. 120mm. 
Na střeše části B jsou umístěny ventilátory samočinného odtahového zařízení. Uloženy budou 
na pomocné ocelové konstrukci a ŽB vazničkách. Průchod střešním pláštěm bude zajištěn 
panely typových střešních prostupů Kingspan.  
Na střeše části C jsou navrženy 4ks střešních shedových světlíku. Světlíky o světlosti 4,0m jsou 
z jižní strany plné s pláštěm z panelů Kingspan. Ze severní strany jsou prosklené ze 
systémového hliníkového zasklívacího systému s izolačním bezpečnostním dvojsklem. 
Dilatace mezi oběma částmi je řešena vytažením dělící stěny nad střešní plášť části C, jako 
nízká atika. Dilatace bude kryta oplechováním této atiky, s dilatační úpravou napojení na 
navazující stěnové panely části B. Drobné prostupy střešním pláštěm budou provedeny dle 
typových detailů systému Kingspan. 
5.7. Fasády 
Materiálové a barevné řešení fasád je popsáno ve výkresech pohledů. Převážnou část fasád tvoří 
horizontálně uložené panely Kingspan KS 1150 TL, tl. 120mm. Panely jsou s jádrem z tepelné 
izolace IPN a viditelným kotvením, překrytým z exteriéru oplechováním. Fasáda bude 
provedena dle technologických předpisů systému a systémových detailů včetně všech 
potřebných doplňků.  
Fasádu vestavku části C tvoří systém ETICS  s tepelnou izolací z desek z minerální plsti 
s podélnou orientací vláken, omítka weber. Všechny konstrukce ETICS budou provedeny dle 
technologických pokynů výrobce a doplněny všemi požadovanými doplňky pro dodržení 
předepsaných detailů a parametrů.  
Vrchní finální vrstva ETICS je navržena tenkovrstvá pastovitá silikonová omítka zahlazená 
s maximální vodoodpudivostí, výbornou prodyšností a přirozenou odolností proti 
mikroorganismům. Všechny omítky jsou navrženy stálobarevné, ve skupině III. Namáhání 
deštěm dle DIN 4108, odolné vůči oděru, otřesům, mechanickému namáhání, nepropustné při 
zachování propustnosti vodních par. Velikost zrna 1,5mm, barevný odstín dle vzorníku. 
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Předpokládá se užití max 2 barevných odstínů v ucelených celcích. Budou určeny stavebníkem 
na základě provedených vzorků na fasádě. 
Fasáda soklu od čisté podlahy k upravenému terénu je tvořena obezdívkou z pohledového zdiva. 
Fasádní výplně otvoru tvoří převážně plastová okna s vnější šedivou folií, hliníková dveře a 
okna, ocelové dveře a vrata. U nakládacích míst pak sekční vrata. 
5.8. Podlahy 
Podlahy jsou navrženy s pochozí vrstvou de účelu jednotlivých místností, rozepsanou 
v legendách místností. Podlahy musí splňovat požadavky vyhl. 268/2009 Sb. v platném znění a 
příslušných ČSN. Povrch podlah vnitřních komunikací musí mít hodnotu součinitele 
smykového tření min 0,6.  
Podlahu v obou částech tvoří železobetonová monolitická deska, provedená na zemní desku. 
V části B bude provedena deska tl.200mm, v celku. Povrch bez dalších vrstev bude opatřen 
ochranným nátěrem. Do horního líce bude vyřezaná drážka pro uložení indukčního vodícího 
drátu.  
5.9. Izolace 
Izolace proti zemní vlhkosti a vodě 
Izolace proti spodní vodě není navržena. Navržena je pouze izolace proti zemní vlhkosti. 
Izolace podlahy bude provedena hydroizolačním souvrstvím proti zemní vlhkosti a střednímu 
radonu v systému celoplošného hydroizolačního povlaku ze vzájemně svařených pásů fólie 
z tvrzeného polyetylenu DDPE Junifol tl. 0,6mm, uložené ve dvou vrstvách na sobě. Izolace 
venkovních soklů bude provedena silikátovou stěrkovou izolací Bornit Dichtungschlämme. 
Izolace tepelné 
Všechny tepelné izolace jsou navrženy tak, že obvodové konstrukce min splní požadavky ČSN 
73 0540-2. Tepelná izolace podlahy na terénu není navržena. Navrženo je zateplení vnějšího 
povrchu základových konstrukcí tepelně izolačními tvarovkami. 
Izolace zvukové 
Veškeré zvukové izolace jsou navrženy tak, že konstrukce min splní požadavky ČSN 73 0532. 
Do SDK příček bude vložena zvuková izolace z minerálních desek s odporem proti proudění 
v délkovém rozměru. Stropní konstrukce musí vyhovovat akustickým požadavkům na 
vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost. 
5.10. PSV výrobky 
Plastové výrobky 
Nové výplně fasádních otvorů jsou převážně navrženy plastové v bílé barvě, s venkovní fólií 
šedé barvy RAL 7035. Výrobky musí splňovat veškeré dotčené platné normy. Výplně budou 
osazeny na vnější líc zdiva s přetažením rámu ETICS cca 20mm. 
Zámečnické výrobky 
Venkovní schodiště jsou navrženy žárově zinkovaná s podestou a stupni z pororoštů. Nad 
vstupy jsou navrženy stříšky ze žárově zinkované konstrukce a krytinou z trapézového plechu. 
Vstupní dveře jsou navrženy z hliníkového stavebního systému. Dveře jsou jednokřídlové se 
sklápěcím nadsvětlíkem. Zaskleny budou tepelně izolačním dvojsklem průhledným. Další dveře 
skladu a vrata jsou navržena ocelová, zateplená. Vnitřní zárubně jsou navrženy ocelové 




Klempířské výrobky jsou navrženy z ocelového poplastovaného plechu tl. 0,6mm Jsou to 
podokapní žlaby a dešťové svody včetně tvarovek, parapetní plechy, lemování apod. 
Klempířské výrobky fasád a střech panelů Kingspan jsou typové dle systému a jsou součástí 
jejich dodávky a montáže. 
5.11. HSV výrobky 
Podhledy 
V místnostech dle legendy místností je navržen systém zavěšeného podhledu. Navrženy jsou 
zavěšené rozebíratelné podhledy AMF THERMATEX s viditelnými nosnými profily a 
minerálními kazetami 600/600mm, barvy bílé. Podhledy jsou navrženy pouze v obou podlažích 
vestavku v části C. Prostupy podhledy určené v PBŘ budou požárně systémově utěsněny na 
požadovanou odolnost. 
Nátěry 
Jedná se o nátěry ocelových zámečnických výrobků systémem syntetického nátěru. Zakryté 
ocelové konstrukce budou opatřeny 2x základním nátěrem. Povrchová úprava viditelných 
ocelových konstrukcí je navržena 2x základní a 2x vrchní syntetický nátěr emailem. Všechny 
venkovní povrchy obvodového režného zdiva budou opatřeny 2x bezbarvým hydrofobním 
nátěrem. Stejným nátěrem budou opatřeny viditelné povrchy betonových konstrukcí. 
Povrchové úpravy stěn a stropů 
Viditelné povrchy betonových konstrukcí budou v kvalitě pohledového betonu. Vnitřní 
povrchové úpravy stěn z keramických cihel a viditelných ŽB stropních prvků vestavku tvoří 
dvouvrstvá štuková omítka. Všechny vnitřní povrchy s omítkou budou opatřeny malbou 
z disperzní, matné, hygienické a paropropustné barvy s vysokou krycí schopností a 
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V následujícím textu je stručně vystižen obsah jednotlivých kapitol této diplomové práce 
zabývající se výstavbou Centrálního skladu ložisek ZKL v Brně. Značení koresponduje 
s podrobněji vypracovanou částí A - textovou a částí B – výkresovou a přílohovou. 
A - TEXTOVÁ ČÁST 
3. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Zařízení staveniště bude vybudováno a provozováno zhotovitelem stavby. Provozní objekty a 
soubory zařízení staveniště zabezpečují hladký průběh realizace skladové budovy. Vytváří 
podmínky pro řízení stavby, dopravu, skladování, provoz strojů, dodávky energií, kontrolu 
jakosti prováděného díla včetně ochrany proti požáru, odcizení materiálu či zaručení 
bezpečnosti práce.  
Výrobní prostory zařízení staveniště byly navrženy na místech, kde je snadné zásobování 
materiálem a napojení na technickou infrastrukturu. Tyto prostory nejsou součástí řešení 
diplomové práce, avšak jejich možné umístění je naznačeno na výkresech zařízení staveniště 
pro hrubou spodní stavbu, hrubou vrchní stavbu a pro dokončovací práce. Sanitární objekty jsou 
vyprojektované dle počtu pracovníků pohybujících se na staveništi pro zajištění jejich sociálních 
a hygienických potřeb.  
Návrh zařízení staveniště je doplněn o přílohu výpočtové části číslo B1.4, kde jsou právě tyto 
objekty a přípojky navrženy po výpočtové stránce. V této příloze jsou uvedeny výpočty 
předpokládané spotřeby vody a elektrické energie pro výstavbu celého objektu. 
Návrh zařízení staveniště pro hrubou spodní stavbu, hrubou vrchní stavbu a pro dokončovací 
práce je zpracován také ve výkresové podobě pod číslem B1.1, B1.2 a B1.3. 
4. TECHNICKÁ ZPRÁVA ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAHŮ  
V této kapitole je blíže rozebráno umístění stavby, popis okolí a možnosti příjezdových tras. 
Jsou zde uvedeny trasy dopravy pilotážní soupravy z firmy TOPGEO, panelů Kingspan z firmy 
Kingspan a prefabrikovaných dílců z prefy Kuřim. Rozebrána je i problematika nadrozměrné 
dopravy, protože prefabrikované dílce a pilotážní souprava spadají svými parametry do 
nadrozměrné dopravy. Dále uvádím možnosti vstupu na stavbu a úpravu dopravního značení v 
bezprostřední blízkosti staveniště. 
Přílohou této části je situace širších dopravních vztahů – B2.1 a situace dopravních vztahů 
v blízkosti staveniště – B2.2. 
5. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVEDENÍ PREFABRIKOVANÉHO 
SKELETU 
V této kapitole je uveden technologický předpis pro provedení prefabrikovaného skeletu. Jsou 
zde uvedeny použité materiály, dodavatelé, postup návaznosti prací s popisem jednotlivých 
bodů, prováděné kontroly a enviroment. Dále je zde posouzení zvedacího mechanismu 
s montážními pozicemi a schéma postupu osazovaní jednotlivých prefabrikovaných dílců. 
Přílohami k této části je v první řadě výpis prefabrikovaných prvků s postupem návozu dílců na 
stavbu – příloha B3.1 .Dalšími přílohami jsou schémata zakreslení postupu osazování sloupů, 
vazníků a vazniček – příloha B3.2, B3.3 a B3.4. A na závěr jsou uvedeny nákresy montážních 
pozic autojeřábu GROVE GMK 4075 při osazování sloupů, vazníků a vazniček – příloha B3.5, 




6. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVEDENÍ OPLÁŠTĚNÍ MONTOVANÉ 
KONSTRUKCE PANELY KINGSPAN 
V této kapitole je uveden technologický předpis pro provedení opláštění montované konstrukce 
panely Kingspan. Jsou zde uvedeny použité materiály, dodavatelé, postup návaznosti prací 
s popisem jednotlivých bodů, prováděné kontroly a enviroment. 
7. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY  
Návrh strojní sestavy je koncipován z hlediska požadované mechanizace pro výstavbu 
centrálního skladu ložisek ZKL. V daných kapitolách nejsou uvedeny jen druhy strojů s 
technickými informacemi, ale také to, k čemu přesněji budou používány a jakým způsobem 
byly vybrány. 
V příloze B4.1 je uveden návrh strojní sestavy rozdělen na jednotlivé etapy stavby a dále 
nasazení strojních sestav v závislosti na době výstavby. 
8. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁNY 
Kontrolní a zkušební plán (KZP) je podkladem pro zajištění kvalitního provedení centrální 
skladu ložisek ZKL. Obsahuje specifické postupy pro kontroly významných pracovních 
činností, které jsou rozděleny do tří oddílů: vstupní, mezioperační a výstupní. KZP stanoví, co 
bude předmětem kontroly, podrobně popisuje jednotlivé kroky, udává, dle kterých platných 
předpisů a norem se máme řídit, osobu odpovědnou za uskutečnění této zkoušky i to, jakým 
způsobem se bude provádět. Dále pak jejich četnost provedení a místo, kam se zapíše výsledek. 
Nedílnou součástí jsou kolonky k podpisu, kde se potvrdí, kdo kontrolu vykonal, prověřil a 
převzal. 
KZP je vypracován pro provádění montáže prefabrikované konstrukce, vrtaných pilot a 
průmyslové podlahy z drátkobetonu. Kontrolní a zkušební plány jsou uvedeny v příloze B5.1. U 
KZP pro provádění montované konstrukce je podrobný popis kontrol uveden v kapitole 8. 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
Tato kapitola popisuje požadavky na bezpečný průběh prací při výstavbě centrálního skladu 
ložisek ZKL v Brně vybrané ze zákonů, vyhlášek, nařízení a technických norem. Také jsou zde 
vyjmenována rizika, které mohou vzniknout v době výstavby skladu.  
10. ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN 
Smyslem této části je zjistit a vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných stavebních 
záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech. Cílem je 
zmírnění nepříznivých vlivů realizace centrálního skladu ložisek ZKL v Brně na životní 
prostředí. Jedny z nejdůležitějších aspektů, na které budeme dohlížet v průběhu výstavby 
centrálního skladu, je shromažďování, soustřeďování, sběr, třídění, přeprava a doprava, 
skladování, úprava, využívání a odstraňování zbytkového/odpadního materiálu. V neposlední 
řadě je rozebrána ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
11. SMLOUVA O DÍLO 
Zde je uveden návrh smlouvy o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
12. SROVNÁNÍ DVOU TECHNOLOGIÍ PROVÁDĚNÍ VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ 
V této části je porovnávána výhodnost použití monolitického a prefabrikovaného schodiště 
z hlediska cenového a časového. Jsou zde zohledněny nároky na provádění – pracovníci, doba 
provádění, náročnost a cena za materiál. Sazby, s nimiž bylo při výpočtu kalkulováno (ceny za 
18 
 
materiál, výkonové normy a výkaz výměr) byly přebírány z programu BUILT Power firmy 
RTS. 
Položkový rozpočet pro monolitické a prefabrikované schodiště je uveden v  příloze B11.1. 
Harmonogram pro monolitické a prefabrikované schodiště je uveden v příloze B11.2. 
B - PŘÍLOHOVÁ ČÁST 
B1 – přílohy ke kapitole 3 – technická zpráva zařízení staveniště 
B1.1 Výkres zařízení staveniště – hrubá spodní stavba 
B1.2 Výkres zařízení staveniště – hrubá vrchní stavba 
B1.3 Výkres zařízení staveniště – dokončovací práce 
B1.4 Zařízení staveniště – výpočtová část 
B2 – přílohy ke kapitole 4 – technická zpráva širších dopravních vztahů 
B2.1 Situace širších dopravních vztahů 
B2.2 Situace dopravních vztahů v místě stavby 
B3 – přílohy ke kapitole 5 – technologický předpis pro provedení prefabrikovaného 
skeletu 
B3.1 Prefabrikované dílce 
B3.2 Postup osazování sloupů 
B3.3 Postup osazování vazníků 
B3.4 Postup osazování vazniček 
B3.5 Montážní pozice při osazování sloupů  
B3.6 Montážní pozice při osazování vazníků  
B3.7 Montážní pozice při osazování vazniček 
B4 – přílohy ke kapitole 7 – návrh strojní sestavy 
B4.1 Návrh strojní sestavy 
B5 – přílohy ke kapitole 8 – kontrolní a zkušební plány 
B5.1 Kontrolní a zkušební plány 
B6 Propočet dle THÚ 
B7 Finanční a časový plán objektový 
B8 Nabídkový rozpočet SO01 s výkazem výměr a rozpočet ostatních a vedlejších nákladů 
B9 Časový plán SO01 
B10 Technologický normál 
B11 – přílohy ke kapitole 12 – srovnání dvou technologií provádění vnitřního schodiště 
B11.1 Položkový rozpočet pro monolitické a prefabrikované schodiště 
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1. Základní informace o stavbě 
1.1. Informace o rozsahu stavby 
Zastavěná plocha haly   3 220 m2 
Obestavěný prostor haly  22 665 m3 
Podlahová užitná plocha  3 127,25 m2 
Objekt je jednopodlažní s dvoupodlažním vestavkem a má přibližně obdélníkový tvar o 
půdorysném rozměru cca 73,0m x 45,0m. 
1.2. Architektonické a urbanistické řešení stavby 
Objekt je tvořen dvěma celky, vysokým skladem (část B) se sedlovou střechou, a bočním 
nižším křídlem (část C), s pultovou střechou od skladu, doplněnou shedovými střešními 
světlíky. Budova je jednopodlažní a má přibližně obdélníkový tvar o půdorysném rozměru cca 
54,5m  x 41,2m s jednopodlažním přístavkem rozměru cca 18,3m  x 3,5m. 
V části B v 1.NP je navržena hlavní, tj. skladovací funkce. Část C je jednopodlažní objekt o 
půdorysném rozměru cca 18,8m x 45,0m s dvoupodlažním vestavkem  rozměru 18,8m x 6,3m. 
Část B je od části C stavebně oddělena požární zdí, v které jsou propojovací vratové a dveřní 
otvory. V části C je prostor příjmu a expedice s navazujícími nakládacími místy. 
 
Obr. 1 - Rozdělení půdorysu 
1.3. Technické a konstrukční řešení objektu 
Stavbu tvoří dva dilatační celky, označené část B a C. Úroveň podlahy je 0,000. Části B je 
jednopodlažní objekt o půdorysném rozměru cca 54,5m  x 41,2m a min světlé výšce po vazník 
12,3m, s jednopodlažním přístavkem rozměru cca 18,3m  x 3,5m a min světlé výšce po vazník 
3,0m. U části B se jedná o dvoulodní halu s rámy v příčném směru a ocelovými ztužidly v 
22 
 
podélném směru a v rovině střechy. Část C je jednopodlažní objekt o půdorysném rozměru cca 
18,8m x 45,0m a min světlé výšce po vazník 6,0m s dvoupodlažním vestavkem  rozměru 18,8m 
x 6,3m. U části C se jedná o jednolodní halu s rámy v příčném směru bez podélných ztužidel. 
Nosnou konstrukci podlahy 2.NP tvoří ŽB průvlaky se ztužidly a panely. 
Nosnou konstrukci obou částí tvoří montovaný ŽB skelet. Sloupy uložené do kalichů patek a 
šikmými střešními vazníky a ŽB vazničkami. Obvodové konstrukce a střešní plášť jsou 
navrženy ze sendvičových panelů Kingspan. Vnitřní nosné a nenosné zdivo je navrženo 
z betonových tvarovek tl.300mm nebo keramických cihel. Příčky ve 2.NP jsou sádrokartonové. 
Soklové zdivo je z tvarovek SUPER IZO. Založení nosné konstrukce je na vrtaných pilotách 
s kalichovými patkami. Podlahu tvoří ŽB deska na zeminové desce a zeminových pilotách. 
2. Rozsah staveniště a informace o staveništi 
Staveniště objektu se nachází ve městě Brně, v městské části Líšeň. Navržená stavba je 
umístěna v jižní části areálu v nezastavěných pozemcích s přímým napojením na areálové 
komunikace. 
Pozemek je bez staveb, rovinný s haldami stavební sutě. Na části pozemku (asi 30%) jsou 
křoviny a vzrostlá zeleň. Stavební suť nacházející se na staveništi bude před zahájením výstavby 
odklizena investorem. Území vymezené pro staveniště se nachází na několika parcelách, které 
jsou majetkem investora. Stavební pozemek tvoří následující pozemky: 
Obec kat. území p. č. druh pozemku dle KN výměra vlastník 
Brno Líšeň 4255 zastavěná plocha a nádvoří 759 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 4256 ostatní plocha 8852 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 4257 ostatní plocha 412 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 9127 ostatní plocha 1550 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 9128/1 ostatní plocha 1124 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 9128/2 ostatní plocha 15 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 9128/3 ostatní plocha 33 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 9128/4 ostatní plocha 23 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 9142 ostatní plocha 272 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 9143/4 ostatní plocha 395 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 9157 ostatní plocha 69 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 9158 ostatní plocha 34 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 9159 zastavěná plocha a nádvoří 756 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 9256 ostatní plocha 190 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 9262 zastavěná plocha a nádvoří 346 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 9263 zastavěná plocha a nádvoří 97 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 9272/1 ostatní plocha 2449 m2 ZKL Brno, a.s. 
Brno Líšeň 9273/1 ostatní plocha 524 m2 ZKL Brno, a.s. 
Staveniště tvoří plocha pozemku po demolici tří původních objektů. Před zahájením stavby 
bude hromada recyklované sutě z demolice odstraněna investorem. Navržená stavba zasahuje i 
do funkčních inženýrských sítí, jejich přeložení je navržené projektem. Plochy těchto parcel 
jsou pro účely zbudování nového objektu a s tím souvisejícího zařízení staveniště plně 
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dostačující Stavba nemá nároky na zábor lesního půdního fondu ani vynětí ze ZPF. Nedotýká se 
stávajících ochranných pásem, nová rovněž nevznikají. 
 
Obr. 2 - Rozsah pozemku stavby 
Celková plocha staveniště je cca 5500m2. Pohyb automobilové techniky bude probíhat částečně 
na stávající komunikaci a částečně na nově zbudované zpevněné staveništní komunikaci. 
Komunikace ze staveniště vede mezi stávajícími objekty v areálu ZKL a dále je napojena na 
veřejnou komunikaci v ul. Trnkova. Stávající zpevněná plocha z asfaltu poblíž budoucího 
objektu bude sloužit jako plocha pro stavební buňky, skládky i jako příjezdová komunikace na 
staveniště. V rámci výstavby se část stávající komunikace využita pro výstavbu zrekonstruuje. 
U zatravněných ploch bude obdobně jako v místě budovaného objektu provedeno sejmutí 
ornice. Následně bude mimo plochy určenými k výstavbě po provedení zemních prací 
provedeno jejich srovnání, zhutnění a zpevnění pomocí stavebního recyklátu ze směsi betonu. 
Rovněž budou provedeny drenáže a vyspádování směrem od stavby tak, aby i v případě 
deštivého počasí byl umožněn pohyb osob, stroj a zařízení bez větších omezení. 
Zařízení staveniště je zpracováno pro tři etapy – hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba a 
dokončovací práce. Na staveništi bude nutné vytvořit dočasné zázemí pro pracovníky pomocí 
buněk zahrnující šatny, hygienické zařízení a kancelář stavbyvedoucího. Dále bude zřízeno 
provizorní oplocení zabraňující pohybu osob v areálu na staveniště. 
3. Termín výstavby 
Předpokládaný termín výstavby: 
Zahájení stavby:   březen 2014 
Dokončení stavby:   říjen 2015 
Doba trvání výstavby:   20 měsíců 
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4. Staveništní doprava  
4.1. Horizontální doprava  
Horizontální dopravu materiálu po staveništi zde bude zajišťovat nákladní automobil TATRA 
815 6x6x a nákladní automobil 6x2 DAF FAG CF75 s valníkovou nástavbou a s hydraulickou 
rukou. Řidič se bude řídit pokyny vedoucího čety. V případě dopravy prefabrikovaných dílců 
přistaví řidič roztahovací přívěs Schwarzmüller. 
4.2. Vertikální doprava 
Jako hlavní stroj pro vertikální dopravu prefabrikovaných dílců je navržen autojeřáb GROVE 
GMK 4075. Při montáži vazníků bude použita dvojice těchto autojeřábů. Přemisťování panelů 
pro opláštění bude zajištěno autojeřábem Liebherr LTM 1025. 
Montážní pozice autojeřábu GROVE GMK 4075 při osazování sloupů, vazníků a vazniček je 
uvedeno v příloze B3.5, B3.6 a B3.7. 
5. Objekty zařízení staveniště  
Na staveništi se nenacházející žádné stávající objekty, které by se mohly využívat pro zařízení 
staveniště. Všechny objekty zařízení staveniště budou nově vybudovány a jsou to: 
• Budova centrálního skladu 
• Přípojka vodovodní 
• Přípojka kanalizační 
• Přípojka elektrické energie 
• Staveništní buňky 
• Oplocení 
• Zpevněné plochy  
• Staveništní osvětlení 
5.1. Staveništní přípojky 
5.1.1. Vodovodní přípojka 
Pro zařízení staveniště bude zřízena nová částečně provizorní vodovodní přípojka. Z části bude 
přípojka sloužit i dále pro stavbu a část bude jen provizorní pro zařízení staveniště. Bude 
vycházet ze stávající vstupní vodoměrné šachty. Tato šachta bude nově vybavena vodoměrem, 
který bude sloužit pro měření odběru vody. Na konec přípojky umístíme rozpojku s třemi 
hadicovými rychlospojkami. Jejím účelem bude pokrytí potřeby vody pro hygienické a 
provozní účely, pro ošetřování betonových konstrukcí, čištění bednění a výrobu malty pro zdění 
včetně očištění veškerých zařízení a strojů. Přípojka vody vedoucí pod staveništní komunikací 
se povede v chráničce. 
Nově vybudovaná vodovodní přípojka je dimenze DN 20mm, tj 3/4 palce. 
5.1.2. Kanalizační přípojka 
Přípojka kanalizace je navržena především pro odvod splaškové vody ze staveništních buněk. 
Odvod dešťové vody bude zřízen ze všech odvodněných ploch. Zpevněná plocha pro čištění a 
ošetřování bednění bude opatřena sedimentační akumulační nádrže, která bude zapojena na 
odvodnění plochy a v určitých intervalech, jakmile dosáhne daného znečištění, bude voda 
vyčištěna a vyměněna. Plocha pro odstavení strojní mechanizace a čistící zóna bude opatřena 
odlučovačem ropných látek a olejů. 
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Kanalizační potrubí bude zhotovené z plastového potrubí napojeného na nově zhotovenou 
přípojku na veřejnou kanalizaci. Přípojka vedoucí pod staveništní komunikací se povede 
v chráničce. 
Nově vybudovaná kanalizační přípojka je dimenze DN 110mm, tj. 4 ¼ palce. 
5.1.3. Přípojka elektrické energie 
Požadovaný příkon pro danou etapu je 122,2 kW. Kabelové rozvody NN povedou ze 
staveništního elektrického rozvaděče, který bude napojen na již novou přípojku NN, která se 
částečně zbuduje z důvodu zařízení staveniště. Tato přípojka bude osazena staveništním 
rozvaděčem RS 0.0.1.2 se samostatným elektroměrem. Elektřina z rozvaděče bude využívána 
buňkami zařízení staveniště a pro potřeby výstavby. Elektrické rozvody vedoucí pod staveništní 
komunikací povedou v chráničce. Další kabelové rozvody povedou okolo staveniště po 
provizorním oplocení. 
5.2. Staveništní buňky 
Všechny buňky, které budou vybudované na začátku stavby, se budou využívat po celou dobu 
výstavby i během následujících technologických etap. 
Staveništní buňky jsou uloženy na stávající asfaltové komunikaci. K buňkám budou vedeny 
kabely NN pro jejich vnitřní osvětlení a provozní účely. Do sanitárních buněk je vedena voda 
podzemním plastovým potrubím a odváděna splašková voda kanalizačním podzemním 
plastovým potrubím.  
5.2.1. Kancelářské buňky 
Na stavbě budou umístěny tři buňky tohoto typu. Jedna buňka bude určena pro stavbyvedoucího 
a mistra a dvě jako šatny pro zaměstnance. 
Typové označení OK02a 
Rozměry:  6055 x 2435 x 2820 mm / 2500 mm 
Popis:  1x dveře 810x1970mm – ocelové, pozinkované 
2x okno 900x1200mm – plastové, jednokřídlové 
1x elektroinstalace, vč. topení 
Podlaha: PVC lino 1,4mm, mramorové 
Venkovní opláštění: trapézový plech 0,55mm, nátěr RAL 
 




Obr. 4 - Půdorys kancelářské buňky 
5.2.2. Skladovací buňka 
Na staveništi budou umístěny dvě skladovací buňky. Buňky budou sloužit jako skladovací 
prostor nářadí a drobných strojů pro zaměstnance. Dále se zde skladovat drobný materiál pro 
stavbu. 
Typové označení 20’ 
Rozměry: 6055 x 2435 x 2600 mm 
Hmotnost: 1850 kg 
Popis:  ocelový kontejner 
  Bez elektroinstalace 
  dvoukřídlá ocelová vrata 2300x2350mm s tyčovým zavíráním a gumovým  
těsněním 

















Obr. 6 – Půdorys skladovací buňky 
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5.2.3. Sanitární buňka 
Buňka bude sloužit jako umývárna a WC pro zaměstnance. Na staveništi bude umístěna jedna 
tato buňka. 
Typové označení SAN20 – 01 
Rozměry:  6055 x 2435 x 2800mm 
Popis:  4x WC 
    3x pisoár,  2x umyvadlo 
  1x bojler 10l 
1x elektroinstalace, vč. vytápění 
Podlaha: keramická dlažba RAKO 
 
Obr. 7 - Sanitární buňka 
 
Obr. 8 - Půdorys kancelářské buňky 
5.3. Oplocení 
Vymezené zařízení staveniště je nutné řádně oplotit, aby nedocházelo k pohybu nepovolaných 
osob a pro ochranu osob pohybujících se v areálu. Plot bude mít výšku 1,8m. Konstrukce plotu 
je z ocelových sloupků zasazených do přenosných betonových patek a výplň konstrukce je 
z pozinkované sítě. Pro tento účel bude vyhovující mobilní oplocení NSH. Dílce tohoto plotu 
jsou spojeny bezpečnostními svorkami. Cena pronájmu oplocení je 30kč/den. 
Na staveniště se bude vjíždět a vyjíždět z areálové komunikace dvěma uzamykatelnými 




          
5.4. Zpevněné plochy 
5.4.1. Plocha pro přípravu bednění a výztuže 
Tato plocha bude zřízena během provádění hrubé vrchní a hrubé spodní stavby. Montáž, 
demontáž bednících systémů, ošetřování a čištění prvků bednění bude realizováno na zpevněné 
a odvodněné předmontážní ploše připravené speciálně pro tuto činnost. Plocha bude opatřena 
sedimentační akumulační nádrže pro zachycení hrubých nečistot při čištění bednění, která bude 
zapojena na odvodnění plochy a v určitých intervalech, jakmile dosáhne daného znečištění, 
bude voda vyčištěna a vyměněna. Bude sloužit k opakovanému upotřebení použité vody. Dále 
bude plocha sloužit pro doplňkové ohýbání, stříhání a vázání výztuže do armokošů. Plocha bude 
umístěna na stávající asfaltové komunikaci.  
5.4.2. Zpevněná plocha pro kontejnery a staveništní buňky 
Na stavbě budou umístěny kontejnery na tříděný odpad a komunální odpad. Jednotlivé nádoby 
na odpad budou řádně označeny a vyváženy jedenkrát za týden. Na stavbě budou umístěny 
kontejnery na papír, plasty, kovový šrot, směsný komunální odpad a dále zde bude kontejner na 
stavební odpad. Dále budou na stavbě umístěny 2 skladovací buňky, 3 kancelářské buňky a 1 
sanitární buňka. Všechny kontejnery a staveništní buňky budou umístěny na stávající asfaltové 
komunikaci po celou dobu výstavby objektu. 
5.4.3. Zpevněná plocha pro staveništní dopravu 
Hlavní část staveništní komunikace bude tvořit stávající asfaltová komunikace, která bude po 
dokončení stavby přebudována. Zbylá část, která povede po stávajícím zatravněném terénu, 
který bude před zahájením stavby srovnán, zhutněn a zpevněn pomocí stavebního recyklátu ze 
směsi betonu. 
5.4.4. Plocha pro odstavení strojní mechanizace a čistící zóna 
Plocha pro odstavení strojní mechanizace a čistící zóna bude opatřena odlučovačem ropných 
látek a olejů a napojena na staveništní přípojku kanalizace. Osobní automobily zaměstnanců je 
možné parkovat na blízkém parkovišti před areálem ZETOR. Plocha bude na stavbě zřízena po 
dobu provádění hrubé vrchní a spodní stavby. Umístěna bude na stávající asfaltové komunikaci. 
5.5. Osvětlení na staveništi 
Na staveništi bude zřízeno provizorní osvětlení. To bude osvětlovat staveništní buňky, skládky 
materiálu a staveništní komunikaci.  
Obr. 9 - Mobilní oplocení 
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Je tvořeno 7 lampami, které jsou vhodně umístěny v situaci. Celé osvětlení je napojeno na 
rozvaděč elektrické energie pro staveniště. Osvětlení bude zajištěno přenosnými halogenovými 
lampami na dřevěném sloupu. 
6. Ostraha na staveništi 
Vzhledem k tomu, že se staveniště nevyskytuje v zastavěné oblasti, tak není nutné jej ochránit 
pomocí staveništní ostrahy. Nebude se zřizovat staveništní buňka pro ostrahu. 
7. Značení staveniště 
Staveniště je obehnáno dočasným oplocením, na kterém jsou vyvěšeny informační a výstražné 
cedule. Jsou to značky upozorňující na zákaz vstupu nepovolaných osob a možnosti zranění 
osob při neposlechnutí příkazů. Dále je zde vystavená cedule s informací o stavbě a kdo stavbu 
realizuje. Okolo staveniště je rozestavěno také dopravní značení.  
 
Obr. 10 - Značení staveniště 
8. Ochrana životního prostředí 
Stavba svým provozem neovlivní životní prostředí nad míru obvyklou. Z hlediska životního 
prostředí jsou kladeny požadavky na odpady vznikající při výstavbě. Tyto odpady je nutné třídit 
dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a zajistit jejich likvidaci v souladu s platnou 
legislativou. Dle tohoto katalogu odpadů se budou jednotlivé odpady stavební a demoliční 
odpad – skupina 17, komunální odpad – skupina 20) třídit v průběhu celé výstavby do 
kontejnerů a označených nádob a poté odvážet k recyklaci nebo ukládat na skládku v závislosti 
na druhu. V České republice stanovují nakládání s odpady vyhlášky č. 383/2001 Sb., O 
podrobnostech nakládání s odpady a zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech.  
Na stavbě budou umístěny kontejnery na papír, plasty, kovový šrot, směsný komunální odpad a 
dále zde bude kontejner na stavební odpad. Jednotlivé nádoby na odpad budou řádně označeny 
a vyváženy jedenkrát za týden. 
Životní prostředí bude také zatěžováno z hlediska možného úniku provozních kapalin z těžké 
mechanizace a s nimi spojený vznik hluku a prachu. Hluk vznikající při práci na staveništi musí 
být v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, a nesmí překračovat limitní hodnoty hluku a vibrací tímto nařízením stanovené. 
Podrobné řešení ochrany životního prostředí je uvedeno v kapitole 10 - Environmentální plán. 
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9. Požární bezpečnost na staveništi 
Požární voda pro požární účely se stanovuje po dohodě s útvarem požární ochrany. Na 1 požární 
hydrant se počítá s odběrem 3,3l/s. Je-li na staveništi pouze 1 hydrant, pak se navrhuje přívodní 
potrubí ø 80mm (3´´).  
Voda pro požární účely bude zajištěna stávajícím hydrantem v prostoru staveniště. 
Do kancelářské staveništní buňky a buňky sloužící pro šatny umístíme přenosné hasicí přístroje 
s práškovou náplní 6kg ABC a hasící schopností 34A. Do každé buňky umístíme jeden kus. 
Umístíme jej ke vstupu a zajistíme proti překlopení. Tento přístroj je také vhodný k zásahu u 
požáru strojní sestavy. 
10. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi 
Veškeré práce na stavbě budou prováděny dle platných bezpečnostních předpisů, a to především 
podle nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a dle nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky.  
Jejich dodržování bude hlídáno stavbyvedoucím a ostatními řídícími pracovníky. 
Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví na stavbě je blíže popsáno v kapitole 9 – Bezpečnost a 
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1. Obecné informace o lokalitě výstavby 
Výstavba bude probíhat v Brně v areálu Zetor v městské části Brno - Líšen. Novostavba je 
umístěna do oblasti průmyslové zóny situované pod Stránskou skálu a obklopují ji ulice 
Trnkova a Jedovnická. Velmi jednoduše se odtud dá napojit na rychlostní silnici R50 a dále na 
dálnici D1. Hlavní trasa pro zásobování stavby stavebními materiály, pracovními stroji apod. 
vede z ulice Trnkova přes bránu areálu a po přilehlých areálových komunikacích se dojede k 
severovýchodní části staveniště. Staveniště je z komunikací přístupné z jedné strany. 
Komunikační prostory umožňují otáčení osobních a nákladních automobilů. Parkování osobních 
automobilů je zajištěno vně areálu na parkovišti u areálu ZETOR. Okolní zpevněné plochy 
kolem staveniště mohou sloužit jako odstavné plochy čekajících kamiónů. Uvnitř staveniště 
bude zřízena plocha pro odstavení strojní mechanizace, která bude zároveň sloužit jako čistící 
zóna. 
2. Definice nadrozměrné dopravy 
Zbudování navrženého objektu vyžaduje mimo dopravy běžného stavebního materiálu, který 
nevytváří zvláštní nároky na dopravní prostředky také dopravu materiál a zařízení, vyžadující 
posouzení v souvislosti se zvláštním užíváním komunikací.  
Při přepravě se musí řidič řídit pravidly silničního provozu, nepřekročit dovolené zatížení 
vozidla a jednotlivých náprav. Nadrozměrná doprava je definována dle hlavního právního 
předpisu EU směrnice 96/53/ES takto: 
Maximální šířka vozidla: 2,55m 
Maximální výška vozidla: 4,00m 
Maximální hmotnost soupravy: 48t 
Maximální délka soupravy s návěsem: 16,5m 
Maximální délka soupravy s návěsem: 18m 
Pokud bude zapotřebí přepravovat náklad překračující některý některým rozměru, jedná se o 
nadměrný náklad a dopravce musí zajistit povolení u dotčených orgánu. 
Před zvolením přepravy je potřeba zajistit: 
• potřebná povolení 
• vyjádření příslušných orgánů 
• zajištění asistence třetí organizace (energetické a telekomunikační firmy, zabezpečující 
demontáž nadzemního vedení – je-li to potřeba), 
• zajištění asistence policie ČR, nebo doprovodným vozidlem pokud jím dopravní 
společnost disponuje 
• volba vhodného typu vozidla pro přepravu 
• výběr trasy 
• prohlídka trasy (zjištění omezujících podmínek – mosty, nadjezdy, podjezdy atd.) 
Při plánování dopravy je nutné zohlednit i placené úseky, která nám v případě několikanásobné 
a opakované jízdy mohou výrazně navýšit cenu. Proto je nutné zkontrolovat tyto úseky, kdy 
mapy s vyznačenou sítí zpoplatněných komunikací je k dispozici např. na stránkách Ředitelství 




Obr. 11 - Silniční a dálniční síť v České republice 
Žádost o povolení k přepravě nadměrného nákladu – v tomto formuláři přesně definujeme 
rozměry, popis, hmotnosti, poloměry vozidla a popíšeme trasu, kterou s nákladem potřebujeme 
absolvovat. Tento vyplněný formulář zašleme na ministerstvo dopravy. Na základě žádosti 
dostaneme po přezkoumání rozhodnutí o přepravě, ke kterému se vyjadřuje Ministerstvo 
dopravy a ředitelství služby dopravní policie. Žádost je většinou platná 1 měsíc, ale dá se pořídit 
i s delší platností. 
Přeprava nadrozměrného nákladu se od běžných přeprav liší v mnoha bodech a to především v 
použití speciální techniky, v uložení a upevnění nákladu, ale i v nutnosti technického 
doprovodu, odlišných tras a náročnějších časových termínů pro uskutečnění přepravy. 
Nadrozměrný náklad je možno přepravovat po silnici, železnici, řece či po moři. Vhodnost 
výběru druhu přepravy je závislé především na typu a velikosti nákladu a dostupnosti místa, 





Obr. 12 - Formulář - Žádost o povolení k přepravě nadměrného nákladu 
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3. Popis řešených tras 
Situace širších dopravních vztahů je uvedena v samostatné příloze B2.1 
Jsou zde znázorněny trasy: 
• Z firmy Kingspan – Vážní 465, Hradec Králové 
• Z firmy PREFA Brno – závod Kuřim – Blanenská 1190, Kuřim 
• Z firmy STAPPA mix – Heršpická 993/11b, Brno 
• Z firmy Ferona, a.s. – Vídeňská 89, Brno 
• Z firmy PERI, spol. s.r.o. – Hlinky 116, Brno 
• Z firmy PS Brno – Tovární 19, Brno-Chrlice 
• Z firmy TOPGEO Brno – Olomoucká 1166/75, Brno 
• Z firmy Stavebniny SVITAVA – Pechova 1228/3, Brno - Židenice 
3.1. Doprava prefabrikovaných dílců 
Předmětem řešení je zejména trasa dopravy prefabrikovaných železobetonových prvků a to 
hlavně prefabrikovaných vazníků. Z uvedené trasy byla vybrána kritická místa – body zájmu, 
která bylo nutné posoudit z hlediska průjezdnosti danou soupravou. Jednalo se o křižovatky, 
kruhové objezdy a jejich poloměry směrových oblouků, výšku průjezdného profilu u tunelů a 
nosnosti mostů. Poloměry směrových oblouků křižovatek a kruhových objezdů byly zjišťovány 
odměřením z map a přepočtením dle příslušného měřítka. 
Přesný postup návozu prefabrikovaných dílců je uveden v samostatné příloze B3.1 – 
Prefabrikované dílce. 
Při přepravě prefabrikovaných vazníků za pomocí tahače a roztahovacího návěsu bude celková 
délka soupravy 26 m, což je považováno za zvláštní užívání. Celková hmotnost podvalníku činí 
20 880 kg, celková jeho nosnost je 40000 kg, tu ale nevyužijeme, protože vazník váží pouze 32 
500 kg. Hmotnost tahače, za který se podvalník připojí, je 7645 kg. Po sečtení se dostaneme na 
celkovou hmotnost soupravy, a to na 61025 kg. Kromě délky a hmotnosti soupravy je v 
některých případech limitující také výška nákladu, která dosahuje ale v našem případě 3,85 m, 
což vyhoví podmínkám. 
V našem případě bude posouzena doprava prefabrikovaných vazníků, které budou dováženy 
z Prefy Brno, závodu Kuřim na ulici Blanenské, který je cca 26 km vzdálený od staveniště. 
Doba dopravy je odhadnuta na cca 30 minut. Průměrná rychlost se bude pohybovat mezi 60 a 
70 km/h. 
Začátek trasy z areálu firmy Prefa Brno – závod Kuřim je na ulici Blanenská 1190 – silnice 386. 
Dále směrem na Brno po silnici E461(R43). Kolem obce Lelekovice a obce Česká se projede 
silnice Hradecká v Brně Řečkovicích, dále ulice Sportovní, Porgesova, Kohoutkova v Králově 
poli a dále Husovickým tunelem na ulici Provazníkovu, Svatoplukovu a Gajdošovu číslo 42, 
odtud doleva na Táborskou a Líšeňskou v Brně - Líšni. Nakonec na ulici Trnkovu, kde se 




Obr. 13 - Trasa dopravy prefabrikovaných dílců 
3.2. Doprava panelů opláštění 
Při přepravě panelů opláštění bude využito tahače 6x2 DAF FAG CF75 a valníkový návěs 
Schwazmuller. Panely budou navezeny ve čtyřech navážkách a to takto: 
1. Návoz: Stěnové panely  6ks - 7,3m 669kg 
183ks - 6m 16 781kg 
    Celkem  17 450kg (17,45t), délka nákladu 13,3m 
2. Návoz: Stěnové panely  30ks - 5,5m 2 522kg 
71ks – 5m 5426kg 
56ks – 4,5m 3851kg 
55ks – 3,5m 2942kg 
27ks – 3m 1238kg 
18ks – 2,5m 688kg 
26ks – 1,5m 596kg 
    Celkem  17 263kg (17,26t), délka nákladu 12m 
3. Návoz: Střešní panely  80ks – 7,5m 8040kg 
85ks – 6,5m 7403,5kg 
    Celkem   15 443,5kg (15,44t), délka nákladu 14m 
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4. Návoz: Střešní panely  85ks – 7,5m 8543kg 
80ks – 6,5m 6968,5kg 
    Celkem   15 511,5kg (15,51t), délka nákladu 14m 
Nejkritičtější z návozů je tedy 2. návoz, při kterém činí hmotnost nákladu 17,3t a délka nákladu 
je 13,3m. Celková hmotnost návěsu Schwarzmuller činí 7 200 kg, celková jeho nosnost je 
27800 kg, tu ale nevyužijeme, protože náklad  važí jen do 17 500kg. Hmotnost tahače, za který 
se podvalník připojí, je 7645 kg. Po sečtení se dostaneme na celkovou hmotnost soupravy, a to 
na 25145 kg. Ložná plocha je 14,2m. Náklad měří max.14m, což vyhoví. Celková délka 
soupravy s tahačem je do 18m. Kromě délky a hmotnosti soupravy je v některých případech 
limitující také výška nákladu, která dosahuje ale v našem případě 3,85 m, což také vyhoví 
podmínkám. V žádném z případů se tedy nebude jednat o nadrozměrný náklad. 
V našem případě bude posouzena doprava panelů Kingspan, které budou dováženy z firmy 
Kingspan v Hradci Králové na ulici Vážní, která je vzdálená cca 149 km od staveniště. Doba 
dopravy je odhadnuta na cca 2 a půl hodiny. Průměrná rychlost se bude pohybovat mezi 60 a 70 
km/h. 
Začátek trasy z areálu firmy Kingspan je na ulici Vážní. Dále po silnici III. třídy Velká, přes 
ulice I. třídy Okružní a Brněnská směrem na Brno na silnici I. třídy Husova. Dále se pokračuje 
na dálnici E461(R43). Kolem obce Lelekovice a obce Česká se projede silnice I. třídy 
Sportovní, Provazníkova, Svatoplukova a Gajdošova číslo 42, odtud doleva na Táborskou a 
Líšeňskou v Brně - Líšni. Nakonec na ulici Trnkovu, kde se odbočí doprava do areálu Zetor.  
 
Obr. 14 - Trasa dopravy panelů opláštění 
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3.3. Doprava vrtné soupravy 
Souprava převážející vrtnou soupravu BAUER má celkové rozměry 28,30 metru a poloměrem 
otáčení 19 m. Celková hmotnost podvalníku GOLDHOFER činí 20 880 kg, celková jeho 
nosnost je 40 000 kg, vrtná souprava váží pouze 38 600 kg, takže podvalník akorát vyhoví. 
Hmotnost tahače, za který se podvalník připojí, je 7 645 kg. Po sečtení se dostaneme na 
celkovou hmotnost soupravy, a to na 67 125 kg. Vrtná souprava bude naložena na valníku ve 
výšce 440 mm nad zemí, její transportní výška je 3 400 mm. Nejvyšší bod na soupravě se bude 
tedy vyskytovat ve výšce 3840 mm nad zemí.  
V tomto případě bude posouzena doprava vrtné soupravy BAUER, která se bude dovážet ze 
sídla firmy TOPGEO na ulici Olomoucké v Brně. Firma je od staveniště vzdálená cca 3,6 km. 
Doba dopravy je odhadnuta na cca 10 minut. Průměrná rychlost se bude pohybovat mezi 60 a 
70 km/h. 
Začátek trasy z areálu firmy TOPGEO je na ulici Olomoucká. Na kruhovém objezdu se dáme 3. 
výjezdem po silnici II. třídy Bělohorská. Po cca 850m se odbočí vpravo po silnici II. třídy 
Jedovnická. Tam pojedeme asi 1,5 km až se zahne doprava na ulici Novolíšenskou a pak znovu 
doprava na ulici Trnkovu, kde se odbočí doprava do areálu Zetor.  
 





4. Doprava v místě stavby  
Situace dopravních vztahů v blízkosti staveniště je uvedena v samostatné příloze B2.2. 
Přechodné dopravní značení se musí projednat před zahájením výstavby s Policií ČR a odborem 
dopravy MMB. Návrh dopravního značení byl proveden dle vyhlášky Ministerstva dopravy a 
spojů, č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a 
úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, která je doplněna vyhláškou č. 91/2009 
Sb., s účinností od 21. dubna 2009. 
V bezprostřední blízkosti staveniště bude veškerá technika jezdit po 
místních komunikacích. Dle konkrétní situace v okolí stavby vyhověl 
průjezd největšího vozidla tahače s návěsem, proto předpokládám, že 
s ostatními stroji nebude problém. Vjezd do staveniště je určen v 
severovýchodní části staveniště. U vjezdu a výjezdu z a na staveniště 
platí zákaz stání všech vozidel, takže staveništní doprava nebude ničím 
narušena. Osobní automobily pracovníku na stavbě budou parkovány 
venku před areálem. 
 
Před vjezdem na staveniště se umístí značka B20a – Nejvyšší 
dovolená rychlost 10 km/h. Její platnost je určena pro celý prostor 
staveniště. Osadí se před příjezdovou bránu po pravé straně.  
 
Na výjezdu z areálu Zetor a výjezdu ze staveniště se umístí 
dvojice značek číslo 31 – Jiné nebezpečí, s doplňující značkou 
- Výjezd vozidel ze stavby. Tuto sestavu značek umístíme 
k výjezdové bráně a k cca 60m vzdálenému výjezdu z areálu 
Zetor směrem k ulici Trnkova.  
      
Obr. 18 - značka 31 – jiné nebezpečí a pozor výjezd vozidel ze stavby  
Obr. 16 - značka B30 - 
zákaz stání 
Obr. 17 - značka B20a - nejvyšší 
povolená rychlost 10km/h 
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1. Obecné informace 
Stavbu tvoří dva celky - část B a C. Nosnou konstrukci obou částí tvoří montovaný ŽB skelet. 
Část B je jednopodlažní objekt o půdorysném rozměru cca 54,5m  x 41,2m a min světlé výšce 
po vazník 12,3m, s jednopodlažním přístavkem rozměru cca 18,3m  x 3,5m a min světlé výšce 
po vazník 3,0m. Část C je jednopodlažní objekt o půdorysném rozměru cca 18,8m x 45,0m a 
min světlé výšce po vazník 6,0m s dvoupodlažním vestavkem  rozměru 18,8m x 6,3m. Nosnou 
konstrukci podlahy 2.NP tvoří ŽB průvlaky a předpínané dutinové stropní panely Spiroll výšky 
200mm. Schodiště spojující obě podlaží vestavku je dvouramenné železobetonové monolitické. 
Nosnou konstrukci střechy tvoří šikmé střešní vazníky a ŽB vazničky. Vnitřní nosné a nenosné 
zdivo je navrženo z betonových tvarovek nebo keramických cihel. Podlahu tvoří ŽB deska na 
zeminové desce a zeminových pilotách. Venkovní schodiště jsou ocelové žárově zinkované. U 
severní fasády je navržena venkovní ŽB monolitická rampa se stěnami a betonovou podlahou. 
2. Materiál 
2.1. Specifikace materiálu 
• Prefabrikované sloupy, vazníky, průvlaky, ztužidla, vazničky a předpjaté stropní panely 
Spiroll - beton C30/37 – XC2 (CZ) - CI 0,20 – Dmax 16 – S3 
• Duté ocelové profily – nelegované ocel tvářené za tepla - S235 JRH 
• Ocelové konstrukce – válcovaná nelegovaná konstrukční ocel - S235 JR+M 
• Šrouby - pevnostní třída 8.8, matice - pevnostní třída 8 
• Bednění – od firmy PERI 
2.2. Dodavatel 
• Prefabrikované konstrukce – Prefa Brno a.s., závod Kuřim, Blanenská 1190, 664 34 
Kuřim 
 
Obr. 19 - doprava z Prefy Kuřim 




• Beton - STAPPA mix Brno, spol. s r.o., Heršpická 993/11b, 63900 Brno  
• Výztuž – Ferona, a.s., Pobočka Brno, Vídeňská 89, 639 00  Brno 
• Bednění – PERI spol. s r.o., Hlinky 116,603 00 Brno 
• Ocelové prvky – výrobní závod PS Brno, Brno- Chrlice, Tovární 
2.3. Výkaz výměr 
Zde je uveden přehledný výpis množství jednotlivých materiálů. Přesné výpočty jsou uvedeny 
v příloze B8 – Nabídkový rozpočet SO01 s výkazem výměr a rozpočet ostatních a vedlejších 
nákladů. 
2.3.1. Výpis prefabrikovaných prvků 
Výpis prefabrikátů je uveden v příloze B3.1 – Prefabrikované dílce. 
Celkem je to 665,95 m3. 
2.3.2. Výpis ocelových prvků 
Tab. 1 - Výpis ocelových prvků 
Ozn. Název Hmotnost (t) Počet ks celkem hmotnost (t) 
ZS1 svislé ztužidlo 1,609 2 3,218 
ZS2 svislé ztužidlo 1,497 4 5,988 
ZV1 vodorovné ztužidlo 1,619 2 3,238 
OS1 ocelový sloup 0,119 1 0,119 
celkem 12,56 t 
2.3.3. Strop vestavku 
Tab. 2 - Výpis materiálu na strop vestavku 
Popis Množství 
stropní panel Spiroll, tl.200mm, délka 5,5m 8ks 
stropní panel Spiroll, tl.200mm, délka 5,4m 2ks 
stropní panel Spiroll, tl.200mm, délka 2,75m 2ks 
dobetonování stropu - beton C25/30 1,4m3 
dobetonování stropu - výztuž 10505 (90kg/m3) 0,126t 
dobetonování stropu - bednění 8,4m2 
 
2.3.4. Zálivkové směsi, nátěry, ložiska 
Všechny sloupy budou mít v dolní části zdrsněný povrch - na délku hloubky vetknutí do kalichu 
(profilování hloubky 10-15mm po cca 50mm).  Před montáží budou do úrovně ±0,00m  natřeny 
nátěrem  XYPEX. Zálivka v kalichu bude provedena zálivkovým betonem C 25/30. 
Vazníky budou uloženy do vidlice v hlavě sloupu.  Z vazníku bude vyčnívat kotevní výztuž, 
která se osadí do otvoru v hlavě sloupu se zálivkou z jemnozrnného betonu C16/20 nebo 
zálivkou GROUTEX. Stabilita vazníku ve vidlicích bude zajištěna osazením ložisek (5, 10 nebo 





Od okamžiku převzetí nákladu od výrobce prefabrikovaných dílců zodpovídá za jeho 
bezpečnost přepravce. Při přepravě se musí řidič řídit pravidly silničního provozu, nepřekročit 
dovolené zatížení vozidla a jednotlivých náprav. 
Prefabrikované železobetonové dílce budou na stavbu dovezeny na nákladním automobilu 6x2 
DAF s roztahovacím návěsem Broshuis Holland. Vytažený návěs bude převážet nadměrný 
náklad o ložné délce až 21,7m a ložné šířce 2,49 m.  
Jednotlivé dílce budou proloženy na autě dřevěnými hranoly po vzdálenostech max. 50 cm a 30 
cm od okraje dílce. Zabezpečení dílců proti posunutí se provádí kotvením pomocí upínacích 
kurtů se svěracím zámkem nebo pomocí vázacího drátu o průměru 5,5 mm.  Kurty či vázací drát 
budou připevněny k pevným částem konstrukce vozidla na místech k tomuto účelu určeným. 
Proti příčnému posunu dílců na plošině budou použity hranoly, které budou zboku dílců 
přiloženy a přibity k podkladním hranolům pod dílci. V místech dotyku vázacího drátu či kurtu 
s hranou převáženého dílce se musí vložit dřevěná či pevná vrstvená papírová podložka. Řidič 
automobilu zodpovídá za bezpečnost upnutí svého nákladu a za technický stav jízdní soupravy. 
Sloupy, vazníky, vazničky a ztužidla se přepravují v horizontální poloze v maximálně třech 
vrstvách nad sebou, jednotlivě proložené dřevěnými hranoly. Podélná osa sloupu bude uložena 
rovnoběžně s podélnou osou jízdní soupravy. 
Plán dovozů dílců na staveniště je uveden v příloze B3.1 – Prefabrikované dílce. 
Souprava tahače 6x2 DAF s roztahovacím návěsem Broshuis Holland ve vytažené poloze 
převáží nadměrný náklad.  Dopravce musí zajistit povolení u dotčených orgánu. Po vyložení 
dílců na staveništi, řidič návěs zasune a souprava může ze staveniště odjet jako standartní jízdní 
souprava. Více řešeno v kapitole 7 – návrh strojní sestavy. 
2.4.2. Sekundární 
Na stavbě budou dílce do konstrukce osazovány přímo z plošiny nákladního automobilu nebo ze 
zpevněné pláně pomocí autojeřábu GROVE GMK 4075, při osazování vazníků budou použity 2 
tyto jeřáby. K přepravě budou použity přepravní prostředky - lanové vazáky, upínací pásky, 
závěsné popruhy, konopná nebo umělá stlačená lana. 
 
 
Obr. 20 - Závěsné prostředky 
2.5. Skladování 
Na stavbě budou dílce do konstrukce osazovány přímo z plošiny nákladního automobilu pomocí 
autojeřábu.  Proto je důležité dovážet díly na stavbu v daném pořadí (viz tabulka plán dovozu 
dílců na staveniště). Při stavbě se neuvažuje s meziskládkami prefabrikovaných 
železobetonových dílců. Pro urychlení dopravy se budou některé dílce autojeřábem odkládat z 
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plošiny automobilu přímo na plochu budoucí podlahy haly u místa budoucího osazení dílce do 
konstrukce tak, aby docházelo k minimálnímu množství pojezdu autojeřábu pro následné 
osazení dílců do konstrukce. Při tomto uložení dílců na zpevněnou pláň (v místě budoucí 
podlahy haly) budou všechny dílce podloženy dřevěnými hranoly po vzdálenostech max. 50 cm 
a max. 30 cm od okraje dílce. Sloupy, vazníky, vaznice a ztužidla se uloží horizontálně v 
maximálně třech vrstvách nad sebou, jednotlivě proložené dřevěnými hranoly. Přičemž vazníky, 
vaznice a ztužidla budou uloženy ve stejné poloze, v jaké budou následně osazeny do 
konstrukce. 
3. Převzetí pracoviště a připravenost stavby 
3.1. Převzetí pracoviště 
Staveniště již bylo převzato hlavním zhotovitelem stavby. 
Převzetí pracoviště proběhne před zahájením všech montážních prací. Pracoviště předává 
stavbyvedoucí vedoucímu čety pro provádění montovaného skeletu ve stanoveném termínu dle 
časového plánu. Předávání se zúčastní technický dozor investora. Stavbyvedoucí předá 
hlavnímu dodavateli veškerou dostupnou projektovou dokumentaci včetně zakreslení 
skladových ploch. Pracoviště bude vyklizené a vybavené ve smluvně dohodnutém stavu. 
Dodavatel prefabrikovaného skeletu spolu s pracovištěm přebírá stavební buňky a montážní a 
skladovací plochy hlavního zhotovitele. Přebírá se pevný a výškový bod a směrové body včetně 
udání jejich hodnot ve výškopisu a polohopisu. Bude umožněn přístup k napojení na staveništní 
přípojky inženýrských sítí. Budou označeny body pro odběr vody, elektřiny a místo pro 
napojení na kanalizaci. 
O převzetí pracoviště se musí zhotovit záznam do stavebního deníku. Zápis bude obsahovat 
údaje o kontrole zaměření základové konstrukce s odchylkami skutečného provedení oproti 
projektu. Odchylky musí odsouhlasit technický dozor investora a projektant stavby. 
3.2. Připravenost stavby 
Před zahájením provádění prefabrikovaného skeletu budou hotové zemní práce a základové 
konstrukce. Konstrukce jsou zhotoveny v souladu s platnými normami. Stavba bude založena na 
vrtaných pilotách s kalichovými monolitickými patkami. Na provedení základových konstrukcí 
bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Bude osobně kontrolovat 
technologický postup a přesné dodržení rozměrů. Výškové a polohové zaměření hotových 
konstrukcí bude provedeno oprávněnou osobou. Všechny základové konstrukce budou 
dostatečně vytvrzeny, tedy min. 28 dní od jejich betonáže. Pověřená osoba provede příslušné 
zkoušky na zhotovených konstrukcích a o výsledcích zkoušek bude vystaven zápis do 
stavebního deníku. Kontrola proběhne dle kontrolního a zkušebního plánu. 
4. Pracovní podmínky 
4.1. Obecné pracovní podmínky 
Pracovní doba je určena od 7:00 do 16:00 (směna 8 hodin, polední pauza na oběd 1hod). 
Instruktáž pracovníků zajistí a provede dodavatel před započetím zemních prací. Všichni 
pracovníci musí být seznámeni s prací, kterou budou provádět a musí mít dostatečnou 
kvalifikaci. Vzhledem k tomu, že při montáži budou používány zálivkové betonové směsi, lze 
montáž provádět bez mimořádných opatření pouze do průměrné teploty +5°C. Při poklesu 
průměrné teploty pod +5°C, je nutné realizovat opatření předepsané pro práce v zimním období. 
Je nutné chránit zálivkovou směs před nepříznivým vlivem nízkých teplot, nebo je upravit, aby 
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byly vůči nízkým teplotám odolnější.  Lze použít například cement s rychlejším nárůstem 
pevnosti a hydratačního tepla. Pokud beton dosáhne pevnosti fck>5 MPa, je již proti nízkým 
teplotám odolný. Jestliže se při montáži vyskytne nepříznivé počasí, práce se ukončí na příkaz 
vedoucího montážní čety, který zaznamená do stavebního deníku důvod a čas tohoto přerušení 
prací. Všichni pracovníci musí být seznámeni s prací, kterou budou provádět a musí mít 
dostatečnou kvalifikaci, dále musí být poučeni o BOZP, o správném technologickém postupu a 
o režimu na stavbě (tzn. o parkování na stavbě, klíčích a přístupu na pracoviště, poloze hlavních 
vypínačů, inženýrských sítí a hasičských přístrojů). O školení BOZP vznikne zápis podepsaný 
všemi školenými. Každý pracovník po skončení práce na pracovišti musí zabezpečit, aby 
nedošlo k poranění ostatních pracovníku použitými stroji a pracovním nářadím. Zabezpečení 
pracoviště po práci vizuálně zkontroluje vedoucí pracovní čety nebo jim pověřený pracovník. 
4.2. Klimatické podmínky 
Vzhledem k ročnímu období (září 2014) se dá předpokládat teplota 5-15°C. Montáž 
železobetonového skeletu stavebního objektu by neměla být prováděna v zimních měsících. 
Práce na montáži budou probíhat pouze za příznivého počasí.  V případě nevhodného počasí – 
hustý déšť, nárazový vítr, při větru rychlejším než 10m/s a v mlze, budou práce přerušeny a 
jejich opětovné zahájení bude v nejbližším možném termínu, až se podmínky zlepší. Montáž 
skelet lze provádět po dokončení základových prací a po dosažení 28 dní od jejich betonáže. 
Teplota při betonáži nesmí být pod +5°C nebo vyšší než 30 °C, jinak musí být přijata zvláštní 
opatření. Vzhledem k tomu, že při montáži budou používány zálivkové betonové směsi, lze 
montáž provádět bez mimořádných opatření pouze do průměrné teploty +5°C. Při poklesu 
průměrné teploty pod +5°C, je nutné realizovat opatření předepsané pro práce v zimním období. 
Je nutné chránit zálivkovou směs před nepříznivým vlivem nízkých teplot, nebo je upravit, aby 
byly vůči nízkým teplotám odolnější. Lze použít například cement s rychlejším nárůstem 
pevnosti a hydratačního tepla. Pokud beton dosáhne pevnosti fck>5 MPa, je již proti nízkým 
teplotám odolný. 
5. Personální obsazení 
5.1. Pracovní četa 
Na veškeré práce realizované na stavbě bude dohlížet stavbyvedoucí nebo zastupující mistr. 
Montážní práce budou provádět pouze kvalifikovaní a řádně proškolení pracovníci. Pracovní 
stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. 
Složení pracovní čety: 
- 1 stavbyvedoucí (vedoucí pracovní čety) – zaučený montážník s největší praxí 
- 4 zaučení montážní dělníci 
- 2 vazači 
- 2 svářeči 
- 1 řidič a jeřábník autojeřábu 
- 1 geodet a jeho pomocník 
- 1 řidič nákladního automobilu 
5.2. Specifikace profesí 
- Stavbyvedoucí nebo jím pověřený vedoucí montážní čety bude na práci osobně 
dohlížet. Bude práci řídit a bude zodpovědný za jakost prováděných prací a dodržování 
platných předpisů. Zaměří se především na dodržování předepsaných rozměrů 
montovaného objektu, dodržování technologických postupu montáže, předpisů BOZP, 
správnou manipulaci s dílci a jejich zavěšení na autojeřáb, dodržování rovinnosti 
49 
 
jednotlivých osazených dílců, jakost jednotlivých styků, osazení ložisek a provádění 
zálivek a správnost funkce používaných strojů a zařízení. 
- Montážní dělníci provádí navádění a osazování dílců do konstrukce, jejich odvěšování, 
provádí zálivku spojů v konstrukci a finální začištění spojů. Provádí taky osazení sloupu 
do kalichu patky, jejich vyklínování a následnou betonovou zálivku. 
- Vazači musí vlastnit platný vazačský průkaz. Jsou zodpovědní za stav a udržování 
vázacích a zavěšovacích prostředků. Vybírají dílce z plošiny nákladního automobilu v 
určeném pořadí a zavěšují je na závěsné zařízení jeřábu. Komunikují s jeřábníkem a 
montážními dělníky smluvenými signály. 
- Svářeči musí vlastnit platný svářečský průkaz a budou přítomni na staveništi při 
montáži ocelových ztužidel, které se bude přivařovat k ocelovým plotnám sloupu. 
- Jeřábník a řidič autojeřábu musí vlastnit platný jeřábnický průkaz a řidičský průkaz 
skupiny C. Obsluhují a provádí údržbu montážního mechanismu. Odpovídají za 
bezpečný provoz autojeřábu a je zodpovědný za jeho řádné zabezpečení po ukončení 
montáže. 
- Geodet a jeho pomocník provedou před zahájením montáže zaměření základových 
patek a vyznačení os sloupu na patky. Budou také průběžně zaměřovat a kontrolovat 
polohu a rovinnost osazených prvku v konstrukci. 
- Řidič nákladního automobilu bude průběžně přivážet na stavbu jednotlivé dílce v 
předem určeném pořadí. 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
6.1. Stroje 
Používat lze jen stroje a strojní zařízení v řádném technickém stavu odpovídající předpisům 
bezpečnosti práce. Lze je používat pouze k účelům, pro které jsou technicky způsobilé v 
souladu s podmínkami stanovenými výrobcem. 
Podrobný popis návrhu strojní sestavy pro provedení prefabrikovaného skeletu je uveden 
v kapitole 7 – Návrh strojní sestavy. 
• 1xTahač 6x2 DAF 
• 1x Návěs roztahovací Broshuis Holland  
• 2x Pracovní plošina Haulotte Group H 18 SX 
• 2x Autojeřáb GROVE GMK 4075 
Nejkritičtějším prvkem budou vazníky, převážně V01, které váží až 32,5 t a jsou dlouhé téměř 
22m. Budou proto osazovány pomocí dvojicí autojeřábů GROVE GMK 4075. Bude tím 
zajištěno zvednutí tak velké hmotnosti prvku a také zamezeno otáčení prvku při osazování, které 




Obr. 21 - Polohová průkaznost autojeřábu GROVE 
V příloze B3.5, B3.6 a B3.7 jsou znázorněny montážní pozice autojeřábu při osazování sloupů, 
vazníků a vazniček. 
6.2. Ruční nářadí mechanické 
• Stavební míchačka  
• Úhlová bruska Bosch GWS 15-125 CITH Professional 
• Vrtačka Bosch GSR 6-60 TE Professional 
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• Míchadlo Bosch GRW 12 E Professional 
• Svářecí stroj KIT 305 STANDART KOMPAKT 
• Ruční pila na dřevo 
6.3. Měřicí přístroje 
• nivelační přístroj Bosch GOL 26G Professional s příslušenstvím 
• hadicová vodováha, zednická vodováha 
• pásmo 
• skládací metr, svinovací metr 
• olovnice, měřící lanko 
6.4. Pracovní pomůcky 
• Závěsné prostředky – lanové vazáky, upínací pásky, závěsné popruhy, konopná nebo 
umělá stlačená lana 
• zednická naběračka, zednická lžíce 
• lopata, stavební kolečka 
• ocelové hladítko, palice, kladivo, ocelový sekáč, ocelové páčidlo 
• tvrdé dřevěné klíny, ocelové podkladní destičky pomocné dřevěné podkládací hranoly 
• tesařská tužka 
• smetáček, hadr 
• žebřík trojdílný univerzální (min. výsuvná délka 10 m) 
• naváděcí tyč 
6.5. Pomůcky BOZP 
Nutné ochranné pomůcky: 
- pro dělníky: pracovní oděv, obuv, reflexní vesta, chrániče sluchu, přilba, pracovní 
rukavice 
- pro řidiče: pracovní oděv, obuv, chrániče sluchu, při pohybu mimo kabinu stroje přilba, 
reflexní vesta 
Doporučené ochranné prostředky: 
- pro všechny pracovníky: respirátor, ochranné brýle 
7. Pracovní postup 
7.1. Návaznost prací 
Jako první budou osazeny všechny sloupy a jejich pata bude v základovém kalichu zalita 
zálivkovým betonem. Následná montáž dílců skeletu bude probíhat od části B směrem k části C 
tak, aby autojeřáb nemusel podjíždět již osazené vazníky a vaznice. Sloupy jsou vetknuty do 
železobetonových kalichových patek, ve zhlaví budou sloupy v příčném směru kloubově 
spojeny vazníky. V podélném směru bude hala B ztužena 3 svislými ztužidly a vodorovným 
ztužidlem v rovině střechy. Část C je bez podélných ztužidel. V části půdorysu haly C je 
dvoupodlažní vestavek, který je tvořen dvojicí rámů. Na příčle tvaru T budou uloženy 
předpínané dutinové stropní panely výšky 200mm. Kolmo na rámy budou v rovině stropu 
provedena ztužidla tvaru L. Dále budou osazeny ŽB vazníky. Ve štítě haly budou štítové sloupy 
profilu 400x600 mm, na které budou uloženy ŽB vazníky profilu 300/550 mm, které budou ve 
štítu vynášet střešní plášť. Mezi osou D - E a J -K bude v hale B provedeno vodorovné ztužidlo 
v rovině střešního pláště, na vodorovné ztužidlo bude navazovat svislá ztužidla v ose sloupů. Na 
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vazníky budou v maximální osové vzdálenosti 3,0 m uloženy železobetonové prefabrikované 
vazničky profilu 170x400 mm a 170x450 mm. Vazničky budou uloženy na ozub na horní 
přírubu vazníku a budou částečně zapuštěny pod horní líc vazníku. Na vazničky se už bude 
kotvit lehký střešní plášť. 
• Chemické kotvy 
• Osazení prefabrikovaných sloupů 
• Montáž ŽB ztužidel 
• Osazení průvlaků u dvoupodlažního vestavku 
• Provedení stropu u dvoupodlažního vestavku 
• Montáž vazníků 
• Montáž ocelových ztužidel 
• Montáž vazniček 
7.2. Pracovní postup jednotlivých prací 
7.2.1. Chemické kotvy 
Do základových patek se vyvrtají 4 otvory a na chemické kotvy se umístí kotevní výztuž. V 
některých místech mohou být patky zasypány zemní deskou. V tomto případě se násyp odhrne 
nebo se dopředu vynechá. 
7.2.2. Osazení prefabrikovaných sloupů 
Jako první budou osazeny všechny sloupy. Všechny sloupy budou mít v dolní části na délku 
hloubky vetknutí do kalichu povrch zdrsněný.  Před montáží budou do úrovně ±0,00m natřeny 
nátěrem XYPEX.  Sloupy se přenáší a osazují pomocí montážního trnu, který se provleče 
montážním otvorem v horní části sloupu, a dvojitého závěsu. Na dno kalichu bude položena 
betonová podložka výšky podle již provedeného geodetického zaměření, na kterou bude sloup 
postaven do správné výškové úrovně. Po zasunutí do kalichu se sloup ustálí pomocí čtyř 
montážníků, kteří sloup směrují.  Provede se urovnání sloupu v obou směrech a do svislé polohy 
a následně se vyklínuje. Následně se provede zálivka v kalichu zálivkovým betonem C 25/30. 
Sloup se uvolní ze závěsu až po vyklínování a zalití betonem. 
Postup osazování sloupů je uveden v příloze B3.1 – Prefabrikované dílce a nákres osazování 
v příloze B3.2 – Postup osazování sloupů. 
Montážní pozice autojeřábu při osazování sloupů jsou uvedeny v příloze B3.5. 
 
Obr. 22 - Osazení prefabrikovaného sloupu 
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7.2.3. Montáž ŽB ztužidel 
Ztužidlo vazači upevní na dvojzávěs a přenese se autojeřábem nad místo uložení. Dvě skupiny 
montážních dělníků budou provádět navádění a osazení na dvou montážních plošinách. U 
každého ze dvou obvodových sloupů, na který se ztužidlo osazuje, bude jedna skupina 
montážníků. Ztužidlo bude uloženo ozubem na ložiska a bude navlečeno na vyčnívající trny 
sloupu. Otvor s trnem montážníci následně zalijí zálivkou GROUTEX. Ztužidlo montážníci 
uvolní ze závěsu po nasunutí na vyčnívající trn ze sloupu. 
7.2.4. Osazení průvlaků u dvoupodlažního vestavku 
U dvoupodlažní vestavku v části C se osadí průvlaky pro osazení stropních panelů. Vestavek je 
tvřen dvojicí rámů. 
7.2.5. Provedení stropu u dvoupodlažního vestavku 
V části C u dvoupodlažního vestavku se na příčle tvaru T uloží předpínané dutinové stropní 
panely výšky 200mm Spiroll. 
7.2.6. Montáž vazníků 
Po kontrole osazení sloupů se můžou osadit vazníky. Vazníky váží až 32,5 t a jsou dlouhé téměř 
22m, proto budou osazovány pomocí dvojice autojeřábů GROVE GMK 4075. Bude tím 
zajištěno zvednutí tak velké hmotnosti prvku a také zamezeno otáčení prvku při osazování, které 
by bylo velice nebezpečné. Vazníky budou uloženy stojinou do vidlice v hlavě sloupu, která 
bude očištěná od případných nečistot. Dílec vazači upevní na dvojzávěs a přenese se 
autojeřábem nad místo uložení. Dvě skupiny montážních dělníků budou provádět navádění a 
osazení na dvou montážních plošinách.  U každého ze dvou sloupů, na který se vazník osazuje, 
bude jedna skupina montážníků. Na spodní hranu vidlice sloupu osadí ložisko a do otvoru vlijí 
zálivku. Poté montážníci navedou vazník vyčnívajícím kotevním trnem do otvoru v hlavě 
sloupu se zálivkou. Pro zajištění stability osadí montážníci po bocích vidlice sloupu ložiska, 
vidlici stáhnou trnem a montážní otvory pro utažení trnu zalijí zálivkou GROUTEX. Vazníky 
jsou opatřeny v horním líci vyčnívajícími trny pro osazení vaznic. Vazník se uvolní ze závěsu až 
po jeho stabilizaci pomocí všech ložisek. 
Postup osazování sloupů je uveden v příloze B3.1 – Prefabrikované dílce a nákres osazování 
v příloze B3.3 Postup osazování vazníků. 
Montážní pozice autojeřábů při osazování vazníků jsou uvedeny v příloze B3.6. 
7.2.7. Montáž ocelových ztužidel 
Ocelová ztužidla jsou navrženy ve střešní rovině pro zajištění eliminace nadměrných průhybů 
obvodových mezisloupí. Vodorovné ztužidlo bude provedeno z kulatiny průměru 30 mm, táhla 
budou napnuty křížem mezi vaznice a vazník. Uchycení bude provedeno pomocí styčníkového 
plechu a čepu ke kotevní desce vazničky a vazníku. Svislé ztužidlo bude provedeno  
z vodorovných a diagonálních prvků – 2x U č.120, které budou uchyceny k žb sloupu pomocí 
styčníkových plechů a kotevních desek zabudovaných do sloupu ve výrobě. K nejvyššímu 
vodorovnému prvku budou uchyceny pomocí šikmých vzpěr (TR 60/8) krajní vazničky pomocí 
kotevních desek zabudovaných do vazniček u vrcholu. V úrovni podlahy budou diagonály 
zakotveny do kotevní desky osazené do základového prahů, který bude vytažen do horní úrovně 
ŽB desky. Ztužidlo vazači upevní na dvojzávěs a přenese se autojeřábem nad místo uložení.  
Dvě skupiny montážních dělníků budou provádět navádění a osazení na dvou montážních 
plošinách. U každého ze dvou sloupů, na který se ztužidlo osazuje, bude jedna skupina 
montážníků. Ocelové zavětrovací prvky budou přivařeny k zabudovaným kotevním plotnám ve 
sloupech a vaznicích. 
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7.2.8. Montáž vazniček 
Vazničky vazači upevní na dvojzávěs a přenese se autojeřábem nad místo uložení. Dvě skupiny 
montážních dělníku budou provádět navádění a osazení na dvou montážních plošinách. U 
každého ze dvou míst osazení bude jedna skupina montážníků. Vaznice budou uloženy ozubem 
na ložiska a budou navlečeny na vyčnívající trny z průvlaků, sloupů či ztužidel. Otvor s trnem 
montážní dělníci následně zalijí zálivkou GROUTEX.  Vaznice se uvolní ze závěsu po nasunutí 
na vyčnívající trn z průvlaku, sloupu či ztužidel. 
Postup osazování sloupů je uveden v příloze B3.1 – Prefabrikované dílce a nákres osazování 
v příloze B3.4 Postup osazování vazniček. 
Montážní pozice autojeřábu při osazování vazniček jsou uvedeny v příloze B3.7. 
8. Kontrola kvality 
8.1. Vstupní kontrola 
- Kontrola projektové a montážní dokumentace 
- Kontrola převzetí pracoviště 
- Kontrola předešlých konstrukcí 
- Kontrola způsobilosti pracovníků 
- Kontrola strojů a pomůcek 
- Kontrola vyznačení os budoucích sloupů 
- Kontrola dodaného materiálu 
8.2. Mezioperační kontrola 
- Kontrola klimatických podmínek 
- Kontrola dodržování obecných pracovních podmínek 
- Kontrola osazení jednotlivých dílců 
- Kontrola připravenosti konstrukce pro osazení navazujících dílců 
- Kontrola zálivkové směsi 
- Kontrola provedení svarových, zálivkových spojů a osazení ložisek 
8.3. Výstupní kontrola 
- Kontrola jakosti provedené konstrukce 
- Kontrola geometrie provedené konstrukce 
Podrobný popis kontrol uveden v kapitole 8 – Kontrolní a zkušební plány. 
Kontrolní a zkušební plán pro provedení prefabrikované konstrukce viz samostatná příloha 
B5.1 – Kontrolní a zkušební plány. 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při realizaci musí být dodržován projekt, normy, vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologických postupů daných výrobcem. 
Na staveništi se budou pohybovat pouze pracovníci zhotovitele, stavebníci, jejich odborní 
zástupci a zástupci stavebního úřadu vykonávající dozor. Všichni pracovníci pohybující se po 
staveništi musí být proškoleni z BOZP a používat ochranné pracovní pomůcky. V průběhu 
výstavby budou provádět speciální stavební úkony, vyžadující zvláštní proškolení a osvědčení, 





• Dodavatel je povinen při realizaci stavebního díla dodržovat veškeré právní předpisy k 
zajištění BOZP a k provozu technických zařízení. Zaměstnancům a osobám 
pohybujících se s jeho souhlasem po staveništi je dodavatel povinen zajistit veškeré 
požadavky na zajištění BOZP vyplývající z ustanovení zákoníku práce a dalších 
navazujících předpisů. 
• Na veřejném místě vyvěsí provozní řád stavby obsahující základní požadavky, BOZP, 
krizové telefonní čísla a kontaktní údaje na zodpovědné vedoucí pracovníky. 
• V případě úrazu je dodavatel stavby povinen zajistit lékařskou pomoc, událost vyřešit, 
zjistit příčinu nebo důvod a učinit ochranné opatření proti opakování. 
• Při používání technických zařízení, technologii, materiálů a výrobků dbá na předpisy a 
technologické postupy, návody a technické požadavky stanovené výrobcem. 
K zajištění bezpečnosti a zdraví neohrožující práce jsou v České republice pro stavební práce 
platné obecné právní předpisy, zejména: 
• Nařízení vlády č. 591 / 2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č. 378 / 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používáni strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 101 / 2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
• Nařízení vlády č. 495 / 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytováni osobních ochranných pracovních prostředků 
• Nařízení vlády č. 11 / 2002, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
Podrobný popis BOZP je obsažen v kapitole 9 – Plán BOZP. 
10. Ekologie 
Z hlediska životního prostředí jsou kladeny požadavky na odpady vznikající při výstavbě. 
Tyto odpady je nutné třídit dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a zajistit jejich 
likvidaci v souladu s platnou legislativou. Dle tohoto katalogu odpadů se budou jednotlivé 
odpady stavební a demoliční odpad – skupina 17, komunální odpad – skupina 20 třídit 
v průběhu výstavby do kontejnerů a označených nádob a poté odvážet k recyklaci nebo ukládat 
na skládku v závislosti na druhu. V České republice stanovují nakládání s odpady vyhlášky č. 
383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady a zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. 
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Tab. 3 - Odpady vzniklé při montáži prefa skeletu 
 
Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele montáže skeletu dbát na očistu 
pojezdu nákladních a stavebních strojů. Pokud není již vybudována, vybuduje dodavatel 
montáže skeletu haly před výjezdem ze staveniště zpevněnou oklepovou plochu pro hrubé 
čištění stavebních mechanizmů.  Případné znečištění veřejné komunikace bude ihned uklizeno. 
Životní prostředí bude také zatěžováno z hlediska možného úniku provozních kapalin 
z těžké mechanizace a s nimi spojený vznik hluku a prachu. Hluk vznikající při práci na 
staveništi musí být v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, a nesmí překračovat limitní hodnoty hluku a vibrací tímto 
nařízením stanovené. 
Pro zamezení nepříznivých vlivu po dobu výstavby, především působením hluku a vibrací 
při stavební činnosti budou provedena následná opatření: 
• zhotovitel montážních prací je povinen používat především stroje a mechanizmy v 
dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty v technickém 
osvědčení 
• hlavním zdrojem hluku bude zejména autojeřáb a těžké nákladní automobily 
• v rámci technických možností budou stavební stroje zakapotovány (odhlučněny) 
Podrobný popis řešení vlivu stavby na životní prostředí při výstavbě prefabrikovaného skeletu je 
uveden v kapitole 10 – Environmentální plán.  
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1. Obecné informace 
Převážnou část fasád tvoří horizontálně uložené panely Kingspan KS 1150 TL, tl. 120mm. 
Barevné řešení standardní exteriér RAL 7035, interiér RAL 9010. Fasádu vestavku části C tvoří 
systém ETICS  s tepelnou izolací z desek z minerální plsti s podélnou orientací vláken, omítka 
weber barvy RAL 5017. Materiálové a barevné řešení fasád je více popsáno ve výkresech 
pohledů. Sokl od čisté podlahy k upravenému terénu je tvořen obezdívkou z pohledového zdiva. 
Část fasády prováděné systémem kontaktního zateplovacího systému ETICS nebude vzhledem 
k jednoznačnosti řešení v tomto v předpisu řešeno. 
Střešní plášť je navržen ze sendvičových panelů Kingspan KS 1000 RW tl. 120mm. Část B je 
zastřešena sedlovou střechou o nestejných délkách a sklonech střešních rovin. Část C je 
zastřešena pultovou střechou se sklonem od části B. Min sklon střech je 7°. Odvodnění je do 
podokapních půlkruhových žlabů s odtokem vody kruhovými svody. 
2. Materiál 
2.1. Specifikace materiálu a výkaz výměr 
2.1.1. Panely Kingspan 
• Stěnové panely Kingspan KS 1150 TL, tl. 120mm, jádro z tepelné izolace IPN, 
viditelné kotvení 
 
Obr. 23 - Stěnový panel KS 1150 TL 
Tab. 4 - Množství stěnových panelů Kingspan 
Popis Množství 
m2 
Stěnový panel Kingspan KS 1150 TL tl. jádra 120mm 
pohled jižní 860,03 
pohled severní 737,81 
pohled východní 376,48 
pohled západní 607,05 






Tab. 5 - Přesný výpis stěnových panelů 
délka mm Počet ks Hmotnost 1 ks 
Hmotnost 
celkem 
stěnové panely, š = 1150mm 
7300 6 111,6 kg 669 kg 
6000 183 91,7 kg 16 781 kg 
5500 30 84,1 kg 2 522 kg 
5000 71 76,4 kg 5 426 kg 
4500 56 68,8 kg 3 851 kg 
3500 55 53,5 kg 2 942 kg 
3000 27 45,9 kg 1 238 kg 
2500 18 38,2 kg 688 kg 
1500 26 22.9 kg 596 kg 
  CELKEM 34 713 kg 
• Střešní panely Kingspan KS 1000 RW tl. 120mm, jádro z tepelné izolace IPN, 
zdůrazněná trapézová profilace 
 
Obr. 24 - Střešní panel KS 1000 RW 
Tab. 6 - Výpis materiálu pro provedení střechy 
Popis Množství 
Střešní panel Kingspan KS 1000 RW, tl. jádra 120mm 3118,03 m2 
Tab. 7 - Přesný výpis střešních panelů 
délka mm Počet ks Hmotnost 1 ks 
Hmotnost 
celkem 
střešní panely, š = 1000mm 
7500 165 100,5 kg 16 583 kg 
6500 165 87,1 kg 14 372 kg 
  CELKEM 30 955 kg 
2.1.2. Kotvící a upevňovací prvky 
Panely jsou běžně připevňovány k nosné konstrukci samovrtnými nebo závitotvornými šrouby 
od firmy EJOT nebo SFS intec, které jsou uvedeny v manuálu pro projektanta. Na přání 
zákazníka je možné použít šrouby se speciálni hlavou, zabraňující jejich neoprávněnou 
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demontáž. Množství kotvících šroubů stanoví projektant (statik) na základě PD (zatížení 
panelu, uložení). 
Tab. 8 - Kotvící a upevňovací prvky 
 
2.1.3. Montážní příslušenství 
• Těsnící páska (PE páska, PVC páska, PU páska, butylová páska) 
• Neutrální silikonový tmel na kov, sklo, okna a spáry 
• Elastický tmel na polyuretanové bázi 
• Plastický tmel na bázi polybutenu 









• Panely Kingspan s příslušenstvím – KINGSPAN a.s. 




















Obr. 26 - Doprava panelů 
Přesný popis trasy je uveden v kapitole 4 – Technická zpráva širších dopravních vztahů. 
• Ostatní materiály – SVITAVA stavebniny, s.r.o. 
Pechova 1228/3, Brno – Židenice 
2.2. Skladování 
Panely se ukládají na polystyrenové bloky, případně dřevěné palety. Stěny svazku jsou 
chráněny deskami z pěnového polystyrenu a celý svazek je zabalen do polyetylenové folie. 
Počet panelů ve svazku závisí na tloušťce panelů, přičemž jejich celkový počet ve svazku 
delších než standardní max. délka se úměrně snižuje. Standardní výška svazku je do 1 230 mm. 
Maximální hmotnost svazku je 5 000 kg. 
Obr. 27 - Doprava ostatních materiálů 
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Při skladování panelů na staveništi je potřeba zabránit zatékání a shromažďování vody mezi 
panely, nadměrnému zatížení panelů, mechanickému poškození, chránit panely před přímým 
působením slunečního záření, deště a prachu. 
Doporučené skladování: 
• Na podložkách (dřevené palety, polystyrenové bloky), jež jsou součástí svazku, v 
mírném spádu v podélném směru panelu 
• Postupovat dle skladovacích a manipulačních pokynů přiložených ke každému svazku 
• Dlouhodobě skladovat panely pouze v jedné vrstvě 
• Zakryté plachtou za současné možnosti dočasného provětrání 
 
Obr. 28 - Skladování panelů 
Jednotlivé panely jsou chráněny ochrannou fólií, která slouží jako dočasná ochrana před 
poškozením během přepravy a manipulace. Fólii je nutné odstranit nejpozději do 4 týdnů od 
namontování panelů a nejpozději do 10 týdnů po dodávce panelů na stavbu. Tato fólie je 
standardně aplikována na exteriérové straně panelů, tudíž v případě pochybností, která strana 
je exteriérová a která interiérová slouží k snadnému rozlišení. 
Převzato z technické příručky od firmy Kingspan. 
2.3. Doprava 
2.5.1. Primární 
Všechny panely Kingspan jsou už z výroby baleny do svazků a chráněny tak, aby byly 
dopraveny na stavbu v neporušeném stavu. Balení se liší podle typu panelů a také jsou svazky 
velikostí a balením přizpůsobeny automobilové dopravě a manipulaci pomocí vysokozdvižného 
vozíku nebo jeřábu. Během přepravy musí být svazky zabezpečeny proti posunu a následnému 
poškození. 
Příjemce dodávky je povinen zajistit její řádnou vykládku. Na vykládce se podílí i přepravce, 
který kontroluje správný způsob manipulace a o způsobu vykládky učiní záznam do 
expedičního listu. Pro bezpečné složení svazků panelů je třeba používat odpovídající 
mechanismy: 
• pro svazky do 6 m - vysokozdvižný vozík nebo jeřáb odpovídající nosnosti 
 
Obr. 29 - Manipulace s panely délky do 6m 
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• pro svazky delší 6 m - vysokozdvižný vozík (boční) s přídavnými vidlemi nebo jeřáb se 
závěsným roznášecím vahadlem 
.  
Obr. 30 - Manipulace s panely délky nad 6m 
Používají se textilní pásy, v žádném případě nepoužívat ocelová lana nebo řetězy. Pásy musí být 
nahoře i dole rozepřeny fošnou přesahující šířku svazku nejméně o 5 cm. 
Panely jsou při přepravě v rozích svazku proti posunu přilepeny pomocí speciálního tmelu, 
který lze po montáži z panelů snadno odstranit.  
 
Obr. 31 - Manipulace s panely Kingspan 
2.5.2. Sekundární 
Svazky se rozebírají zpravidla až při montáži.  
Svazky fasádních panelů se přistaví co nejblíže k místu montáže a tam se postupně rozebírají a 
jednotlivě odebírají. Měli bychom se vyhnout nebezpečí odřeni povrchové úpravy posouváním 
panelů po nečisté podložce, nebo při manipulaci s nevhodnými vázacími prostředky či 
montážními přípravky. Se samotnými panely se manipuluje pomocí montážních přípravků. 
V našem případě bude použit tzv. boční nosič – panely jsou upevněny pomoci 2 kolíků na každé 
straně panelu. Je nutné dát pozor na možnost nebezpečí zdeformování zámku panelu, nebo 
částečného odtrženi povrchové vrstvy od tepelné izolace. Zejména se zakazuje zvedat panel 
pouze za jeden krycí plech v zámku panelu. Zejména u dlouhých panelů, vzhledem k nebezpečí 
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porušení statiky panelu se zakazuje panely zvedat či s nimi jinak manipulovat naplocho bez 
dalšího podepřeni v délce panelu. 
 
Obr. 32 - Manipulace s jednotlivým stěnovým panelem 
Na střešní plášť se dopraví celé svazky pomocí autojeřábu Liebherr LTM 1025 s potřebnou 
nosností a dosahem, až na střeše se svazky rozebírají. Střešní konstrukce musí mít dostatečnou 
únosnost. Pravidla přepravy svazků na střešní plášť jsou stejné jako u primární dopravy na 
stavbu (viz. výše). Jednotlivé panely se na místo montáže dle hmotnosti roznášejí ručně nebo 
pomoci autojeřábu. V případě manipulace se střešním panelem pomocí jeřábu je nutné užívat 
konkrétního montážního přípravku. V našem případě byla užita tzv. závěsná kleština pro 
uchycení panelu za pevnou vlnu. 
 
Obr. 33 - Manipulace s jednotlivým střešním panelem 
3. Převzetí pracoviště a připravenost stavby 
4.1. Převzetí pracoviště 
Staveniště již bylo převzato hlavním zhotovitelem stavby. 
Převzetí pracoviště proběhne před zahájením všech montážních prací. Pracoviště předává 
stavbyvedoucí vedoucímu čety pro provádění opláštění ve stanoveném termínu dle časového 
plánu. Předávání se zúčastní technický dozor investora. Stavbyvedoucí předá hlavnímu 
dodavateli veškerou dostupnou projektovou dokumentaci včetně zakreslení skladových ploch a 
výkresu montáží.   
Montážní projektová dokumentace musí obsahovat: 
1. Kladečské plány osazení panelů 
2. Způsob upevnění panelů do jednotlivých podpor + druh a počet připevňovacích šroubů 
3. Specifikaci panelů, klempířských prvků, spojovacího a těsnícího materiálu 
4. Technologický postup montáže 
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Dokumentaci zpracovává organizace, jež provádí montážní práce. 
Pracoviště bude vyklizené a vybavené ve smluvně dohodnutém stavu. Dodavatel opláštění spolu 
s pracovištěm přebírá stavební buňky a montážní a skladovací plochy hlavního zhotovitele. 
Přebírá se pevný a výškový bod a směrové body včetně udání jejich hodnot ve výškopisu a 
polohopisu. Bude umožněn přístup k napojení na staveništní přípojky inženýrských sítí. Budou 
označeny body pro odběr vody, elektřiny a místo pro napojení na kanalizaci. 
O převzetí pracoviště se musí zhotovit záznam do stavebního deníku. Zápis bude obsahovat 
údaje o kontrole zaměření prefabrikované konstrukce s odchylkami skutečného provedení oproti 
projektu. Odchylky musí odsouhlasit technický dozor investora a projektant stavby. 
4.2. Připravenost stavby 
Pracoviště bude předáno po provedení prefabrikovaných konstrukcí. Budou hotové práce na 
prefabrikovaném skeletu a výplňovém zdivu. Dále uvažuji pro tento technologický předpis, že 
budou hotovy veškeré ocelové konstrukce, které jsou součásti skeletu a také pomocné ocelové 
konstrukce pro opláštění.  Před zahájením montáže musí být tyto práce řádně překontrolovány a 
to především jejich kvalita. Provede se kontrola provedení nosné konstrukce z hlediska souladu 
s PD, přesnost a dokončení montáže skeletu dle projektové dokumentace s maximálními 
přípustnými odchylkami od svislosti, rovinnosti, kolmosti a rovnoběžnosti prvků konstrukce. 
Kingspan doporučuje rovinnost nosné konstrukce pro opláštění panely min. L/600, kde L je 
vzdálenost sousedních podpor. Na provedení nosných konstrukcí bude osobně dohlížet 
stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Bude osobně kontrolovat technologický postup a 
přesné dodržení rozměrů. Všechny betonové konstrukce budou dostatečně vytvrzeny, tedy min. 
28 dní od jejich betonáže. Výškové, polohové zaměření a příslušné zkoušky na zhotovených 
konstrukcích provede oprávněna osoba. O výsledcích zkoušek bude proveden zápis do 
stavebního deníku a také se vystaví Protokol o zaměření prefabrikované konstrukce dle ČSN 
EN 13369. Kontrola proběhne dle kontrolního a zkušebního plánu.  
Veškeré skutečnosti se sepíší do protokolu a budou řádně zapsány do stavebního deníku. Svým 
podpisem zhotovitel přebírá odpovědnost za průběh prací, jejich kvalitu a objem stanovený 
projektovou dokumentací. 
5. Pracovní podmínky 
5.1. Obecné pracovní podmínky 
Pracovní doba je určena od 7:00 do 16:00 (směna 8 hodin, polední pauza na oběd 1hod). 
Instruktáž pracovníků zajistí a provede dodavatel před započetím montážních prací. Všichni 
pracovníci musí být seznámeni s prací, kterou budou provádět a musí mít dostatečnou 
kvalifikaci. Všichni pracovníci, kteří mají přístup na staveniště, musí být poučeni o BOZP a 
musí používat ochranné pracovní pomůcky. 
5.2. Klimatické podmínky 
Vzhledem k ročnímu období (prosinec 2014) se musí dbát na dodržení doporučené teploty při 
montáži. Při montáži za extrémních teplot je nutné brát v úvahu tepelnou roztažnost materiálu a 
obtížnost použití některých těsnících a tmelících materiálů. Doporučená teplota pro montáž 
panelů je cca od -10 °C do +40°C. Vzhledem k velké ploše sendvičových panelů je značným 
nebezpečím při montáži silný vítr, na stavbě tedy musí být zajištěno měření rychlosti větru. Při 
rychlosti větru nad 8 m/s je nutno přerušit práce při kterých se používají prostředky osobního 
zajištěni a práce na zavěšených konstrukcích. Při rychlosti větru nad 10,7 m/s platí zákaz všech 
prací ve výškách. Vzhledem k větru, je nutné před ukončením směny připevnit panely všemi 
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šrouby a na střeše je možné nechat pouze panely svázané do svazku. V případě dalšího 
nevhodného počasí – hustý déšť, nárazový vítr a mlha, budou práce přerušeny a jejich opětovné 
zahájení bude v nejbližším možném termínu, až se podmínky zlepší. V našem případě 
nepřesahuje montáž výšku 16,5 m. 
6. Personální obsazení 
6.1. Pracovní četa 
Na veškeré práce realizované na stavbě bude dohlížet stavbyvedoucí nebo zastupující mistr. 
Montážní práce budou provádět pouze kvalifikovaní a řádně proškolení pracovníci. Pracovní 
stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. 
Složení pracovní čety: 
- 1 stavbyvedoucí (vedoucí čety): (zaučený montážník s největší praxí) 
- 1 mistr pro zajištění opláštění (zaučený montážník)  
- 4 zaučených montážníků  
- 2 pomocní stavební dělníci 
- 1 obsluha jeřábu 
- 1 obsluha vysokozdvižného vozíku 
- 1 řidič náklaďáku pro dopravu panelů 
6.2. Specifikace profesí 
- Stavbyvedoucí (vedoucí čety) - určuje postup realizace a zodpovídá za organizaci práce 
uvnitř čety a za kvalitu provedené práce, která odpovídá PD a technologickému 
předpisu, dohlíží na BOZP 
- Mistr pro zajištění opláštění - zodpovídá za jakost celého procesu, řídí se kontrolním a 
zkušebním plánem, se kterým bude seznámen při předání pracoviště, v případě potřeby 
je pověřen stavbyvedoucím a přebírá jeho funkce 
- Zaučení montážníci - provádějí montáž stěnových a střešních panelů a to v souladu s 
projektovou dokumentací a technologickým předpisem 
- Pomocní stavební dělníci – provádějí pomocné práce při montáži a při ostatních 
potřebných pracích 
- Obsluha jeřábu – je zodpovědná za provoz a běžnou údržbu jeřábu, odpovídá za 
bezpečnou montáž jednotlivých panelů, nutný jeřábnický průkaz 
- Obsluha vysokozdvižného vozíku - je zodpovědná za provoz a běžnou údržbu vozíku, 
dopravuje panely k místu montáže 
- Řidič náklaďáku pro dopravu panelů – je zodpovědný za dopravu panelů na stavbu, 
nutný řidičský průkaz skupiny C 
7. Stroje a pracovní pomůcky 
Stroje a pracovní pomůcky jsou uvedeny pro provádění opláštění konstrukce panely Kingspan. 
Bližší technická specifikace jednotlivých strojů a nářadí je uvedena v kapitole 7 – Návrh strojní 
sestavy. 
7.1. Stroje 
• 1x nákladní automobil DAF 6x2 
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• Roztahovací návěs Broshuis Holland 
• 1x Autojeřáb Liebherr LTM 1025 
Nejkritičtějším prvkem při provádění opláštění bude svazek střešních panelů, který se bude 
dávat na střechu pro následnou montáž. Bude to 12 panelů délky 7,5m o celkové hmotnosti 
1,2t. Svazek se bude ukládat do vzdálenosti max. 15m a výšky do 18m. 
 
Obr. 34 - Polohová průkaznost autojeřábu Liebherr 
• 1x Pracovní plošina Haulotte Group H 18 SX 
7.2. Ruční nářadí 
• Vrtačka pro vrtání do oceli (resp. betonu) s hloubkovým dorazem a zpětným chodem 
Bosch GSR 6-60 TE Professional 
• Okružní kotoučová pila na kov Makita N5900B 
• Přímočará pila Makita JV0600K 
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• Aku nýtovačka GESIPA AccuBird 
7.3. Měřicí přístroje 
• nivelační přístroj Bosch GOL 26G Professional s příslušenstvím 
• hadicová vodováha, zednická vodováha 
• pásmo 
• skládací metr, svinovací metr 
• olovnice, měřící lanko 
• pravítko, úhelník 
7.4. Pracovní pomůcky 
• Závěsné zařízení: textilní pásy, vahadlo, rozpěrné fošny, boční nosiče, závěsné kleštiny 
• Gola sestava 
• klempířské nářadí, nůžky na plech, nýtovací kleště 
• gumová palička, šroubováky 
• stěrka, špachtle, kladivo, nůž 
• tmelící souprava - stříkací pistole na lak i tmel, opravný lak a tmel, štětec, 
odmašťovadlo 
• 2 m hliníková lať 
• čisticí prostředek, kbelík, hadry, smeták 
• dřevěné podložky, fošny, latě 
7.5. Pomůcky BOZP 
Nutné ochranné pomůcky: 
- pro řidiče: pracovní oděv, obuv, chrániče sluchu, při pohybu mimo kabinu stroje přilba, 
reflexní vesta 
- pro ostatní dělníky: pracovní oděv, obuv, reflexní vesta, chrániče sluchu, přilba, 
pracovní rukavice 
Doporučené ochranné prostředky: 
- pro všechny pracovníky: respirátor, ochranné brýle 
8. Pracovní postup 
8.1. Návaznost prací 
• Provedení obezdívky 
• Provedení montáže stěnových panelů Kingspan 
• Provedení montáže střešních panelů Kingspan 
• Provedení kontaktního zateplovacího systému 
• Provedení okapového chodníku 
8.2. Pracovní postup jednotlivých prací 
8.2.1. Provedení obezdívky 
Nejprve se provede obezdívka po vnějším obvodu stavby, tj. pod panely Kingspan a pod 
zděným obvodovým pláštěm. Obezdívka bude provedena z pohledového zdiva od úrovně paty 
ŽB obvodové opěrné stěny do úrovně podlahy 1.NP. Navržen je systém oboustranně režného 
zdiva z tvarovek z liapor-betonové směsi, doplněné vložkou z tvrzeného samozhášivého 
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stabilizovaného polystyrenu tl.100mm. Jedná se o tepelně izolační tvarovky SUPERIZO tl. 
300mm. V celé délce objektu bude na betonový sokl nejprve osazena a řádně připevněna okapní 
římsa (Z 04) po cca 500 mm. 
8.2.2. Příprava montáže stěnových panelů 
Montáž se provádí před osazením střešních panelů a to ve směru převládajících větrů. 
Převážnou část fasád tvoří horizontálně uložené panely Kingspan KS 1150 TL, tl. 120mm. 
Stěnové panely se skládají z tepelné izolace a exteriérové a interiérové krycí vrstvy 
z profilovaného plechu. Plášť bude nakotven na ŽB obvodové sloupy. V místě otvorů bude mezi 
ŽB sloupy vložena pomocná ocelová konstrukce, která bude vynášet opláštění. Sloupky a 
paždíky budou provedeny z 2x U č.100. K nosné konstrukci budou zakotveny pomocí 
ocelových kotev. 
8.2.3. Provedení montáže stěnových panelů Kingspan 
Postupuje se od spodního rohu objektu ve směru montáže až po poslední krajní panel, který se 
případně seřízne. Nelze postupovat systémem upevňování panelů nejprve do obou krajních 
podpor a na závěr do středních podpor. Horizontálně kladené panely vyžadují konstrukci, která 
nese vlastní váhu panelů a odolává tlaku a sání větru. Návrh a rozmístění nosníků závisí na 
požadavcích projektanta či statika, které se liší podle projektu. Před montáží se přesvědčíme, že 
je pomocná ocelová konstrukce v rovině a dostatečně únosná. 
 
Obr. 35 - Kladení stěnových panelů 
Pokud u panelů není v drážce zámku panelu od výrobce nalepena těsnící páska nebo je jinak 
poškozena, je nutno nalepit tuto pásku před montáží do drážky blíže exteriérové straně panelu. 
Páska je součástí dodávky panelů. Při zvýšené relativní vlhkosti vnitřního prostředí, nebo je‑li v 
realizační dokumentaci požadováno, se do podélného spoje z interiérové strany aplikuje 
parotěsná páska nebo tmel. Při tomto požadavku je zapotřebí doplnit parotěsnými tmely nebo 
páskami i ostatní spoje stěnového pláště. Do drážky blíže interiérové straně panelu lze také 
aplikovat např. protipožární pásku. 
Spodní panel se osadí na soklový profil (Z 04), který je připevněn k betonovému soklu. Před 





Obr. 36 - Detail uložení panelů v místě soklu 
Před připevněním nejprve panel řádně přitlačíme ke konstrukci a přesvědčíme se, zda je uložen 
opravdu přesně a zda řádně „sedí“ příčný spoj panelů. Na ocelovou konstrukci si nakreslíme 
kontrolní rysky. Dále se do panelu a nosné konstrukce předvrtá otvor pro šroub. Průměr 
předvrtání se stanoví dle tloušťky profilu nosné konstrukce a údajů výrobce šroubů. 
Pro připevnění panelů na nosnou konstrukci se zpravidla používají závitotvorné nebo samovrtné 
šrouby z nerezové oceli s těsnící podložkou. Typ a počet šroubů stanovuje projektant statik resp. 
projektová dokumentace. V našem případě se pro kotvení panelů použijí šrouby s podložkou ∅ 
16 mm (P02). 
Pomoci utahovacího nářadí se provede připevnění panelu. Je třeba dodržet správné dotažení 
šroubu, aby těsnící podložka plnila svoji funkci. 
 
Obr. 37 - Správné dotažení šroubů vzhledem k deformaci podložky 
Před konečným dotažením šroubů je zapotřebí místně odstranit ochrannou folii z panelů, 
přičemž odstranění folie se provede po kompletní montáži, nejdéle však 4 týdny po montáži 
panelů. Další panel položíme vedle a dotlačíme ho drážkou do pera prvního panelu, aby byla 
zajištěna těsnost příčného spoje. Stejným způsobem pokračujeme dál, až namontujeme celou 
stěnu. Protější roh realizujme pomocí rohových lišt, které jsou výrobcem připraveny přímo na 
míru. 
Příčný spoj horizontálně kladených panelů se po konečném připevnění panelů ke konstrukci 




Obr. 38 - Zámek a kotvení panelu 
Panely lze během montáže dle potřeby řezat (např. kolem otvorů, prostupů nebo v rozích). V 
těchto případech je nutno panel upevnit šroubem s viditelnou hlavou, kterou lze skrýt pod 
oplechování. Po řezání je nutné z panelů řádně odstranit případné otřepy na hranách panelů a 
zamést rozprášené ocelové piliny z plochy panelů. 
 
Obr. 39 - Detail rohu 
8.2.4. Provedení opláštění střechy 
Střešní plášť je navržen ze systému střešních panelů Kingspan KS 1000 RW tl. 120mm. Střešní 




Obr. 40 - Montáž střešních panelů 
Montáž střešních panelů se bude provádět až po osazení stěnových panelů a to proti směru 
převládajících větrů. Před montáží prvního panelu je nutné vytvořit pomocnou pracovní plošinu. 
Svazek panelů se dopraví na střechu pomocí autojeřábu s potřebnou nosnosti a dosahem. 
Jednotlivé panely se na místo montáže dle hmotnosti roznášejí ručně nebo pomoci jeřábu. Před 
položením panelu je třeba dle podrobné realizační dokumentace osadit PE samolepící těsnící 
pásky na nosnou konstrukci a spodní díly oplechování. 
Střešní panely jsou za sucha a při malém spádu střechy pochůzné ihned po jejich připevněni 
šrouby k nosné konstrukci. Doporučuje se však použít roznášecí desky. U střech s větším 
spádem, za mokra, sněhu, či námrazy je zvýšené nebezpečí uklouznutí a střešní plášť je 
nepochůzný. 
Pokud ve volné vlně panelu není od výrobce nalepena těsnící páska nebo je jinak poškozena, je 
nutno tuto pásku před montáží panelu nalepit. Je‑li v realizační dokumentaci požadováno, je 
možno stávající pásku nahradit butylovou těsnící páskou ∅4 mm. Požadovaná těsnící páska je 
součástí dodávky panelů. Při zvýšené relativní vlhkosti vnitřního prostředí se doporučuje do 
podélného spoje z interiérové strany aplikovat parotěsnou pásku nebo tmel. Při tomto 
požadavku je zapotřebí doplnit parotěsnými tmely nebo páskami i ostatní spoje střešního pláště. 
Nejprve uložíme první panel. Před připevněním panelu se přesvědčíme, zda je panel uložen 
opravdu přesně a zda řádně „sedí“ podélný spoj panelů, aby byla zaručena těsnost spoje. 
Doporučuje se nakreslit si na ocelovou konstrukci kontrolní rysky. 
Pro připevnění panelů na nosnou konstrukci (vazničky) se používají zavitotvorné nebo 
samovrtné šrouby z nerezové oceli s těsnící podložkou a kalotou (P01) nebo se závitem pod 
hlavou (P02 nebo P04). Typ a počet šroubů stanovuje projektant statik resp. projektová 
dokumentace. Před konečným dotažením šroubů je zapotřebí místně odstranit ochrannou folii z 
panelů, přičemž odstranění veškeré folie se provede po kompletní montáži, nejdéle však 4 týdny 
po montáži panelů. 
Postupně pokládáme další panely tak, aby byly vzájemně překryty v podélném spoji. Před 
finálním připevněním panelů k ocelové konstrukci se sešroubují podélné spoje panelů (se 
zámky) šrouby (P03) o ∅ 4,8 mm na vlně ve vzdálenosti max. 500 mm. Tento postup opakujeme 




Obr. 41 - Kladení střešních panelů 
 
Obr. 42 - Podélný spoj střešního panelu 
V průběhu montáže stačí předběžně připevnit panel dvěma šrouby, avšak před koncem směny je 
nutné mít všechny položené panely připevněny všemi šrouby a nenamontované panely musí být 
svázány ve svazku. 
V případě poškození panelu při montáži je nutné ihned řádně označit poškozené místo lihovým 
fixem a zajistit řádnou opravu. Po montáži musí být ze střechy odstraněny všechny odpadové 
materiály a hrubé nečistoty. 
Na závěr, po montáži panelů upevňujeme klempířské lišty, žlabové prvky a jiné příslušenství. 
Podmínky pro klempířské práce se řídí normami a doporučením výrobce. Klempířské prvky se 
obvykle spojují s přesahem 50 mm (ve spádu 200 mm). 
8.2.5. Provedení kontaktního zateplovacího systému 
Fasádu vestavku části C tvoří systém ETICS  s tepelnou izolací z desek z minerální plsti 
s podélnou orientací vláken, omítka weber. Vrchní finální vrstva ETICS je navržena tenkovrstvá 
pastovitá silikonová omítka zahlazená s maximální vodoodpudivostí, výbornou prodyšností a 
přirozenou odolností proti mikroorganismům. Velikost zrna 1,5mm, barevný odstín dle 
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vzorníku. Předpokládá se užití max. 2 barevných odstínů v ucelených celcích. Výplně otvorů 
budou osazeny na vnější líc zdiva s přetažením rámu ETICS cca 20mm. 
8.2.6. Provedení okapového chodníku 
Kolem objektu bude ve vyznačeném rozsahu proveden okapový chodník š. 500mm z kačírku. 
Převzato z technické příručky od firmy Kingspan. 
9. Kontrola kvality 
9.1. Vstupní kontrola 
• Kontrola PD, kladečských plánů osazení panelů, technologického postupu montáže 
• Kontrola převzetí staveniště 
• Kontrola předešlých konstrukcí 
• Kontrola způsobilosti dělníků 
• Kontrola strojů a pomůcek 
• Kontrola dodaného materiálu daného projektovou a montážní dokumentací 
• Kontrola skladování materiálu 
9.2. Mezioperační kontrola 
• Kontrola klimatických podmínek 
• Způsob upevnění panelů do jednotlivých podpor + druh a počet připevňovacích šroubů 
– pevnost spojů a dodržení minimálního počtu uchycení 
• Kontrola správného uložení panelů a šířky podélné spáry mezi panely, těsnost spojů 
• Kontrola připravenosti staveniště a zdrojů 
• Kontrola svislosti jednotlivých panelů 
• Kontrola používání osobních ochranných pracovních pomůcek 
• Kontrola zajištění proti pádu z výšky do hloubky + používání jištění a dodržování 
veškerých nařízení pro BOZP 
9.3. Výstupní kontrola 
• Kontrola souladu s PD 
• Kontrola celkové těsnosti spojů 
• Kontrola neporušenosti panelů 
• Kontrola celková rovinnosti a svislosti 
• Kontrola celkového vizuálního vzhledu a celistvosti, kompletnosti 
• Kontrola upevnění všech klempířských prvků 
10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při realizaci musí být dodržován projekt, normy, vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologických postupů daných výrobcem. 
Na staveništi se budou pohybovat pouze pracovníci zhotovitele, stavebníci, jejich odborní 
zástupci a zástupci stavebního úřadu vykonávající dozor. Všichni pracovníci pohybující se po 
staveništi musí být proškoleni z BOZP a používat ochranné pracovní pomůcky. V průběhu 
výstavby budou provádět speciální stavební úkony, vyžadující zvláštní proškolení a osvědčení, 






• Dodavatel je povinen při realizaci stavebního díla dodržovat veškeré právní předpisy k 
zajištění BOZP a k provozu technických zařízení. Zaměstnancům a osobám 
pohybujících se s jeho souhlasem po staveništi je dodavatel povinen zajistit veškeré 
požadavky na zajištění BOZP vyplývající z ustanovení zákoníku práce a dalších 
navazujících předpisů. 
• Na veřejném místě vyvěsí provozní řád stavby obsahující základní požadavky, BOZP, 
krizové telefonní čísla a kontaktní údaje na zodpovědné vedoucí pracovníky. 
• V případě úrazu je dodavatel stavby povinen zajistit lékařskou pomoc, událost vyřešit, 
zjistit příčinu nebo důvod a učinit ochranné opatření proti opakování. 
• Při používání technických zařízení, technologii, materiálů a výrobků dbá na předpisy a 
technologické postupy, návody a technické požadavky stanovené výrobcem. 
K zajištění bezpečnosti a zdraví neohrožující práce jsou v České republice pro stavební práce 
platné obecné právní předpisy, zejména: 
• Nařízení vlády č. 591 / 2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č. 378 / 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používáni strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 101 / 2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
• Nařízení vlády č. 495 / 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytováni osobních ochranných pracovních prostředků 
• Nařízení vlády č. 11 / 2002, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
Podrobný popis BOZP je obsažen v kapitole 9 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na 
staveništi. 
11. Ekologie 
Z hlediska životního prostředí jsou kladeny požadavky na odpady vznikající při výstavbě. Tyto 
odpady je nutné třídit dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a zajistit jejich likvidaci v 
souladu s platnou legislativou. Dle tohoto katalogu odpadů se budou jednotlivé odpady stavební 
a demoliční odpad – skupina 17, komunální odpad – skupina 20 třídit v průběhu výstavby do 
kontejnerů a označených nádob a poté odvážet k recyklaci nebo ukládat na skládku v závislosti 
na druhu. V České republice stanovují nakládání s odpady vyhlášky č. 383/2001 Sb., O 
podrobnostech nakládání s odpady a zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. 
Při montáži nebude vznikat žádný nebezpečný odpad, který by vyžadoval speciální opatření. 
Odpad vzniklý na stavbě bude tříděn do odpadních kontejnerů a likvidován na skládce. 
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Tab. 9 - Odpady vzniklé při provádění opláštění 
 
O – obyčejný odpad 
Životní prostředí bude také zatěžováno z hlediska možného úniku provozních kapalin z těžké 
mechanizace a s nimi spojený vznik hluku a prachu. Hluk vznikající při práci na staveništi musí 
být v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, a nesmí překračovat limitní hodnoty hluku a vibrací tímto nařízením stanovené. 
Podrobný popis řešení vlivu stavby na životní prostředí při výstavbě objektu Centrálního skladu 
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1. Obecné informace o návrhu strojní sestavy 
Návrh strojní sestavy je koncipován z hlediska požadované mechanizace pro výstavbu 
železobetonové prefabrikované konstrukce Centrálního skladu ložisek ZKL v Brně. Celá strojní 
sestava je navržena účelně a ekonomicky tak, aby vyhovovala pracovníkům a zároveň, aby 
stroje vykazovaly potřebné vlastnosti k provádění jednotlivých prací (jejich výkon nesmí být 
nižší, ale ani zbytečně o mnoho vyšší, než je potřebné). Potřebné stroje pro jednotlivé práce jsou 
excerpovány v technologických předpisech, avšak základní informace o průběhu prací, ke 
kterým budou používány a případné výpočty jsou uvedeny přímo u samotných strojů. 
2. Návrh strojní sestavy 
V příloze B4.1 je uvedeno složení strojní sestavy pro: 
• zemní práce a základové konstrukce 
• provedení hrubé vrchní stavby 
• provedení opláštění 
• dokončovací práce 
Dále je zde uvedeno nasazení strojních sestav v průběhu provádění hlavního stavebního objektu 
Centrálního skladu. 
3. Složení strojového parku 
3.1. Vrtná souprava Bauer BG 15 H 
Vrtná souprava BAUER BG 15 H bude využita k vrtání velkoprůměrových pilot o průměru 500 
mm hlubokých od 6 do 10 metrů. Vrty budou provedeny jako suché, pažené ve vrchní části 
ocelovými pažnicemi. Průměr spirály je 520 mm a k tomu pažnice o velikosti 630 mm.  
Technické informace: 
Hlavní naviják: 
- Průměr lana   22 mm 
- Délka lana   50 mm 
- Maximální traťová rychlost 77 m/min 
- Maximální průměr vrtu  1500 mm 
- Hloubka vrtání standard  18,5 m 
- Motor    Cat C7 
- Hydraulický výkon  123 kW 
- Hydraulický tlak  300 bar 
- Provozní hmotnost  38,6 t 
- Celková výška   18 m 





















Jízda soupravy do/ze svahu je možná do maximálního sklonu 15°. Jízda v terénu se sklonem 
nad 15° a jízda napříč svahem je zakázána. Do svahu může jezdit souprava i s postaveným 
sloupem bez výbavy, ale doporučuje se uvést jej do transportní polohy. Při převozu je šířka 
vozidla zúžena z 4200mm na 3000mm. 
3.2. Kolové rýpadlo Caterpillar 315D 
Bude využito při provádění zemních prací. 
Technické informace: 
- Výkon: 1,2 kW 
- Objem palivové nádrže: 0,65 l 
- Pohon: benzín 
- Hmotnost: 7,3 Kg 
- Motor: Honda 4 - takt 
- Popruh na obě ramena: Ano 
- Antivibrační systém: Ano 
- Objem palivové nádrže: 0,3 l 
- Výkon: 1,4 kW 
- Pohon: benzín 
- Hmotnost: 4,6 kg Obr. 45 - Kolové rypadlo Caterpillar 
Obr. 43 - Vrtná souprava Bauer BG 15 H 
Obr. 44 - Vrtná souprava - rozměry v transportní poloze 
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- Motor: X-torq 
- Otáčky při max. výkonu: 9000 ot./min 
- Max. vodorovný dosah: 9,38 m 
- Max. hloubkový dosah: 6,09 m 
- Výsypná výška: 7,30 m 
- Přepravní výška: 3,90 m 
- Objem lopaty: 0,38 - 1,26 m3 
3.3. Kolový nakladač Caterpillar 906H 
Nakladač CAT 906H je využit převážně jako pomocný stroj sloužící vrtné soupravě při pilotáži. 
Jeho součástí budou paletizační vidle, které k soupravě přiváží armokoše. Ty jsou následně věží 
soupravy zasunuty do vrtu. V druhé řadě bude nakladač odklízet a nakládat zeminu na nákladní 
automobil. 
Technické informace: 
- Výkon motoru  51 kW 
- Jmenovitá nosnost 2150 kg 
- Objem lopaty  0,9 m3 
- Provozní hmotnost 5,6 t 
 
 
3.4. Autojeřáb Liebherr LTM 1025 
Autojeřáb Liebherr bude použit při provádění opláštění montované konstrukce. 
Technické informace: 
- Maximální nosnost:  25t 
- Nosnost kladnice:  18t 
- Výložník:   8,4 – 26m 
- Výložník – dosah háku:  27m (10 000 kg) 
- Výložník – max. vyložení: 24m (1000 kg) 
- Nástavec:   8,2 – 14,4m 
- Nástavec – dosah háku:  40m (2100 kg) 
- Nástavec – max. vyložení: 34m (400kg) 
- Počet os / pohon:  2/ 4x4x4 
- Průjezdní šířka:   250cm 
- Průjezdní výška:  358cm 
- Přejezdná hmotnost:  24t 
- Přejezdová rychlost:  70km/hod 
Obr. 46 - Nakladač CAT 906H 




Obr. 48- Rozměry autojeřábu Liebherr 
 
Obr. 49 - Zatěžovací schéma autojeřábu Liebherr 
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3.5. Autojeřáb GROVE GMK 4075 
Autojeřáb GROVE bude použit při provádění montáže prefabrikovaného skeletu. Při montáži 
vazníku bude využita dvojice těchto jeřábů. 
Technické informace: 
- Maximální nosnost:  75t 
- Nosnost kladnice:  54t 
- Výložník:   11,2 – 43,2m 
- Výložník – dosah háku:  43m (11 000 kg) 
- Výložník – max. vyložení: 40m (1000 kg) 
- Nástavec:   8,5 – 27m 
- Nástavec – dosah háku:  69m (2100 kg) 
- Nástavec – max. vyložení: 50m (700kg) 
- Počet os / pohon:  4/ 8x6x8 
- Průjezdní šířka:   275cm 
- Průjezdní výška:  367cm 
- Přejezdná hmotnost:  48t 
- Přejezdová rychlost:  80km/hod 
 
 
Obr. 51 - Rozměry autojeřábu GROVE 




Obr. 52 - Zatěžovací schéma autojeřábu GROVE 
V příloze B3.5, B3.6 a B3.7 jsou uvedeny montážní pozice autojeřábu při osazování sloupů, 
vazníků a vazniček. 
3.6. Autodomíchávač STETTER AM 8 C Light Line 
Autodomíchávač bude sloužit pro dopravu betonové směsi z betonárky na staveniště. 
Autodomíchávač bude využíván po dobu betonáže pilot a ostatních základových konstrukcí. 
Dále bude využit při betonáži průmyslové podlahy z drátkobetonu. 
Technické informace: 
- Jmenovitý objem:   8m3 
- Geometrický objem bubnu:  14370l 
- Vodorys:    9020l 
- Stupeň plnění:    55,7% 
- Sklon bubnu:    12° 
- Vodní nádrž:    500l 
- Hmotnost nástavby:   3220kg 
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- Podvozek:    Mercedes Benz Axor 3240 B 8x4 
- Výsypná výška:   1084mm 
- Otáčky bubnu:   0-12/14 U/min 
- Průměr bubnu:    2300mm 
- Celková délka:    7291mm 
- Celková šířka vozidla:   2 400mm 
- Výška násypky:   2482mm 
- Průjezdná výška:   2507mm 
- Maximální rychlost:   90 km / hod 
- Maximální přepravní rychlost se směsí: 60 km / hod 
- Vyprazdňovací čas pro beton:  15 / 50 s / m3 
- Provozní hmotnost:   13220 kg 
- Užitečná hmotnost:   18720 kg (7,8m3 betonu) 
 
Obr. 53 - Autodomíchávač STETTER 
3.7. Autočerpadlo SCHWING S 34X 
Autočerpadlo bude sloužit pro dopravu betonové směsi od autodomíchávače na místo určení na 
stavbě při betonáži základových konstrukcí. Dále bude využit při betonáži průmyslové podlahy 
z drátkobetonu. Tento typ byl zvolen pro jeho vyhotovující výšku a dostatečný rozměr. 
Technické informace: 
- Vertikální dosah: 34,0 m  
- Horizontální dosah: 30,0m 
- Počet ramen: 4 
- Dopravní potrubí: DN 125 
- Délka koncové hadice: 4,0m 
- Pracovní rádius otoče: 550° 
- Zapatkování podpěr – přední: 6,21m 
- Zapatkování podpěr – zadní: 5,70m 
- Celková hmotnost návěsu: 50 000 kg 
- Nosnost: 39 420 kg 
3.8. Nákladní automobil TATRA 815 6x6 
Nákladní automobil TATRA bude sloužit k přepravě ornice a vytěžené zeminy. Ve všech 
fázích výstavby budou na nákladním automobilu přiváženy stavební materiály, stavební nářadí a 
mechanizmy. 
 




- Šířka: 2500 mm 
- Ložná plocha: 6970x2290 mm 
- Objem Korby: 12 m3 
- Užitečná hmotnost: 12400 kg 
 
3.9. Nákladní automobil 6x2 DAF FAG CF75 
Valník je určen pro přepravu stavebních materiálu. Automobil nemusí být vybaven 
hydraulickou rukou při přepravě prefabrikovaných ŽB prvků skeletu a panelů oplaštění 
Kingspan, protože náklad bude na staveništi vykládán autojeřábem. V ostatních případech bude 
použit automobil s hydraulickou rukou, kterou bude náklad na staveništi složen. 
Technické informace: 
- Pohotovostní hmotnost: 7 645 kg 
- Celková nosnost: 18 355 kg 
- Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací (GVM): 26 000 kg 
- Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací (GCM): 38000kg 
- Průměr otáčení mezi obrubníky (TK): 22,74m 
- Průměr otáčení mezi stěnami (TW): 24,12m 
 
Obr. 56 - Nákladní automobil 6x2  DAF 
 
 
Obr. 57 - Rozměry tahače 
Obr. 55 - Nákladní automobil TATRA 815 6x6 
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3.10. Návěs roztahovací Triple wing carrier Broshuis Holland 
Návěs bude tažen tahačem 6x2 DAF FAG CF75. Bude sloužit pro přepravu prefabrikovaných 
železobetonových prvků skeletu stavebního objektu  SO 01.  Pokud bude návěs vytažen, 
souprava bude převážet nadměrný náklad a dopravce musí zajistit povolení u dotčených orgánů. 
 
Obr. 58- Návěs Broshuis Holland 
 
Obr. 59 - Rozměry návěsu 
Technické informace: 
- Výška točnice: 1200m 
- Zatížení nápravy: 40t 
- Užitečné zatížení: 41,62t 
- Vlastní hmotnost: 20,88t 
- délka návěsu:  18,4m, rozšiřitelná až na 52,9m 
3.11. Pracovní plošina Haulotte Group H 18 SX 
Plošina je terenní, nůžková. Bude využita při montáži prefabrikovaného skeletu a provádění 
opláštění. 
Technické informace: 
- Pracovní výška: 18m 
- Výška podlahy koše: 16m 
- Maximální nosnost: 500kg 
- Rozměry: A = 4,12m; B = 2,25m; C = 2,96m; D = 2,11m; E = 2,75m; F = 1m 
- Nosnost na vysunuté části koše: 200kg 
- Rychlost pojezdu: 1,6 / 6 km/h 
- Vnější poloměr otáčení: 4,96m 
- Motor: Diesel 2L41C – 24 kW 




Obr. 60 - Technické údaje pracovní plošin 
3.12. Motorový křovinořez Solo 130H 
Křovinořez bude sloužit na odstranění křovin a drobného porostu před 
sejmutím ornice. 
Křovinořez je motorový, a tudíž není zapotřebí elektrická energie. 
Technické informace: 
- Výkon: 1,2 kW 
- Objem palivové nádrže: 0 , 6 5 l 
- Pohon: benzín 
- Hmotnost: 7,3 Kg 
- Motor: Honda 4-takt 
 
3.13. Vibrační válec Weber DVH 600 
Ručně vedený vibrační válec bude využit při hutnění zásypů. 
Technické informace: 
- Provozní hmotnost  420 kg 
- Šířka běhounu    650 mm 
- Průměr běhounu  325 mm 
- Odstředivá síla   10 kN 
- Max.výkon motoru  5,0 kW 
- Výkon při provozní rychlosti 4,0 kW 
- Pracovní rychlost  0-58 m/min 
- Kapacita nádrže na vodu 33 l 
Obr. 61- Motorový křovinořez 
Obr. 62 - Ručně vedený vibrační válec 
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3.14. Motorová pila řetězová Husqvarna 236 
Řetězová motorová pila bude použita na odstranění porostu, který nebude možné odstranit 
pomocí křovinořezu a dále na rozřezání drobných větví. Pila bude na staveništi k dispozici 
během celé výstavby pro případ, že by byla zapotřebí např. řezání dřevěných fošen a prken při 
výrobě bednění, hrazení atd.  
Technický informace: 
- Objem palivové nádrže: 0,3 l 
- Výkon: 1,4 kW 
- Pohon: benzín 
- Hmotnost: 4,6 Kg 
- Motor: X-torq 
- Otáčky při max. výkonu: 9000 ot/min 
 
3.15. Úhlová bruska Bosch Professional GWS 15 - 125 CITH 
Bude využita pro pomocné řezy v době provádění hrubé vrchní stavby. 
Technický informace: 
- Hmotnost: 1,9 kg 
- Průměr kotouče: 125mm 
- Jmenovitý příkon 1500 W 
- Volnoběžné otáčky: 2800 – 11000 ot/min 
 
Obr. 64 - úhlová bruska Bosch Professional 
3.16. Vrtačka pro vrtání do oceli (resp. betonu) s hloubkovým 
dorazem a zpětným chodem Bosch GSR 6-60 TE Professional 
Vrtačka bude využívána v průběhu provádění opláštění. Bude sloužit pro upevňování panelů 
opláštění k ocelovým  
Technické informace: 
- Jmenovitý příkon: 701W 
- Max kroutící moment: 12Nm 
- Jmenovitý kroutící moment: 0,8Nm 
- Volnoběžné otáčky: 0 – 6.000 min-1 
- Hmotnost: 1,4kg 
 
 
Obr. 65 - Vrtačka Bosch GSR 6-60 TE 
Professional 




3.17. Přímočará řetězová pila na kov a sendvičové 
panely 
Pila vhodná k „čistým“ řezům, k řezání přesných rozměrů, přímému 
zaříznutí do plochy panelu bez počátečního otvoru, pro panely do tl. 150 
mm. Bude využívána v průběhu provádění opláštění. 
 
 
3.18. Okružní kotoučová pila na kov Makita N5900B 
Pila s kotoučem s negativním sklonem zubů s plátky ze slinutých karbidů. Pila je vhodná pro 
řezání dlouhých řezů v panelech. Bude využívána v průběhu provádění opláštění. 
Technické informace: 
- Otáčky naprázdno: 4100 min-1 
- Hloubka řezu při 90°: 85mm 
- Hloubka řezu při 45°: 60mm 
- Pilový kotouč: 235mm 
- Příkon: 2000W 
- Rozměry: d=380mm, š=255mm, v=287mm 
- Hmotnost: 7,2 kg 
 Obr. 68 - Okružní kotoučová pila Makita 
3.19. Přímočařá pila Makita JV0600K 
Používá se s pilovými listy na kov. Vhodná na krátké řezy a dořezávání otvorů. Bude využívána 
v průběhu provádění opláštění. 
Technické informace: 
- Příkon: 650 W 
- Otáčky naprázdno: 500 – 3100 min-1 
- Výška zdvihu: 
- Řezný výkon do oceli: 10mm 
- Rozměry: 236 x 77 x 199mm 
- Hmotnost: 2,4 kg 
 
Obr. 66 - Příslušenství k vrtačce 
Obr. 69 - Přímočará pila Makita 




3.20. Aku nýtovačka GESIPA AccuBird 
AKU nýtovačka bude využívána v průběhu provádění opláštění. Bude sloužit pro upevňování 
panelů opláštění. 
Technické informace: 
- Akumulátor: 12V 
- Rozměry nýtů: 2.4, 3.0, 3.2, 4.0, 4.6, 5.0, 6.3 
- Pracovní zdvih: 20mm 
- Hmotnost: 2,2kg 
 
3.21. Míchadlo Bosch GRW 12 E Professional 
Jednostupňové míchadlo pro míchání řídkých a hustých materiálů do 50kg. Bude využívano 
v průběhu hrubé vrchní stavby a dokončovacích pracích. 
Technické informace: 
• Výkonný motor: 1 200 W 
• metly až do Ø 140 mm 
• Elektronický spínač pro plynulou elektronickou změnu otáček 
 
Obr. 71 - Míchadlo Bosch 
3.22. Nivelační přístroj Bosch GOL 26G Professional 
Nivelační přístroj Bosch je určen ke geodetickému a výškovému zaměřování na staveništi. 
Nivelační přístroj bude využíván na stavbě v průběhu celé výstavby.  
Technické informace: 
- Hmotnost: 1,7kg 
- Zvětšení: 26x 
- Závit: 5/8´´  
- Rozměry: délka=215mm, výška=145mm, šířka= 135mm 
- Stativový závit: 5/8´´  
- Výška: 145mm 
- Přesnost nivelace: 1,6mm na 30m 
- Max. pracovní rozsah: 100mm 
- Měrná jednotka: 400gonů 




Obr. 72 - Nákres nivelačního přístroj a stativu 
3.23. Svářecí stroj KIT 305 STANDARD KOMPAKT 
Svářecí stroj je určen k doplňkovému svařování výztuže. Svářecí stroj bude využit v průběhu 
provádění základových konstrukcí a hrubé vrchní stavby. 
Technické informace: 
- Vstupní napětí: 50/60 Hz 3x400 V 
- Jištění: 25 A 
- Rozsah proudu: 30-280 A 
- Rychlost podávání: 1-25 m/min 
- Zatěžovatel 100%: 220 A 
- Zatěžovatel 60%: 260 A 
- Zatěžovatel max. I: 280 A 
- Síťový proud: 12,3 A 
- Příkon 60: 8,6 kW 
- Třída izolace: IP21 
- Napětí na prázdno: 17-38 V 
- Krytí: IP21 
- Rychlospojka: 35-50 
- Rozměry: D=835mm, Š=480mm, V=840 mm 
- Hmotnost: 98 kg 
3.24. Ponorný vibrátor HERVISA PERLES, model CMP 
Ponorný vibrátor je určen k vibrování čerstvě uložené betonové směsi do bednění. Ponorný 
vibrátor s ohebnou hřídelí bude používán v průběhu betonáží základových konstrukcí a 
monolitických částí prefabrikovaného skeletu objektu SO01. 
Technické informace: 
- Elektrický příkon: 2000W 
- Napětí: 230V/50Hz 
- Proud: 6A 
- Dvojitá izolace 
- Otáčky: 16000 ot./min. 
- Rozměry: 320x135x220mm 
- Hmotnost: 6kg Obr. 74 - Ponorný vibrátor CMP 




3.25. Ohebná hřídel s vibrační hlavicí Hervisa Perles AM 42/4 
Ohebná hřídel s vibrační hlavicí AM 42/4 bude sloužit k hutnění ŽB monolitických konstrukcí. 
Bude používána v průběhu betonáží základových konstrukcí a monolitických částí 
prefabrikovaného skeletu objektu SO01. 
Technické informace: 
- Průměr hlavice: 42mm 
- Délka hadice: 4m 
- Vibrační výkon: 20m3/hod 
- Hmotnost: 11kg 
3.26. Plovoucí vibrační lišta Hervisa Perles RVH 200/2,0 
Vibrační lišta Hervisa Perles je určena k plošnému hutnění 
stropních konstrukcí. Bude používána v průběhu betonáže 
základové desky. 
Technické informace: 
- Délka profilu: 2,0m 
- Motor: Honda GX25 
- Zdvihový objem: 25m3 
- Palivo: benzín 
- Hmotnost: 18kg 
 
 
3.27. Ohýbačka a střihačka ocelových prutů BENDOF DBC 16 
Ohýbačka a střihačka prutů je určena k doplňkovému ručnímu ohýbání a stříhaní ocelových 
prutů do průměru 16mm. Bude používána v průběhu provádění armatur všech monolitických 
konstrukcí. 
Technické informace: 
- Úhel ohýbání: maximálně 135° 
- Charakter oceli: průměru 16 mm, KS 500 
- Motor: elektrický 
- Typ: 230 V / 720 W / 3,5 A 
- Rozměry:  délka=570mm 
šířka=170mm 
výška=200 mm 
- Hmotnost: cca 15 kg 
Obr. 75 - Ohebná hřídel 
Obr. 76 - Plovoucí vibrační lišta 




3.28. Průmyslový vysavač Protool VCP 170 E SET BAU 
Průmyslový vysavač bude sloužit k odstranění nečistot, převážně odpadového a prašného 
materiálu.  
Technické informace: 
- Hmotnost: 8,4kg 
- Přípojný kabel: 5,5m 
- Objemový proud max.: 3000l/min 
- Plocha filtrační patrony: 4600cm2 
- Podtlak: 20000Pa 
- Příkon PIEC: 1100W 
- Zásuvka pro elektronářadí: 2400W 
- Max. příkon: 1200W 
- Objem nádoby: 17l 
 
3.29. Vysokotlaký čistič KÄRCHER HD 6/15 CX Plus 
Vysokotlaký čistič bude sloužit k chemickému ošetřování bednění prostředkem PERI Bio 
Clean, k čištění bednících prvků a vlhčení zhotovených betonových konstrukcí. Na pracovišti 
musí být 3 kusy. 
Technické informace: 
- Pracovní tlak: 30 - 150 bar / 3 - 15 Mpa 
- Průtok vody: 230 - 560 l/hod 
- Proud: 1- / 230 V / 50 Hz 
- Příkon: 3,1 kW 
- Přisávání chemie: ANO 
- Max. teplota přiváděné vody: 60°C 
- Hmotnost: 30,3 kg 
- Rozměry: d=375mm, š=360mm, v=935 mm 
 
 
3.30. Staveništní rozvaděč RS 0.0.1.2 
Staveništní rozvaděč RS 0.0.1.2. bude sloužit jako hlavní staveništní rozvaděč. Staveništní 
rozvaděč bude využíván v průběhu celé výstavby. 
Technické informace: 
- 2x zásuvka 230V, 1x 16A/400V 
- 1x jistič 16B/1 
- 1x jistič 16C/3 
- 1x chránič 4P 40A, 30mA 
- 1x hlavní vypínač 
- 1x rozvodnice 12 modulů 
 
Obr. 78- Průmyslový vysavač 
Protool 
Obr. 80 - Staveništní rozvaděč 
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A/ Kontrolní a zkušební plán pro provedení montáže 
prefabrikovaného skeletu 
Tabulka KZP viz příloha B5.1. – Kontrolní a zkušební plány 
Podrobný popis kontrol 
1. Vstupní kontroly: 
1.1. Kontrola projektové a montážní dokumentace 
Dodaná projektová dokumentace musí být kompletní, její rozsah musí odpovídat stupni 
zpracování a musí být v souladu s vydaným stavebním povolením. Kontroluje se také aktuálnost 
a platnost všech potřebných povolení. Dále musí být dokumentace odsouhlasena objednatelem. 
Výpis prefabrikátů musí být v souladu s projektovou dokumentací. Technologický předpis pro 
montovaný skelet popisuje pracovní postupy a činnosti na základě projektové dokumentace. 
1.2. Kontrola převzetí pracoviště 
Stavbyvedoucí, technický dozor, případně i mistr při přejímce prochází podmínky smlouvy o 
dílo a stav staveniště v jakém se nachází. Kontrolují, zda je objednatelem zajištěn přístup na 
staveniště a příjezdová cesta - trasy nesmí být blokovány skládkami, popř. jinými pracemi.  
Pracoviště bude vyklizené a vybavené ve smluvně dohodnutém stavu. Dodavatel 
prefabrikovaného skeletu spolu s pracovištěm přebírá stavební buňky a montážní a skladovací 
plochy hlavního zhotovitele. Přebírá se pevný a výškový bod a směrové body včetně udání 
jejich hodnot ve výškopisu a polohopisu. Bude umožněn přístup k napojení na staveništní 
přípojky inženýrských sítí. Budou označeny body pro odběr vody, elektřiny a místo pro 
napojení na kanalizaci. 
Dále se bude před samotnou montáží kontrolovat vyznačení os budoucích sloupů na hlavici 
základové patky včetně označení výškové rovně.  
O převzetí pracoviště se musí zhotovit záznam do stavebního deníku.  
1.3. Kontrola předešlých konstrukcí 
Stavbyvedoucí, technický dozor, případně i mistr kontrolují hlavní rozměry vytyčeného objektu 
v modulové síti, úplnost základových konstrukcí dle projektové dokumentace a kotevní pruty 
vyčnívající ze základu. Výztuž nesmí být porušena, ohnuta, nebo vytržena. Polohy, délky, počty 
prutů a jejich průměry musí odpovídat PD. Podklad musí být celkově očištěn od hrubých a 
prachových nečistot.  
Musí být dosaženo min. 70% předepsané krychelné pevnosti betonu základových konstrukcí, 
než se bude pokračovat v montáži konstrukcí nad základy. Specialista provádí kontrolu tvrdosti 
základových konstrukcí následným měřením pomocí Schmidtova tvrdoměru.  
Dále se provede se zaměření provedených základových konstrukcí a zaměřené skutečné 
odchylky se porovnají oproti projektu. Pomůcky: nivelační přístroj, nivelační lať, teodolit, 
svinovací metr, vodováha délky 2 m. 
Maximální přípustné tolerance pilotového založení: 
• půdorysná poloha hlavy piloty:  ±80 mm (pro piloty ø 900) 
±50 mm (pro piloty ø 600 a 400 mm) 
• půdorysná poloha vnějšího obvodu hlavice:   ±50 mm 
• půdorysná poloha obvodu dna kalichu:    ±40 mm 
• výšková poloha horního líce hlavice:   ±30 mm 
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• výšková poloha dna kalichu:    ±20 mm 
Bude zhotoven záznam do stavebního deníku. Zápis bude obsahovat údaje o kontrole zaměření 
základové konstrukce s odchylkami skutečného provedení oproti projektu. Odchylky musí 
odsouhlasit technický dozor investora a projektant stavby. 
1.4. Kontrola způsobilosti pracovníků 
Stavbyvedoucí či mistr kontrolují u všech pracovníků, zda byli seznámeni s pracovním 
postupem a proškoleni o BOZP na staveništi, zejména pak o montážních pracích na 
prefabrikovaném skeletu a pracích souvisejících. O tomto školení je veden záznam ve SD spolu 
s podpisy zúčastněných osob. U pracovníků vykonávajících činnost vyžadující získání 
příslušného oprávnění, bude toto oprávnění deklarováno příslušným platným průkazem, 
certifikátem či jiným dokumentem opravňující vykonávat danou činnost. Všichni účastníci 
výstavby mohou být podrobeni i dechové zkoušce a to vč. mistra nebo stavbyvedoucího. Na 
stavbě musí být přítomny kopie pracovních smluv všech pracovníků a kopie průkazů odborné 
způsobilosti. 
Jedná se o: 
- vazačský průkaz (vazači břemen) 
- průkaz strojníka (obsluha jeřábu) 
- svářečský průkaz 
1.5. Kontrola strojů a pomůcek 
Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontrolují technický stav 
jako je např. hladina provozních kapalin, ošetření důležitých součástek promazáním, celistvost 
ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných signálů, různá jiná mechanická poškození nebo 
také, zda elektrické přístroje neprobíjejí apod. Před použitím strojů a pracovních zařízení se 
provede kontrola zaměřená na zjevné známky poškození či poruchy stroje (obnažené přívodní 
kabely, chybějící ochranné kryty apod.) Stroje a zařízení podléhající pravidelné revizní 
prohlídce musí mít tuto revizi provedenou a platnou. Především se kontroluje autojeřáb, 
montážní plošiny a vázací prostředky. Mistr kontroluje, zda jsou stroje po skončení práce 
uloženy na svá místa v suchu a bezpečí a uzamčeny. Kontroluje se počet strojů (nářadí) v 
souladu s TP. Dále se kontrolují ochranné pracovní pomůcky - počet, stáří, čistota atd. 
1.6. Kontrola vyznačení os budoucích sloupů 
Dále se bude před samotnou montáží kontrolovat vyznačení os budoucích sloupů na hlavici 
základové patky včetně označení výškové úrovně.  
1.7. Kontrola dodaného materiálu 
Mistr kontroluje dodaný materiál – prefabrikované prvky a spojovací materiál pravidelně 
každou dodávku. Dodaný materiál musí svými rozměry a množstvím odpovídat výpisu prvků. 
Musí vykazovat pevnost deklarovanou výrobcem a tato pevnost musí být v souladu s požadavky 
uvedenými v PD. Nesmí vykazovat viditelné známky mechanického poškození, které by mohlo 
mít vliv na únosnost nebo zabudování prvku v konstrukci. Vyjma povrchových poškození 
vznikajících při manipulaci. Musí splňovat stanovenou rozměrovou toleranci, kterou určuje 




2. Mezioperační kontroly: 
2.1. Kontrola klimatických podmínek 
Mistr kontroluje stav klimatických podmínek při příchodu na stavbu, případně před započetím 
prací a provádí záznam každý den do SD. Technologický předpis stanovuje, za jakých 
podmínek není možné pracovat nebo jaká opatření je nutno provést, aby se pokračovat mohlo. 
Měření teploty se provádí teploměrem, rychlost větru anemometrem. Práce ve výškách je nutné 
přerušit za nepříznivé povětrnostní situace, která zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí. 
Za tyto podmínky se považuje: 
- bouře, déšť, snížení nebo tvoření námrazy 
- čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 při práci na plošinách, pojízdných lešeních a 
žebřících nad 5 m výšky práce 
- silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 
- dohlednost v místě práce menší než 30 m 
- teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C 
Podmínky práce omezující: 
- pokles teploty na hranici 5 °C - je nutné provádět zimní opatření 
- teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 °C – nutné chránit povrch proti promrzání, 
způsob ochrany závisí na intenzitě mrazu, deště, větru a kombinaci těchto vlivů 
2.2. Kontrola dodržování obecných pracovních podmínek 
Pracovníci jsou povinni dbát předpisů a pokynů BOZP. Při práci používat ochranné pomůcky a 
oděvy. Každý pracovník smí vykonávat pouze tu činnost, ke které vlastní platné náležité 
oprávnění, případně činnosti, které zvláštní oprávnění nevyžadují. Při používání strojů a zařízení 
je nutné dodržovat pokyny výrobce pro obsluhu a zamezit použití těchto zařízení neoprávněným 
osobám, případně použití k jinému účelu než je primárně zařízení určeno. Kontrola provádění 
prací dle technologického postupu stanoveného v předpise. Kontrola povětrnostních podmínek a 
při jejich změně provedení takových opatření, které zajistí bezpečnost práce a ochranu zdraví 
fyzických osob. Kontrola dodržování způsobu uchycování a přemisťování prefabrikovaných 
dílců podle dokumentace výrobce. 
2.3. Kontrola osazení jednotlivých dílců 
Mistr, případně geodet provádí kontrolu osazení jednotlivých dílců. Typ a umístění prvku musí 
být v souladu s PD. Svislost se může měřit i pomocí vodováhy, která je opatřena opěrkami. 
Odchylky svislosti se vyhodnotí nepřímo, kdy posunutí bubliny z centrální polohy vyjadřuje 
odchylky v mm na metr, nebo přímo, kdy se odchylka čte na pohyblivé stupnici po navrácení 
libely do původní centrální polohy. Libela má mít citlivost do 3“. Pokud se pro měření svislosti 
použije olovnice a závaží má mít větší hmotnost a má se ponořit do olejové lázně. 
Svislost a poloha vzhledem k půdorysné osnově vztažných přímek nebo ke stranám podrobné 
vytyčovací sítě se kontroluje u sloupů v ose povrchových ploch, 100 mm nad úrovní hrubé 
podlahy. Svislost a poloha vzhledem k půdorysné osnově vztažných přímek nebo ke stranám 
podrobné vytyčovací sítě se kontroluje u sloupů v ose povrchových ploch, 100 mm nad úrovní 
hrubé podlahy.  
Vodorovnost se kontroluje ve svislé rovině podélné osy konstrukcí v bodech ležících 100 mm 
od obou úložných hran podpůrné konstrukce. Průhyb se kontroluje uprostřed světlosti podpůrné 





- sloupy – od vodorovné a svislé osy 10 mm 
- vazníky, vazničky a ztužidla – od vodorovné a svislé osy 5 mm 
- stropní panely – od vodorovné osy 12 mm, od svislé osy 5 mm 
- rovinnost vodorovných prvků – tolerance 5 mm na délce 2 m 
- schodiště – od vodorovné osy a svislé osy 5 mm 
Délka uložení vodorovných konstrukcí se kontroluje u tyčových dílců v jejich ose. Měří se k 
předem známé odsazené přímce nebo montážní značce. Odstup hran ve spáře se kontroluje 
některou z metod, nebo pomocí úhelníku a měřidla. 
Pomůcky: teodolit a svinovací pásmo, přičemž délka měřená pásmem by neměla být větší než 
30 m, vzdálenost teodolitu od pásma by neměla přesáhnout 40 m. Dále vodováha délky 2 m a 
olovnice. Teodolit se umístí tak, aby se obraz vrcholu sloupu dotýkal nitkového kříže. Přesnější 
metodou je značení osy sloupu na vrcholu a na patě dvou sousedních stran před jejich osazením. 
Pokud je osa sloupu označena ještě na dalších místech, je možné zjistit rovněž odchylku 
přímosti, popř. rovnosti. 
2.4. Kontrola připravenosti konstrukce pro osazení navazujících dílců 
Mistr, případně hlavní stavbyvedoucí za přítomnosti statika a technického dozoru investora 
provádí kontrolu osazených prvků konstrukce, na které se budou následně osazovat další prvky. 
Kontrola rozměrů, vzdáleností a roztečí. Kontrola umístění jednotlivých dílců v konstrukci 
podle projektové dokumentace. 
2.5. Kontrola zálivkové směsi 
Hlavní stavbyvedoucí zajistí pravidelný odběr vzorků zálivkové směsi a jejich následné zkoušky 
v certifikovaných zkušebnách. Odebrané vzorky budou umisťovány do krychelných forem o 
základních rozměrech se stranou délky 150 mm. Zálivkový beton bude dostatečně zhutněný a 
ponechán k vytvrzení za běžných klimatických podmínek. Následně zjištěná pevnost musí být 
nejméně rovna pevnosti stanovené projektovou dokumentací. Výsledky zkoušek budou 
deklarovány protokoly vydané zkušebnami. Zálivková směs bude míchaná na stavbě z 
pytlované směsi. Kontrola dodacích listů směsi. Odebere se zkušební vzorek, vybetonuje se 
zkušební krychle o hraně 150 mm a odveze se na posouzení do zkušebny.  
2.6. Kontrola provedení svarových, zálivkových spojů a osazení ložisek 
Způsob provedení styků prvků zajišťující jejich vzájemnou soudržnost musí odpovídat 
projektové dokumentaci. U monolitických spojů je nutné kontrolovat použití předepsané 
betonové zálivky, její správné zhutnění a odpovídající množství. Styková výztuž musí splňovat 
předepsané dimenze a materiálové charakteristiky. Důležité je také dodržení minimálního krytí 
výztuže. 
Při spojení za pomocí svaru je nutné kontrolovat typ a rozměry svarů. V případech, kdy jsou 
svary vystavené povětrnostním vlivům, je nutné zajistit jejich ochranu před korozí antikorozním 
nátěrem. 
3. Výstupní kontroly: 
3.1. Kontrola jakosti provedené konstrukce 
Provedená konstrukce nesmí vykazovat viditelné známky mechanického poškození. Došlo-li při 
manipulaci s jednotlivými prvky k lokálnímu poškození takovým způsobem, že byla viditelně 
snížena krycí vrstva výztuže, budou tato poškození vyspravena. Nosný skelet budovy musí být 
svým provedením, použitými prvky a rozsahem v souladu s projektovou dokumentací. Vizuálně 
se provede kontrola kvality pohledových ploch dílců. 
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Po dokončení všech prací na montáži železobetonového skeletu se provede montážní prohlídka. 
Prohlídky se zúčastní hlavní stavbyvedoucí, vedoucí montáže, zástupce investora, technický 
dozor investora, hlavní statik nebo projektant.  Součástí prohlídky je odborná prohlídka 
konstrukce a kontrola dokladu a dokumentace. 
K přejímce je nutné doložit: 
- Osvědčení o jakosti a kompletnosti dílců od výrobce 
- Osvědčení o jakosti zálivek, nátěrů a spojovacích materiálu 
- Výkres konstrukce s označením odchylek 
- Montážní deník 
- Záznamy průběžných přejímek a přejímek zakrytých konstrukcí 
- Kopie jeřábnického, vazačského a svářečského průkazu pracovníku 
3.2. Kontrola geometrie provedené konstrukce 
Mistr provádí kontrolu geometrické přesnosti konstrukce. Kontroluje se odchýlení zbudované 
konstrukce od svislé a horizontální roviny a dodržení mezních odchylek. Odchýlení od svislé 
roviny je max. 30 mm, od roviny ve směru horizontálním to je 25 mm. Kontrola konečného 
sednutí objektu max. 60 mm. Namátková kontrola osazení jednotlivých dílců podle bodu 2.2.3. 
Kontrola smontované konstrukce s projektovou dokumentací. 
Pomůcky: nivelační přístroj, nivelační lať, teodolit, svinovací pásmo, vodováha délky 2m. 
Použité normy, ČSN a literatura 
• ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty (únor, 1997) 
• ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení (prosinec, 1992) 
• ČSN 73 0212-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: 
Základní ustanovení (listopad, 1996) 
• ČSN 73 2480 - Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí (březen, 
1994) 
• ČSN EN 12 350-1, 5 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků, Část 5: 
Zkouška rozlitím (říjen, 2009) 
• ČSN 72 2440 - Zkoušení malt a maltových směsí - Společná ustanovení, a platí pro 
zkoušení mrazuvzdornosti malty (leden, 1970) 
• ČSN 73 1373 - Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu 
(září, 2011) 
• vyhláška č. 62/2013 Sb. – o dokumentaci staveb (březen, 2013) 
• nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (září, 2001) 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (září, 2005) 
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích (prosinec, 2006) 
B/ Kontrolní a zkušební plán pro provádění vrtaných pilot 




Použité normy, ČSN a literatura 
• vyhláška č. 62/2013 Sb. – o dokumentaci staveb (březen, 2013) 
• nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (září, 2001) 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (září, 2005) 
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích (prosinec, 2006) 
• ČSN 73 0212-1, 3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti (únor, 1997) 
• ČSN EN 12 350-1, 5 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků, Část 5: 
Zkouška rozlitím (říjen, 2009) 
• ČSN EN 1992-1-1 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby (prosinec, 2006) 
• ČSN EN 1536 - Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty (leden, 
2011) 
• ČSN EN 206-1 - Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (září, 2001) 
• ČSN 73 1370 - Nedestruktivní zkoušení betonu - Společná ustanovení (leden, 2011) 
• ČSN 13670 - Provádění betonových konstrukcí (červen, 2010) 
• ČSN 73 1373 - Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu 
(září, 2011) 
• ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení (prosinec, 1992) 
• ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích (leden, 2006) 
C/ Kontrolní a zkušební plán pro provádění průmyslové 
podlahy z drátkobetonu 
Tabulka KZP vč. popisu kontrol je uvedena v příloze B5.1. – Kontrolní a zkušební plány. 
Použité normy, ČSN a literatura 
• ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty (únor, 1997) 
• ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení (prosinec, 1992) 
• ČSN 13670 - Provádění betonových konstrukcí (červen, 2010) 
• ČSN 73 0606 - Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení 
(prosinec, 2000) 
• ČSN EN 206-1 - Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (září, 2001) 
• ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin (září 2013) 
• ČSN EN 13813 - Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - 
Vlastnosti a požadavky (prosinec, 2003)  
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1. Obecné informace o BOZP 
Tento dokument je vypracován pro výstavbu Centrálního skladu ložisek ZKL v Brně. Zpráva 
uvádí vyhlášky, jimiž je nutné se řídit během výstavby a jež je nutné dodržovat.  
Bezpečnost práce na staveništi a jejím hlavním prováděcím předpisem pro bezpečné provádění 
stavebních prací je nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Toto nařízení vlády představuje prováděcí 
předpis k zákonu číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dalším z prováděcích předpisů, 
které musí být dodrženy, je nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a požívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Dále je nutné dodržovat postupy stanovené technologickými předpisy pro dané technologické 
etapy, návody, pravidla, rady a podmínky od výrobců na obsluhu zařízení a zacházení se stroji. 
Za toto dodržování je zodpovědný zhotovitel stavby. Základní povinnosti zhotovitele jsou: 
• Zajištění, aby všichni zaměstnanci prošli příslušnou zdravotní (BOZP) a odbornou 
způsobilostí, zaškolením k činnostem, které mají provádět. Seznámení s technologickým 
postupem prací, který se jich týká. Technologický postup musí být na pracovišti k dispozici. 
Není nutné, aby řídil práce zodpovědný pracovník, pokud pracovní skupina nemá více jak 5 
pracovníků. 
• Dle odhadovaného stupně ohrožení musí být pracovníci vybaveni příslušnými osobními 
ochrannými pracovními prostředky a dále vhodnými pracovními pomůckami. 
• Zajištění, aby činnost zaměstnavatele a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a 
prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele. 
• Zhotovitel je povinen ověřovat znalosti pracovníků nejméně jednou za 3 roky a také 
vést evidenci o školení, zkouškách a odborné a zdravotní způsobilosti. O proškolení 
pracovníků se uvádí zápis do stavebního deníku. 
2. Obecné požadavky na stavbě 
Následující kapitola vyjmenovává rizika dané nařízeními vlády a vyhláškami.  




práce, činnosti – 
zdroj rizika 





- úder do ruky, přimáčknutí, 
otlaky, zhmožděniny, podlitiny, 
při nežádoucím kontaktu nářadí 
s rukou pracovníka 
- ohrožení zraku, poranění oka 
- praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci 
- používání vhodného druhu, typu a velikosti nářadí - bez 
trhlin a otřepů, nepoškozené, s dobrým ostřím, pevné uchycení 
násady, zajištění proti uvolnění klíny, hladký tvar úchopové 




- ohrožení dýchacích cest 
jemným prachem, zaprášení 
dýchacích cest, plicní 
onemocněn 
- používání OOPP - k ochraně zraku, chrániče ruky či 
rukavice, obličejové štíty 
- nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, 
deformovanou pracovní částí apod.), udržování suchých a 
čistých rukojetí a uchopovacích částí, jejich ochrana před 
olejem a mastnotou 
- správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky)  
- udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky 
- při dlouhodobější práci v prašném prostředí používat 
ochrannou masku (respirátor), snaha snížit prašnost - práce 







- prochladnutí v zimním období 
při práci na venkovních 
nechráněných prostranstvích 
- přehřátí, úpal v letním období, 
oslnění, zánět spojivek 
- poskytnutí OOPP proti chladu a dešti, přikrývky hlavy, 
sluneční brýle 
- podávání teplých, chladných nápojů 
- přestávky v práci (v zimě v teplé místnosti) 
3 Stavební práce – 
kolové nakladače 
lopatové 
- převrácení, ztráta stability 
nakladače 
- sjetí nakladače z komunikace 
- náraz nakladače na překážku 
- zasažení, rozdrcení a 
přimáčknutí osoby pracovním 
zařízením 
- přejetí, sražení osob 
nakladačem, přimáčknutí osoby 
konstrukcí nakladače 
- přitlačení osoby k pevné 
konstrukci 
- zasažení osoby padajícím 
materiálem 
- pád obsluhy při nastupování 
nebo vystupování do kabiny 
- samovolné rozjetí nakladače 
- startovat a ovládat nakladač jen z místa určeného pro obsluhu 
- udržování čistých výstupových a nášlapných míst nakladače 
zejména za zhoršených klimatických podmínek (déšť, bláto, 
mlha) 
- při jízdě s naloženým materiálem mít pracovní zařízení v 
takové poloze, příp. mít jej zajištěno tak, aby nedošlo k 
nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení viditelnosti v 
kabině  
- při pojíždění nakladače s naplněnou lopatou udržovat lopatu 
nízko nad terénem (cca 40 cm), ale dostatečně vysoko, aby 
nenarážela na nerovnosti nebo překážky na pojezdové rovině 
- při jízdě ze svahu nebo do svahu pracovní zařízení rýpadel 
dát do takové polohy, aby klopný moment byl co nejmenší, 
lopatu udržovat co nejníže nad zemí 
- správný způsob řízení a technika jízdy, přizpůsobení 
rychlosti pojezdu okolnostem a podmínkám na pracovišti 
 zajištění volných průjezdů  
- při jízdě ze svahu mít zařazenou příslušnou nižší rychlost, 
dodržování zákazu jízdy bez zařazené rychlosti  
- dodržovat zákaz přepravy osob na nakladači a pracovním 
zařízení (přeprava osob dovolena jen na pomocném sedadle 
- vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném pracovním a 
jízdním prostoru stroje, použití zvukové signalizace 
- dodržovat zákaz přihrnovat zeminu nebo jiný materiál ručně 
do lopaty za chodu nakladače 
- při nakládání materiálu na dopravní prostředky manipulovat 
s pracovním zařízením nakladače pouze nad ložnou plochou  
- nabraný materiál nemá přesahovat obrys lopaty 
- nakládání a vykládání provádět na vodorovné ploše 
- výběr pracovníků, dobrý zdravotní stav řidiče, lékařské 
prohlídky, soustředěnost řidiče, dobrý výhled z kabiny, 
správný režim práce a odpočinku 
- správné odstraňování závad - jednotlivé mechanismy při 
čistění a opravách spustit na zem nebo do polohy, ve které 
jsou tyto mechanismy zabezpečené proti pádu, samovolnému 
pohybu a uvolnění 




4 Stavební práce – 
kolové nakladače 
lopatové 
- zasažení el. proudem při 
dotyku nebo přiblížení 
pracovního zařízení nakladače k 
vodičům venkovního vedení 
VN, VVN  
- dodržování zákazu pracovat s nakladačem v ochranném 
pásmu el. vedení VN a VVN, dodržování dostatečného 
odstupu  
- v případě kontaktu nakladače s venkovním el. vedením řidič 
musí zůstat v kabině, nesmí dovolit, aby se někdo ke stroji 
přiblížil, dokud se nepřeruší spojení nebo nevypne proud 
5 Stavební práce – 
kolové nakladače 
lopatové 
- únik vysokotlaké hydraulické 
kapaliny a zasažení pracovníka  
- ekologické škody 
- provedení a udržování hydraulických mechanismů musí 
vylučovat nepřípustné tření, ohýbání, kroucení a napínání 
hadic při pohybu hybných částí stroje a při pohybu stroje 
- použití vhodných hadic, spojů, příchytek, upevnění  
- správné nastavení pojistných ventilů dle návodu k používání  
6 Betonářské práce 
– provádění 
bednění 
- pád z výšky při manipulaci s 
bedněním a jeho částmi  
- ztráta únosnosti, prostorové 
stability a tuhosti bednění a 
podpěrných konstrukcí 
- pád částí bednění 
odbedňovaných dílců na 
pracovníka 
- vypracování dokumentace složitějších bednění, včetně řešení 
opatření proti pádu 
- statické posouzení - stanovení max. vzdálenosti zábradelních 
sloupků 1,2 m, průřez zábradelních prken tloušťka 25 mm, 
šířka 130 - 150 mm apod., stanovení způsobu upevnění a 
ukotvení zábradelních sloupků 
- únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým 
výpočtem 
- volné okraje podlah zajistit osazením konstrukce ochrany 
proti pádu (dvoutyčové zábradlí se zarážkou u podlahy), 
konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v 
místech žebříkových přístupů 
- při použití osobního zajištění, určit místo kotvení (úvazu) 
- před započetím bednících prací ze systémového bednění 
zpracovat projekt bednění - správné provedení bednění dle 
dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově 
tuhé 
- zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení 
podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) v 
podélné, příčné i vodorovné rovině, podpěrné konstrukce 
navrhnout a montovat tak, aby je bylo možno při odbedňování 
postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí 
- před zahájením betonářských prací řádně prohlédnout 
bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné 
závady odstranit 
- vyloučení vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru 
pod místem odbedňovacích prací 
- zajištění bednění a jeho prvků proti pádu ve stadiu 
demontáže 
- součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládat na 
určená místa 





- deformace betonové 
konstrukce 
- snížení a ztráta únosnosti a 
stability betonové konstrukce 
- v průběhu montáže bednění kontrolovat rovinatost a svislost 
sestavených dílců, správnost osazení prostupů, dodržení krytí 
armatury a provedení spojů 
- ukládat armaturu dle projektu -  zabudovávat betonářskou 
ocel předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém 
zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek 
požadavkům projektové dokumentace, armatura po konečném 
uložení nesmí být deformována, i během betonování musí být 
zabezpečena její poloha a také tloušťka krycí betonové vrstvy 
- vyloučit chůzi osob po bezprostředně uložené výztuži 
- přejímka uložené armatury a bednění, v případě zjištění 
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závad je možno konstrukci zabetonovat až po jejich odstranění 
- provedenou kontrolu připravenosti k betonáži zapsat do 
stavebního deníku 
- správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a 
kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu 
před působením povětrnostních vlivů  
- při ukládání se betonová směs nesmí volně házet nebo 
spouštět do větší hloubky než 1,5 m; pracovníci řídící ukládání 
betonu musí dbát na to, aby v průběhu betonáže nedošlo k 
posunu nebo poškození betonářské výztuže, kabelů, trubek, 
kotev a bednění vnějšího i vnitřního 
- kontrola průběhu betonáže - provádí se vizuálně i akusticky 
- zákaz předčasného odbedňování 
- co nejdříve po odbednění zajistit odsekání veškerých nálitků 
na konstrukci, provedení projektované úpravy pracovních a 
dilatačních spár a správné opravení případných hnízd na 
povrchu betonu 
8 Betonářské práce 
– ruční přeprava 
betonové směsi 
- pád osoby na rovině nebo 
šikmých pojezdových 
komunikacích při ruční přepravě 
betonové směsi 
- pro ruční přepravu betonové směsi zřídit vhodné komunikace 
- dodržet min. šířky 60 cm pojezdových konstrukcí  
- nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu 
korby 




- pád osoby z výšky nebo do 
hloubky při dopravě a ukládání 
betonové směsi; při přenášení 
vibrační hlavice, ponořování a 
vytahování vibrační hlavice ze 
zhutňované betonové směsi  
- pro přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo 
zásobníků a při jejím ukládání do konstrukce zřídit bezpečné 
pracovní podlahy popřípadě plošiny, aby byla zajištěna 
ochrana osob proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti 
zavalení a zalití betonovou směsí, nelze-li taková místa zřídit, 
zajistit ochranu osob OOPP proti pádu nebo ochranný koš 
- zajištění bezpečného přístupu a pracovních míst (ukládání 
armatury a betonové směsi), zřízení pomocných pracovních 
podlah, včetně zajištění proti pádu osob (instalace zábradlí) 
- zajištění bezpečného postavení pracovníka pracujícího s 
ponorným vibrátorem;  
- ochrana proti pádu z výšky kolektivním nebo osobním 
zajištěním 
- bednění stěn, sloupů, šachet a jiných vertikálních konstrukcí 
vybavit na volných okrajích pracovními lávkami se zábradlím, 
tyto lávky používat jen pokud je bednění řádně sepnuto a 
stabilizováno, přičemž volné okraje bednění jsou většinou na 
straně, kde vyčnívají z objektu, opatřeny ochranným 
zábradlím  
- používání pomocných podlah, plošin lávek u bednění ve 
výšce jen pokud byly tyto ukončeny, vybaveny a vystrojeny 
- zamezení přístupu k místům na konstrukcích, kde se 
nepracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu  
10 Betonářské práce 
– vibrování 
betonové směsi 
- úraz el. proudem betonového 
vibrátoru při zhutňování 
betonové směsi 
- působení vibrací ponorného 
vibrátoru při zhutňování 
betonové směsi 
- el. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci 
podle údajů na výrobním štítku nebo v návodě k obsluze 
- používat el. přívod určený pro vnější prostředí o dostatečném 
průřezu vodičů;  
- udržovat nepoškozenou izolaci obvodů napájejícího motoru a 
ostatních komponentů uvnitř částí, které jsou ponořovány do 
betonové směsi nebo drženy v ruce  
- udržovat vodotěsnost krytů částí obsahující hlavní jistič, 
kabelového vstupu, hlavice vibrátoru a pružných částí  
- před připojením na síť musí být spínač v nulové poloze  
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- před uvolněním ohebného hřídele odpojovat hnací motor od 
sítě 
- ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení 
prováděno jen za chodu vibrátoru 
- dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání 
vibrátoru, používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli  
- dodržování klidových bezpečnostních přestávek 
- při přerušení toku betonové směsi vibrátor vypnout 
- odborné připojování a opravy el. přívodů kvalifikovaným 
elektrikářem 
- při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od sítě  
- šetrné zacházení s el.přívody, udržování el. kabelů a el. 
přívodů proti mechanickému poškození 
- pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napětí, revize 
el. zařízení 





- ohrožování dýchacích cest 
svářečů plicními chorobami 
působením aerosolů 
- popálení různých částí těla tzv. 
žhavým rozstřikem jisker 
- popálení nechráněné části těla 
(ruky) přímým dotykem svářeče 
s ohřátým řezem 
- ohrožení popálením jiných 
osob nacházejících se v blízkosti 
svařování 
- působení infračerveného, 
ultrafialového záření - zánět 
spojivek, zarudnutí pokožky 
- zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu  
- omezení přístupu škodlivin k dýchací zóně, použití místních 
odsávacích jednotek s umístěním sacích nástavců do vhodných 
poloh a vzdálenosti od hořícího plamene                - důsledné 
používání OOPP - k ochraně zraku, obličeje i ostatních částí 
těla, použití dýchací masky, respirátoru, rukavice, ochranné 
svářečské filtry nutno volit dle způsobu svařování a intenzity 
záření 
- používání zástěn, clon, krytů z nehořlavého materiálu pro 
usměrňování proudu dýmů od zařízení i od svářeče, k ochraně 
ostatních pracovníků 
- volba technologického postupu s ohledem na základní 
materiály, přípravné materiály a způsob svařování  
- správné provádění svařování, správné pracovní postupy 
- vyloučení přístupu osob do ohroženého prostoru, ochrana 
prostoru pod místy svařování ve výšce proti žhavému 
rozstřiku 





- požár, exploze při svařování v 
prostorách se zvýšeným 
nebezpečím požáru 
- pád svářeče při pracích na 
žebříku a částech konstrukce ve 
výšce 
 
- před zahájením svařování stanovit a vyhodnotit možné 
požární nebezpečí  
- dodržování podmínek a opatření dle příkazu ke svařování v 
požárně nebezpečných prostorách 
- stanovit požadavky na účastníky svařování a požadavky pro 
bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů 
- zabezpečit volné únikové cesty 
- určit provozní podmínky technických zařízení a procesu 
- odstranění hořlavých nebo výbušných látek, utěsnění otvorů, 
překrýt nebo utěsnit hořlavé látky nehořlavým nebo nesnadno 
hořlavým materiálem izolujícím hořlavou látku od zdroje 
zapálení tak, aby nedošlo k vznícení 
- vybavit svařovací pracoviště hasebními prostředky podle 
charakteru pracoviště a použité technologie svařování 
- měřit koncentrace hořlavých plynů, par, hořlavých kapalin a 
prachů a udržování koncentrace pod hranicí nebezpečné 
koncentrace, provětrávat pracoviště  
- zabránit přílišnému ohřátí svařovaných i dalších materiálů, 
ochlazování konstrukce 
- zajištění ochrany proti pádu, omezení svařování ze žebříku 
112 
 
- odpočinek, přestávky v práci, správná organizace práce, 
zajištění odpočíváren 
13 Skladování lahví 






lahví na silničních 
vozidlech 
- únik hořlavého plynu z lahví 
- výbuch, požár, popálení osob 
- záměna lahví 
- pád láhve, naražení nebo 
zhmoždění končetiny při 
manipulaci s lahvemi 
- nežádoucí zásah nepovolaných 
osob, poškození lahve 
 
- na dveřích skladů vyvěsit tabulku s označením druhu plynu, 
zákazu kouření, vstupu s otevřeným plamenem a vstupu 
nepovolaným osobám 
- podlahy z nehořlavých a nejiskřivých materiálů 
- v blízkosti skladu nesmějí být šachty, okna a vstupy do 
sklepů ani jiné podzemní prostory, kam by mohly proniknout 
plyny těžší vzduchu a jejichž větrání je obtížné 
- jsou-li více než 4 láhve (přepočteno na láhve s vnitřním 
objemem 50 l), které spolu tvoří výbušnou směs, skladovat 
lahve odděleně s dostatečným větráním 
- pokud jsou skladovány společně plné i prázdné láhve, 
ukládat láhve odděleně, místa pro uložení lahví označit 
tabulkami: PLNÉ LÁHVE a PRÁZDNÉ LÁHVE 
- do skladu umístit vhodné hasicí přístroje  
- do vzdálenosti nejméně 5 m od skladu lahví neukládat 
hořlavé látky a provádět práce s otevřeným ohněm bez 
povolení 
- láhve ve skladu zabezpečovat vhodným způsobem proti 
převržení a pádu, k tomu používat řetízků, třmenů, objímek, 
stojanů apod. 
- správné označení lahví podle druhu (vlastností) plynu nebo 
směsí plynu (jedním nebo několika barevnými pruhy) 
- při manipulaci s láhvemi postupovat opatrně, tak aby nedošlo 
k jejich pádu a poškození, neotevírat láhvový ventil násilím 
- chránit láhve před nárazem, pádem; neházet s nimi 
- přenášet láhve o celkové hmotnosti větší než 50 kg nejméně 
dvěma muži, doporučuje se používat vhodných pomůcek a 
prostředků pro tento účel upravených (držáky, pouta, 
odpružené vozíky apod.) 
- po ukončení pracovní činnosti na přechodných pracovištích 
lahve umístit na bezpečné místo chráněné před zásahem 
nepovolaných osob 
- vozidlo dopravující láhve neponechávat bez dozoru na 
veřejně přístupných místech 
- nedopravovat láhve v zavazadlovém prostoru osobních 
vozidel a ve vozidlech, v nichž prostor pro řidiče není oddělen 
od prostoru pro přepravu lahví 
14 Zednické práce - 
zděné konstrukce  
- pád zdícího materiálu na nohu, 
možnost zasažení hlavy 
- převržení nestabilně uložených 
předmětů 
- pád osazovaných překladů, 
přiražení prstů zedníka při 
manipulaci se zdícím 
materiálem a při zdění 
- správné uchopení břemene, stabilní postavení při práci 
- dodržování zákazu házení materiálem  
- bezpečné ukládání materiálů, ukládat jej jen do stabilní 
polohy, nikoliv na volném okraji zdí a podlahy lešení, kde 
hrozí nebezpečí pádu 
- zajištění dostatečného pracovního prostoru na podlaze lešení  
- zajištění bezpečného zvyšování místa práce tak, aby nebylo 
nutno provádět zdění ani jiné práce s rukama nad hlavou a v 
jiných nefyziologických polohách 
15 Zednické práce - 
zděné konstrukce  
- zborcení a zřícení zděných 
konstrukcí v důsledku porušení 
a ztráty stability  
- pád zdiva na pracovníka 
- pád osazovaných předmětů do 
konstrukcí a zasažení osob 
- stanovení a dodržování technologických a pracovních 
postupů  
- při zdění pilířů vyzdívání po částech, až když nově vyzděné 
zdivo vykazuje dostatečnou pevnost  
- nezatěžování zdiva izolačních přizdívek zeminou 
- vyzdívání provádět odborně (správná vazba cihel, bloků a 
113 
 
tvárnic) zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívaných 
konstrukcí  
- zakotvování příček do zdiva 
- použití vhodného materiálu pro zdění 
- případné zeslabování zděných nosných konstrukcí (pilířů) 
předem projednávat a odsouhlasit statikem  
- správný postup při vyzdívání a zatěžování cihelných 
přizdívek ve výkopech (nenahrazovat jimi bednění)  
- respektovat stanovený způsob osazování - ukotvení, 
připevnění a zajištění osazovaných předmětů 
16 Zednické práce - 
zděné konstrukce 
- zasažení očí, poleptání 
pracovníka vápnem -  vápenné 
malty z míchačky při výrobě 
malty, při manipulaci a dopravě 
malty  
- poleptání sliznicemi a pokožky 
při kontaktu s vápnem a 
vápenným prachem  
- správný postup při hašení vápna a při přípravě vápenného 
mléka, dodržování zákazu hašení v úzkých a hlubokých 
nádobách  
- správné a bezpečné zacházení s maltou a vápnem, při výrobě 
malty v míchačce a její další manipulaci i zpracování  
- používání OOPP k ochraně zraku (při zacházení s vápnem 
vždy), nejnebezpečnější je zasažení očí, kdy může dojít k 
trvalému poškození oka v důsledku poleptání oční rohovky 
17 Zednické práce - 
úpravy povrchů 
stěn a stropů 
- pořezání rukou o ostré hrany 
obkladů a dlaždic 
- práce v nepřirozené poloze těla 
nebo jeho částí (v kleče), 
poškození zdraví 
- správné pracovní postupy  
- zdravotní způsobilost, pracovně lékařská péče, preventivní 
prohlídky 
- používání OOPP – rukavice, ochrana kolen 
- bezpečnostní přestávky 
18 Malířské práce  - pád osoby na rovině 
- dráždivý účinek disperzní 
malby na kůži, na oči 
- stříknutí vápenného mléka do 
oka 
 
- bezpečný stav povrchu podlah, udržování, čištění a úklid 
znečištěných podlah a pochůzných ploch 
- zajistit, aby se malířská hmota nemohla rozlít, zbytky 
malířských hmot, vápna, sádry apod. správně odstraňovat  
- používat OOPP - vhodná a nepoškozená pracovní obuv, 
ochrana zraku 
- dodržet zásady osobní hygieny 
- zajištění dostatečného el. osvětlení v noci a za snížené 
viditelnosti  
- vyloučení přítomnosti nepovolaných osob v místě provádění 
prací  
- dodržet pokyny uvedené v bezpečnostních listech a 
stanovené technologické postupy s přihlédnutím k návodu 
výrobce a určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami 
použitý materiál 
19 Malířské práce  - pád pracovníka z kozového 
lešení 
- propadnutí podlahou 
- pád pojízdných a volně 
stojících lešení při nezajištění 
stability 
- pád osoby z dvojitého žebříku, 
ztráta stability, deformace 
žebříku (viz žebříky) 
- zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný 
podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek 
podpor 
- používání technicky dokumentovaných lešení včetně 
pojezdových kol opatřených zajišťovacím zařízením proti 
samovolnému pohybu(fixace kol brzdami), pojezdová plocha 
rovná a únosná bez otvorů 
- od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah zábradlím  
- správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované 
úrovni, zajišťovací části udržovat v řádném stavu;  
- zajištění stability lešení poměrem základny 1:3 
- dodržovat max. dovolenou délku pole lešení (u podlahy z 
fošen je 2,5 m)  
- nepřetěžovat podlahu lešení (plošná nosnost pracovních 
podlah je 150kg/m2), správné podlahových dílců 
- zajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu 
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- neseskakovat na podlahu lešení 
- při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení 
20 Malířské práce  - prašnost vznikající provozem 
vibrační brusky  
- používání odsávací jednotky 
- otvory brusné desky a listu (použití perforovaných brusných 
listů) se musí krýt, aby bylo umožněno odsávání prachu pod 
brusnou deskou  
 prachový sáček nutno vysypávat dříve než bude zcela 
naplněn, jinak se sníží účinnost odsávacího systému 
21 Malířské práce  - vymrštění pumpy z malířské 
postřikovací soupravy 
- selhání a vadná funkce 
výstroje 
- poškození zařízení, destrukce 
tlakové nádoby 
- zranění očí, obličeje proudem 
média 
- dodržovat návod k používání stříkací malířské sestavy 
- pravidelné udržování vybavení v řádném stavu, neopotřebené 
části, pravidelné revize, odborné provádění oprav, včasná 
výměna vadných částí, čištění zařízení, nezaměňovat 
jednotlivá příslušenství, používat jen originální příslušenství 
- před zahájením práce zkontrolovat stav závitů utahovací 
matice a hrdla tlakové nádoby, těsnost a správné uzavření 
tlakového zásobníku 
- vyloučit přetlakování při ručním tlakování nádoby, sledování 
tlakoměru, tlak v systému nesmí překročit doporučený 
pracovní tlak pro hadici  
- udržování správné funkce pojistného ventilku a tlakoměru, 
výstroje příslušnými armaturami a jejich správné nastavení  
- správné nasazení a zatažení závěrné utahovací matice ruční 
pumpy na hrdlo tlakové nádoby 
- během pracovní činnosti průběžně kontrolovat stav a funkci 
všech zařízení, chránit před poškozením, nezasahovat do 
konstrukce zařízení 
- dojde-li k ucpání trysky – než uvolním trysku, spouštědlo 
zajištěné v uzavřené poloze, ze systému vypuštěn tlak  
- před otevřením tlakové části odpojit zdroje tlaku a zcela 
odvzdušnit do atmosféry 
- po směně vyčistit pojistný ventilek 
22 Izolatérské práce - 
hydroizolační 
PVC fólie  
- působení výparů na dýchací 
cesty 
- potřísnění pokožky, zasáhnutí 
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- při svařování horkým vzduchem vznikají exhalace, které jsou 
při vysokých koncentracích zdraví škodlivé - v případě 
svařování v uzavřeném prostoru zajistit dokonalé odvětrávání 
tohoto prostoru 
- pracovní přestávky na čerstvém vzduchu 
- důkladné opláchnutí postiženého místa vodou 
- při zasažení oka, musí být oko hojně vyplachováno vodou po 
dobu 10 až 15 minut a poté je nutno vyhledat očního lékaře 
- při požití ihned vyvolat zvracení a neprodleně přivolat lékaře 
23 Izolatérské práce - 
hydroizolační 
PVC fólie  
- požár, popálení pracovníka 
- pád osoby na pochůzné ploše 
- při manipulaci s foliemi dodržovat příslušné protipožární 
zásady 
- skladování pouze ve vhodném, náležitě upraveném a 
označeném skladu hořlavin 
- dodržovat zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm při 
práci, zákaz používání v uzavřených prostorách 
- hořící folie hasit kromě běžných hasících přístrojů i velkým 
množstvím vody 
- při používání nářadí dodržovat zejména pokyny výrobce 
těchto přístrojů 
- používat vhodné přístroje pro svařovaní 
- izolatéři pracující s PVC fóliemi musí být předem poučeni, 
že mokrý povrch fólie je značně kluzký a vyžaduje zvýšenou 
opatrnost při přecházení po položené fólii 
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24 Izolatérské práce 
– živičné pásy  
- výrazně dráždí oči a kůži 
- při potřísnění kůže popálení 
horkou živicí 
- záněty kůže 
- ohrožení dýchadel při 
nadýchání škodlivých plynů a 
par při rozehřívání nebo aplikaci 
horkých živičných hmot 
- při nadýchání: vynést ze zamořeného prostředí, absolutní 
klid, vyloučit fyzickou námahu postiženého, přivolat lékaře 
- při potřísnění očí: co nejrychleji vyplachovat oko velkým 
množstvím vlažné vody, nejméně 10 až 15 minut, proud vody 
směřovat od vnitřního koutku k zevnímu, víčka je nutno 
rozevřít i násilím, v případě kontaktních čoček je nutno je co 
nejdříve odstranit, po ukončení tohoto postupu vždy dopravit k 
očnímu lékaři  
- při potřísnění kůže: při potřísnění horkým asfaltem nebo 
dehtem nutno co nejrychleji zchladit postiženou část těla 
ponořením do chladné vody a potom přikrýt sterilním suchým 
obvazem, menší plochy očistíme alkoholem nebo minerálním 
nebo rostlinným olejem, u větších ploch postiženého ihned 
dopravujeme k odbornému lékařskému ošetření  
- používání OOPP k ochraně rukou, obličeje, očí a 
nechráněných částí těla  
- horkou živici pokládat na suché povrchy  
- vyloučení přítomnosti nepovolaných osob v místě práce 
- správný způsob rozehřívání asfaltu 
- výběr zaměstnanců (nezaměstnávat kuřáky) 
25 Izolatérské práce 
– živičné pásy 
- vzplanutí živice a popálení 
pracovníka při rozehřívání 
živice otevřeným plamenem v 
kotlích na tavení asfaltu 
- správný způsob a postup rozehřívání; 
- vyloučení dodatečného plnění a přehřátí živice v kotlích  
- řádný technický stav kotle, pravidelné prohlídky, poklop nad 
tavnou nádobou 
26 Izolatérské práce - 
míchání lepidel a 
stěrkových hmot 
- ohrožení zraku - zranění 
odstříknutou míchanou hmotou 
- namotání oděvu, jeho volných 
částí, vlasů a rukavice na rotující 
nástroj 
- zranění rotujícím nástrojem při 
styku části těla s nástrojem 
- vyklouznutí, vypadnutí nářadí 
z míchací nádoby 
- sjetí a smeknutí nářadí a 
zranění obsluhy nářadí 
- použití míchadla jen pro účely, pro něž je návodem určeno  
- použití pro otáčení ve smyslu hodinových ručiček 
- správné a pevné upevnění metly na vřeteno a řádné dotažení  
- funkční elektronicky řízený plynulý rozběh míchadla bez 
zpětného rázu  
- správná předvolba počtu otáček dle druhu míchané hmoty  
- funkční elektronická ochrana při přetížení  
- zabezpečit nádobu s míchanou hmotou proti pohybu na 
podlaze, obsluha musí počítat s možným reakčním kroutícím 
momentem 
- při práci s míchadlem zaujmout bezpečný postoj a pevné 
postavení a zajistit si stabilitu a rovnováhu, držet míchadlo za 
přídavné držadlo 
- před zapojením míchadla do sítě se přesvědčit, zda je spínač 
vypnutý 
- používat OOPP - ochrana očí, případně i obličeje 
- vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí, 
nepracovat v rukavicích, zákaz nosit náramkové hodinky 
- dodržování zákazu zastavovat rotující nástroj a vřeteno rukou 
a rukou odstraňovat odpad, usměrňovat rotující nástroj rukou, 
sahat do nádoby s míchanou hmotou za chodu míchadla 
27 Výroba malty a 
betonové směsi -  
vápno 
oxid vápenatý (CaO) 
- vdechování vápenného prachu 
- dráždivé účinky - - pálení v 
nose, rýma, pálení v krku, 
chrapot, kašel, pálení spojivek, 
slzení, na kůži zarudnutí 
- při styku s okem  
vážné poleptání oka 
- při styku s kůží  
- výběr pracovníků a zajištění jejich zdravotní a odborné 
způsobilosti, seznámení s vlastnostmi a účinky látky 
- vyloučení nebo alespoň omezení prašnosti a účinné větrání, 
tak aby nebyla překročena max. přípustná koncentrace oxidu 
vápenatého CaO - 5 mg/m3 vzduchu 
- používání OOPP - zejména ochrana očí, sliznic a dýchadel 
- omezení používání vápna, využití technologie suchých směsí 
- včasné poskytnutí první pomoci, zejména při zasažení očí, 
zajištění dostatečného množství čisté vody pro vyplachování 
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na kůži po styku pupínky, 
povrchní i hlubší defekty 
- loupou se nehty, jsou slabé a 
lomivé s podélnými trhlinami  
hydroxid vápenatý Ca(OH)2  
- účinky jsou mírnější, avšak v 
podstatě stejné jako účinky CaO 
zasaženého oka 
- při nadýchání: vynést ze zamořeného prostředí, absolutní 
klid, vyloučit fyzickou námahu postiženého, přivolat lékaře 
- při potřísnění očí: co nejrychleji vyplachovat oko velkým 
množstvím vlažné vody, nejméně 10 až 15 minut, proud vody 
směřovat od vnitřního koutku k zevnímu, víčka je nutno 
rozevřít i násilím, v případě kontaktních čoček je nutno je co 
nejdříve odstranit, po ukončení tohoto postupu vždy dopravit k 
očnímu lékaři  
- při potřísnění kůže: při potřísnění horkým asfaltem nebo 
dehtem nutno co nejrychleji zchladit postiženou část těla 
ponořením do chladné vody a potom přikrýt sterilním suchým 
obvazem, menší plochy očistíme alkoholem nebo minerálním 
nebo rostlinným olejem, u větších ploch postiženého ihned 
dopravujeme k odbornému lékařskému ošetření 
28 Výroba malty a 
betonové směsi -  
cement, 
cementový prach 
- dráždivé účinky cementového 
prachu - dráždění horních cest 
dýchacích, očních spojivek a 
pokožky (onemocnění horních i 
dolních cest dýchacích, zánět 
spojivek, kožní nemoci) 
- kožní nemoci 
- zajištění těsnosti obalů pytlovaného cementu, nahrazování 
přípravy malty technologií suchých směsí s uzavřeným 
neprašným systémem  
- nahrazení výroby betonové směsi na stavbě využíváním 
přepravníků směsi a autočerpadly betonové směsi 
- výběr pracovníků a zajištění jejich zdravotní způsobilosti 
- vyloučení nebo alespoň omezení kontaktu pokožky 
zaměstnanců s cementem 
- používání OOPP - zejména ochrana očí, sliznic a pokožky 
(masky) 
- včasné poskytnutí první pomoci, zejména při zasažení očí, 
zajištění dostatečného množství čisté vody pro vyplachování 
zasaženého oka 
- při nadýchání: vynést ze zamořeného prostředí, absolutní 
klid, vyloučit fyzickou námahu postiženého, přivolat lékaře 
- při potřísnění očí: co nejrychleji vyplachovat oko velkým 
množstvím vlažné vody, nejméně 10 až 15 minut, proud vody 
směřovat od vnitřního koutku k zevnímu, víčka je nutno 
rozevřít i násilím, v případě kontaktních čoček je nutno je co 
nejdříve odstranit, po ukončení tohoto postupu vždy dopravit k 
očnímu lékaři  
- při potřísnění kůže: při potřísnění horkým asfaltem nebo 
dehtem nutno co nejrychleji zchladit postiženou část těla 
ponořením do chladné vody a potom přikrýt sterilním suchým 
obvazem, menší plochy očistíme alkoholem nebo minerálním 
nebo rostlinným olejem, u větších ploch postiženého ihned 
dopravujeme k odbornému lékařskému ošetření 
29 Výroba malty a 
betonové směsi - 
čerpadla směsí, 
omítačky  
- zranění očí výronem a 
vystříknutím malty 
- větší nároky na čistění, údržbu, mazání, včasná údržba a 
výměny opotřebovaných částí 
- použití kameniva předepsané frakce a max. velikosti, směsi 
odpovídající konzistence 
- správné provedení spojů a vedení hadic, použití 
nepoškozených spojek a jiných prvků 
- při ucpání hadice včasné přerušení práce, vyčistění, 
odstranění závad a příčin, nerozpojování hadic a jiných částí 
pod tlakem 
- provoz a obsluhu provádět dle návodu k používání, pevné 
uchopení stříkací pistole omítačky 
- použití OOPP k ochraně zraku (při omítání vždy) 
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30 Žebříky - pád žebříku 
- zvrácení žebříku do strany 
- rozjetí postranic a pád 
dvojitého žebříku 
- nebezpečné prohnutí 
vícedílného žebříku 
- pád osoby ze žebříku 
- žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně 
velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly 
vodorovné, v měkkém terénu podložit podpěry deskami, 
žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita 
po celou dobu použití 
- sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí 
být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany 
přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m 
- žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné 
práce při použití jednoduchého nářadí 
- žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním 
koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu min o 1,1m 
- po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o 
hmotnosti do 15 kg 
- bočně se nevyklánět mimo žebřík, v případě potřeby se 
zajišťovat na konci žebříku osobním zajištěním 
- na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné 
vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u žebříku 
opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u 
dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce 
- nepoužívat žebřík na volném prostranství při rychlosti větru 
nad 38 km/hod 
- při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec 
obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít 
možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu 
- při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy 
stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu 
osobními ochrannými pracovními prostředky 
- nepoužívat poškozené žebříky, poškozené žebříky odstranit z 
pracoviště 
- nepracovat nad sebou a nevystupovat ani nesestupovat po 
žebříku více osob současně  
- nevystupovat na žebřík s poškozenou, nevhodnou a 
znečistěnou obuví, s dlouhými tkaničkami apod. 
- zajištění proti rozevření dvojitých žebříků řetízky,táhly apod. 
- nepoužívat žebřík v nebezpečné blízkosti elekt. vedení 
- zajištění případně ohrazení prostoru kolem paty žebříku - 
bezpečnostní označení žebříku červenobílou barvou 
- skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby 
jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu 
- žebříky sestavovat a vysouvat jen do délky uvedené 
výrobcem v návodu k použití, dle potřeby delší žebříky 
zajišťovat proti prohnutí (např. pomocí opěrných tyčí);  
- u posuvných žebříků dbát na volnou pohyblivost vodících 
částí a na zapadnutí zajišťovacích prvků 
- před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky 
žebříku (provádí pracovník užívající žebřík), udržovat žebříky 
v řádném technickém stavu 
- zaměstnavatel zajistí provádění pravidelných prohlídek 
žebříků v souladu s návodem na používání, nepřetěžování, 
řádné skladování 
31 Lešení - práce a 
pohyb pracovníků 
ve výškách a nad 
- propadnutí osoby pomocnou 
podlahou 
- zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu 
- dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující 
pevnost a únosnost;  
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volnou hloubkou  - výběr vhodného materiálu pro prvky podlah a zábradlí, 
vyloučení použití nadměrně sukovitého, nahnilého a jinak 
vadného dřeva 
- nepřetěžování podlah - hmotnost materiálu, zařízení, včetně 
počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé 
zatížení podlah 
- neseskakovat na podlahy 
32 Lešení - práce a 
pohyb pracovníků 
ve výškách a nad 
volnou hloubkou 
- pád lešenáře při montáži resp. 
při demontáži jednotlivých 
prvků lešení   
- pád pracovníků z nezajištěných 
volných okrajů pracovních 
podlah lešení 
- pád pracovníka při užívání 
lešení 
- pád osoby při odebírání 
břemen z nezajištěných podlah 
lešení 
- pád při šplhání a vystupování 
po konstrukčních prvcích lešení 
- pád pracovníka při zřícení 
nebo převrácení lešení 
pády osob při sestupu  na 
podlahy lešení, ze žebříků 
- montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci 
s odpovídající kvalifikací (platný lešenářský průkaz) 
- vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti při montáži 
lešení  
- vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a 
zvyšování místa práce (lešení, žebříky) a jejich dostatečná 
únosnost, pevnost a stabilita 
- průběžné zajišťování všech volných okrajů lešení od výšky 
1,5m zábradlím se zarážkou  
- používání osobního zajištění při montáži a demontáži lešení 
- zamezení přístupu k místům na lešení, kde se nepracuje a 
jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu  
- používání lešení až po jeho ukončení, vybavení a vystrojení a 
po předání do užívání 
- zajištění podlahy v poli lešení, kde se odebírají břemena 
dopravovaná el. vrátkem alespoň jednotyčovým zábradlím  
- zajišťování prostorové tuhosti lešení - kotvení, zavětrování  
- vyžadování používání žebříků k výstupu a sestupu i na 
podlahy kozových lešení 
- zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i 
ke zvyšování místa práce 
- dodržování zákazu seskakování z lešení a slézání po 
konstrukcí lešení 
- mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a přilehlým 
objektem nesmí být větší než 25 cm 
- při změněném způsobu užívání lešení (snížení statické, 
funkční nebo pracovní bezpečnosti) se konstrukce lešení musí 
z těchto hledisek posoudit a v případě nutnosti upravit 
33 Lešení - práce a 
pohyb pracovníků 
ve výškách a nad 
volnou hloubkou 
- pád a zřícení lešení v důsledku 
působení vnějších sil zejména 
větru a ztráty stability  
- pád, překlopení a převrácení 
pojízdných a volně stojících 
lešení v důsledku nezajištění 
stability 
- konstrukce lešení provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý 
celek zajištění proti lokálnímu i celkovému vybočení, 
překlopení i proti posunutí  
- provedení kotvení o dostatečné únosnosti (lešení zakryté 
sítěmi má kotvení 2 x únosnější než lešení nezakryté, lešení 
zaplachtované má kotvení 4 x únosnější) 
- používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a 
předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová 
tuhost a stabilita úhlopříčným ztužením a  
- podlaha lešení únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah 
zajištěny proti posunutí,  
- kotvení dílcových, stavebnicových, rámových a podobných 
lešení musí zabránit vybočení konstrukce -  kotvit každý 
sloupek po výšce 6 až 8 m (dle výšky lešení), u lešení 
zakrytých se musí délka kotvení snížit až na polovinu 
- prostorové tuhosti a stability lešení se dosahuje zpravidla 
systémem úhlopříčného ztužení ve třech vzájemně kolmých 
rovinách a kotvením nebo vzepřením 
- zajištění stability pojízdných  lešení poměrem základny 1 : 3, 
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pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů, otvory zakrývat 
současně s postupem prací ve výšce 
- poklopy zajišťovat svlaky nebo jinými ochrannými prvky 
proti vodorovnému posunutí, musí být dostatečně únosné s 
ohledem na předpokládané zatížení 
34 Lešení - práce a 
pohyb pracovníků 
ve výškách a nad 
volnou hloubkou 
- propadnutí a pád osob po 
zlomení a zborcení konstrukcí 
- přetížení podlah lešení - 
jednotlivých prvků podlahy 
- pád a propadnutí následkem 
chybně uloženého prvku 
podlahy 
- propadnutí poškozenou 
podlahou 
- výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky 
podlah lešení, vyloučení použití nadměrně sukovitého, 
nahnilého a jinak vadného dřeva 
- všechny nosné dřevěné součásti pomocných i trvalých 
konstrukcí před osazením a zabudováním odborně 
prohlédnout  
- na podlahy přednostně používat podlahových dílců, pro 
celkové rozměry podlahových dílců platí tolerance ± 10 mm, 
pro vzdálenost příčných svlaků ± 5 mm 
- správné a souvislé osazení podlahových dílců a jednotlivých 
prvků podlah lešení na sraz, podlahy únosné, pevné, zajištěné 
proti nežádoucímu horizontálnímu pohybu a posunu 
- nepřetěžování podlah lešení – zatížení nesmí přesahovat 
povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení, dostatečná 
dimenze prvků 
- vyloučit zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků 
lešení nebo jiných pomocných konstrukcí 
35 Práce na střechách 
- práce a pohyb 
pracovníků ve 
výškách a nad 
volnou hloubkou 
- pád pracovníka při pohybu na 
střeše  
- pád pracovníka z volných 
nezajištěných okrajů střech 
- pád pracovníka při práci a 
pohybu v blízkosti volných, 
nezajištěných okrajů na 
střechách 
- propadnutí pracovníka 
neúnosnou střešní konstrukcí s 
následným pádem na podlahu 
- propadnutí a pád pracovníků 
otvory na střeše 
- pád osoby z výšky při 
odebírání břemene 
  
- zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí 
komunikačních prostředků 
- zajištěni proti propadnutí se provádí na všech střešních 
pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi nosnými prvky 
střešní konstrukce větší než 0,25 m  
- ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do 
světlíků, technologických a jiných otvorů - použití ochranné, 
záchytné konstrukce nebo použití OOPP proti pádu 
- zajištění proti sklouznutí - použití žebříků upevněných v 
místě práce a potřebných komunikací, případně použití 
ochranné konstrukce nebo OOPP proti pádu  
- u střech se sklonem nad 45° od vodorovné roviny je nutno 
použít vedle žebříků ještě OOPP proti pádu 
- průběžné zajišťování pracovníků proti pádu z volných okrajů 
střech, kde je rozdíl výšek větší jak 1,5m:  
a) kolektivním zajištěním - ochrannými nebo záchytnými 
konstrukcemi 
b) osobním zajištěním (především u krátkodobých prací)  
c) kombinací kolektivního a osobního zajištění 
- zvolené OOPP musí odpovídat povaze prováděné práce, 
musí umožňovat bezpečný pohyb a musí být pravidelně 
prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní 
dokumentace 
- zamezení přístupu k místům na střechách kde se nepracuje a 
jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu 
- vypracování technologického postupu včetně řešení BOZP 
při provádění náročnějších prací ve výškách 
- používání ochranných a záchytných konstrukcí jen pokud 
byla ukončena, vybavena a předána do užívání 
- zatížení (pracovníky a materiálem) na neúnosný střešní plášť 
vhodně rozložit např. pomocnou konstrukcí v kombinaci s 
osobním zajištěním, způsob zajištění a rozměry technických 
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konstrukcí musejí odpovídat povaze prováděných prací, 
předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný 
průchod 
- výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí 
odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a 
době jejího trvání  
- zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího 
nebezpečí;  
- pohyb na pracovních podlahách ve výšce a přístupy k nim 
nesmí vytvářet žádná další rizika pádu 
- výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky 
pomocných podlah, vyloučení použití nadměrně sukovitého, 
nahnilého a jinak vadného dřeva 
- spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a pomocných 
konstrukcí proti nežádoucímu pohybu a správné osazení 
podlahových dílců 
- volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany 
proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k 
zabránění nebo zachycení pádu z výšky 
- při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení 
úrazů zaměstnanců při jejich zachycení  
- konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v 
místech žebříkových nebo schodišťových přístupů  
- zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u 
podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m, za 
dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 
m nad podlahou 
- práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena 
- v místě odběru břemene instalovat alespoň jednotyčové 





prací ve výškách 
- nezachycený pád při použití 
prostředků osobního zajištění 
(POZ) 
- náraz na pevnou překážku v 
průběhu zachycení pádu při 
použití POZ 
- komplikace při vyproštění, 
vytažení pracovníka visícího na 
POZ 
- správné použití POZ - používání povolených kombinací 
POZ, kontroly a zkoušky POZ, dodržování návodu k použití 
- správná volba vhodného a spolehlivého místo upevnění 
(ukotvení) POZ 
- odborné ověření kotvícího bodu, např. statikem, místo 
kotvení POZ (kotvící bod, dočasné nebo trvalé kotvícího 
zařízení) musí ve směru pádu odolat minimální statické síle 15 
kN, základním kritériem pro výběr kotvících bodů je druh 
techniky a způsob provádění prací ve výšce  
- zajištění pracovníka při přesunu na jiné místo - upevnění 
(ukotvení) osobním zajištěním např. pomocí vodícího lanka a 
kroužku, jištěním druhým pracovníkem, plošným jištěním, 
popř. kombinací různých způsobů 
- při návrhu vhodných druhů POZ a jejich vzájemné 
kombinace je nutno vycházet z příslušných návodů k 
používání 
- podle účelu a způsobu použití se rozlišují:   
a) OOPP pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z 
výšky (pracovní polohovací systémy), 
b) OOPP proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu) 
- zaměstnanec se musí před použitím OOPP přesvědčit o jejich 
kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu 
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- zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při 
použití OOPP proti pádu byl pro předpokládané činnosti 
vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při 
mimořádných událostech 
- odstranění překážek v předpokládané dráze pádu 
- seřízení délky lana zachycovače s tlumičem pádu  
- použití pohyblivého zachycovače s nejkratší délkou  
- použití dvou zachycovačů pádu umístěných na dvou 
kotvících bodech 
- správné upevnění POZ do zádového kotvícího kroužku 
- použití POZ bez tlumiče pádové energie tak, aby nenastal 
volný pád delší než 1,5 m 
37 Práce s 
pneumatickým 
nářadím 
- poškození zařízení, prasknutí 
hadice 
- zranění očí a obličeje 
uvolněnými jemnými částicemi 
 
- u pneumatického nářadí nutno dodržovat rozmezí tlaku 
vzduchu udané výrobcem, využívat regulátor 
- zajištění vhodného zdroje vzduchu - kompresoru 
- podle spotřeby vzduchu připojit nářadí přívodní hadicí o 
odpovídajícím průřezu 
- vodní kondenzát denně kontrolovat a včas jej vypouštět 
- nepoužívat poškozených nebo rozleptaných pryžových hadic 
a spojek, průběžné seřizování, čištění, mazání a opravy nářadí 
a hadic 
- hadici před připojením k pneumatickému nářadí profouknout 
stlačeným vzduchem, při profukování volný konec hadice 
držet tak, aby tlakový vzduch nerozviřoval prach a proudil do 
volného prostoru 
- pneumatické nářadí odkládat, přenášet nebo opouštět, jen 
když je v klidu 
- chránit přívody stlačeného vzduchu (hadice) proti poškození 





- zasažení obsluhy pohybujícími 
se částmi 
- zranění končetin 
- požár, výbuch pohonných 
hmot, popálení, ekologické 
škody 
- působení výfukových plynů 
(zejména CO) 
-popálení od horkých povrchů 
motoru a výfukových plynů 
- neprovozovat stroj bez bezpečnostních zařízení, ochranné 
kryty a zařízení udržovat ve funkčním stavu 
- stroj udržovat tak, aby zajišťovalo bezpečné upínání nástroje, 
a aby nepřipouštělo styk obsluhy s pohybujícími se částmi 
mechanického ústrojí  
- seřizování, čistění, a opravy nářadí provádět jen za klidu 
- motor vypínat při ukončení práce, při odkládání nářadí, 
odstavování stroje, při provozních přestávkách a před 
výměnou nástroje 
- stroje používat v prostorách, kde obsluha může zaujmout při 
práci bezpečnou polohu, při startování nářadí se postavit 
spolehlivě na pevném podkladě a přidržovat jej rukou 
- neponechávat motor v chodu v blízkosti otevřeného ohně, 
nekouřit při čerpání paliva i provozu stroje 
- při doplňování paliva vyloučit rozlití paliva, nepřeplňovat 
obsah nádrže, zbytky vyteklého nebo vystříknutého paliva 
vždy neprodleně setřít a bezpečně likvidovat, palivo doplňovat 
jen v dobře větratelných prostorách 
- po natankování palivovou nádrž spolehlivě uzavřít víkem 
- nepracovat se strojem v uzavřených, nevětraných 
místnostech a v blízkosti hořlavých látek, zajistit větrání 
otevřenými okny, vraty atd. 
- zajistit přímý odvod spalin z motoru mimo prostor 
uzavřených prostorů 
- nedotýkat se horkých dílů motoru nebo tlumiče pokud motor 
běží nebo bezprostředně po jeho vypnutí 
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- vyklouznutí, vypadnutí 
mechanizovaného nářadí z ruky, 
sjetí a smeknutí nářadí a zranění 
obsluhy nářadí 
- namotání oděvu, jeho volných 
částí, vlasů nebo rukavic na 
rotující nástroj 
- ohrožení pracovníka 
uvolněnými padajícími částmi 
konstrukce při práci s nářadím 
nad hlavou či rameny 
- pád pracovníka ze žebříku při 
práci s nářadím 
 
- používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, s 
nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepracovat s 
nadměrnou silou  
- provádění seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí, opravy 
provádět odborně, jen po odpojení od sítě, udržovat rukojeti v 
suchém a čistém stavu  
- vrták do čelisťového sklíčidla spolehlivě upevnit pomocí 
kličky a to řádným utažením ve všech třech polohách  
- dodržovat zákaz přenášení nářadí zapojeného do sítě s 
prstem na spínači 
- nepoužívat nářadí s poškozeným el. přívodem, nářadí 
nepřenášet za přívodní kabel, ani tento kabel nepoužívat k 
vytažení vidlice ze zásuvky, přívodní kabel klást mimo ostré 
hrany 
- dodržovat zákaz zastavovat rotující vřeteno nebo vrták rukou 
a rukou odstraňovat třísky a odpad 
- vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí, 
nepracovat v rukavicích, nenosit náramkové hodinky 
- omezení práce s nářadím nad hlavou a na žebřících, namísto 
žebříku používat bezpečnějších a stabilnějších zařízení 
- vyloučení práce na vratkých a nestabilních konstrukcích 
- připoutání nářadí k tělu, části oděvu, požití brašen, pouzder, 
poutek, 
- používání OOPP (brýle, čepice popř. přilba) 
- pevné postavení pracovníků při práci s nářadím s možností 
odklonit hlavu či tělo mimo padající části 





- úrazy následkem zasažení 
pracovníků el. proudem při 
běžné činnosti 
- přímý dotyk s částmi, které 
jsou pod napětím (porucha 
izolace, špatné zemnění, vadné 
funkce el. výstroje, mechanické 
poškození) 
- záměna fázového a ochranného 
vodiče při neodborném připojení 
přívodního vedení - šňůry  
- vytržení přívodní šňůry 
nešetrnou, nežádoucí nebo 
zakázanou manipulací 
pracovníky 
- porušení izolace připojených 
pohyblivých přívodů (prodření, 
proseknutí a jiné mechanické 
poškození izolace na holý vodič) 
- nemožnost rychlého vypnutí 
el. proudu v případě nebezpečí, 
nepřístupný hlavní vypínač, 
nevhodné umístění hlavního 
vypínače 
- zabránění neodborných zásahů do el. instalace 
- respektovat barevné označení vodičů 
- udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - 
výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled 
pověřeným elektrikářem (prohlídky a odstraňování závad)  
- vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení pracovní doby 
- dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat 
přístupy k el. částem, vyřazovat z funkce ochranné prvky 
zakrytí 
- respektování bezpečnostních sdělení 
- odborné připojování a opravy přívodních a prodlužovacích 
šňůr, ověřování správnosti připojení, používání odpovídajících 
šňůr a kabelů s ochranným vodičem, (vždy provádí elektrikář - 
pracovník znalý s vyšší kvalifikací) 
- spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s 
ochranným vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při 
vytržení byl přerušen jako poslední 
- dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových 
konstrukcí, objektů zábradlí, lešení apod. 
- šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s 
el.zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek, šetrné zacházení 
s kabely a přívodními šňůrami 
- vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, používat je 
jen v nejnutnější délce; nepoužívat prodlužovací přívody s 
vidlicemi na obou stranách 
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- před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým 
přívodem spotřebič bezpečně odpojit vytažením vidlice ze 
zásuvky 
- dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech 
venkovního el. vedení VN a VVN 
- práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s 
odborníkem za stanovených podmínek, včetně dodržení min. 
vzdáleností uvedených v předmětných předpisech 
- pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem 
(prohlídky, a odstraňování závad) 
- udržování el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, 
pravidelné revize 
- vhodné umístění hlavního vypínače, umožnění snadné a 
bezpečné obsluhy a ovládání 
- informování všech zaměstnanců stavby o umístění hlavního 
el. rozvaděče a vypínače pro celou stavbu 
- udržování volného prostoru a přístupu k hl. vypínačům; 
prostoru před el. rozvaděči a ochrana el. rozvaděčů (před 
mechanickým poškozením) 
41 Ruční manipulace 
s břemeny 
- pád břemene na nohu, naražení 
břemenem  
- zhmoždění a naražení rukou a 
nohou při vyklouznutí břemene 
z ruky 
- přiskřípnutí prstů, přiražení 
ruky pracovníka 
- zranění o povrch břemene 
(pořezání rukou, píchnutí, 
bodnutí, odření) 
- správné způsoby ruční manipulace, správné uchopení 
břemene, používání vhodných manipulačních pomůcek 
- kontrola stavu uchopovacích prvků před manipulací - 
nepoužívat nevhodné, poškozené a opotřebované pomůcky  
- před zahájením manipulace zkontrolovat stav (pevnost, 
soudržnost, fixaci) přepravních obalů 
- pevné uchopení břemene, využití uchopovacích otvorů, 
držadel 
- předměty, které na sebe při skladování těsně doléhají a 
nemají části umožňující bezpečné uchopení (oka, držadla 
apod.) ukládat na podkladech. (jako podkladů nepoužívat 
kulatiny) 
- při ruční manipulaci s těžšími předměty používat vhodných 
pomůcek, ručního nářadí (např. kolečkových zvedáků) 
- úprava břemene, odstranění ostrých hrotů, hran a jiných 
nebezpečných částí;  
- používání rukavic odolných proti mechanickému poškození 
(pořezání, píchnutí apod.) 
42 Ruční manipulace 
s břemeny 
- pád osoby při chůzi a 
přenášení břemen ve 
skladovacích prostorách 
(zakopnutí o překážku, 
uklouznutí, klopýtnutí, 
podvrtnutí nohy) 
- pád skladovaného a 
manipulovaného materiálu na 
pracovníka 
- pád, převržení, sesunutí 
kusového materiálu na osobu 
- přiražení břemenem v případě, 
kdy pracovník ponechá 
končetinu pod břemenem nebo 
mezi částmi břemene 
- ztráta soudržnosti a rozpadnutí 
křehkého nesoudržného 
- manipulační plochy udržovat čisté, rovné (bez zmrazků, 
bláta, olejových skvrn, děr apod.), odstraňovat kluznost 
venkovních ploch v zimním období (odstraňování sněhu, 
námrazy, protiskluzový posyp) 
- udržovat podlahy skladovacích ploch, uliček a komunikací v 
řádném stavu, poškozené povrchy neprodleně opravit 
- rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, komunikací, 
ložných ploch vozidel, manipulačních prostor,  
- pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek  
- dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po 
navršeném materiálu 
- při přemísťování břemen vysokozdvižnými vozíky, 
popřípadě jinými zdvihacími manipulačními zařízeními 
vyloučit přítomnost pracovníků na břemeni a v pásmu jeho 
možného pádu; nepřecházet pod zdviženým břemenem 




břemene, pád na nohu - zajištění materiálu vhodnými pomůckami, které vyloučí 
sesunutí nebo pád a převržení 
- při ručním ukládání kusového materiálu pravidelných tvarů 
jej skladovat jen do výše ramen popř. hlavy (max. výše 2 m), 
při zajištění jeho stability provázáním 
- zajištění pohybové koordinace řízením manipulačních prací 
určeným pracovníkem v případě manipulace s břemenem více 
pracovníky současně 
- pokládání těžších předmětů bez manipulačních pomůcek na 
podložky (proklady) vysoké alespoň 30 mm tak, aby mezi 
břemenem a úložnou plochou zůstala bezpečnostní mezera pro 
vsunutí prstů resp. vytažení ruky (prstů), aby nedocházelo ke 
skřípnutí nebo přiražení rukou k úložné ploše a podkladu 
43 Ruční manipulace 
s břemeny 
- natržení nebo natažení svalů a 
šlach paží následkem fyzického 
přetížení a nepřiměřené námahy 
- natržení svalů a šlach při 
náhlých prudkých pohybech 
prochladlých nerozhýbaných 
svalů 
- vznik tříselné nebo stehenní 
kýly při prudkém zvednutí 
břemene  
- poškození páteře při 
dlouhodobějším zvedání a 
manipulaci s břemeny v 
nevhodné poloze 
- informace pracovníků o všech opatřeních, která mají být 
učiněna v oblasti bezpečné manipulace s břemeny, zejména o 
hmotnosti břemene, a o těžišti na nejtěžší straně, je-li 
hmotnost břemene rozložena nerovnoměrně 
- výcvik a školení pracovníků o správných způsobech a 
postupech manipulace 
- nepřetěžování pracovníků, dodržování hmotnostního limitu 
50kg 
- dodržování zásad bezpečného a zdraví nezávadného způsobu 
manipulace, pokud možno v poloze bez ohnutých zad, 
břemeno držet blízko těla, zvedání neprovádět trhavými 
pohyby 
- zajistit aby podlaha nebo opora nohou byla stabilní, 
udržování rovné a nekluzné podlahy, používání vhodné 
pracovní obuvi 
- zajištění dostatečného prostoru, zejména ve vertikálním 
směru 
- zajišťovat přiměřený a dostatečný tělesný odpočinek a 
přestávky na zotavení v případě, že fyzická námaha je příliš 
častá nebo příliš dlouho trvající, zejména s přihlédnutím k 
zatížení páteře 
- pokud možno vyloučit činnost, při které pracovník nemůže 
změnit pracovní tempo 




- přiražení končetiny mezi 
osazované břemeno a pevnou 
konstrukci 
- přiskřípnutí ruky a prstů mezi 
vázací prostředek a břemeno 
- zachycení přemísťovaného 
břemene o materiál nebo 
vysmeknutí břemene z úvazku a 
jeho následné zřícení a pád na 
osobu 
- poškození konstrukce, se 
kterou přišlo břemeno do styku, 
naražení zavěšeného břemene 
- přetržení vázacího prostředku 
- pád břemene na osobu 
následkem ulomení oka na 
břemeni 
- převrácení břemene na osobu 
- stanovení pouze jedné kompetentní, pověřené osoby k řízení 
všech koordinačních úkonů 
- správný způsob podávání informací, znamení a signalizace 
pro jeřábníka 
- správná činnost jeřábníka (dodržování bezpečných 
vzdáleností) 
- vhodné pracovní postupy, opatrnost 
- správná činnost vazače – prováděno jen kvalifikovanou 
osobu tj. vazačem s odbornou kvalifikací, správné zavěšení či 
uvázání břemene, použití vhodných prostředků k uchopení 
břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru 
břemene 
- ochrana ocelového lanového vazáku vedeného přes ostrou 
hranu 
- nezávadné vázací prostředky, jejich pravidelné prohlídky 
kompetentními osobami, vyřazování vadných vázacích 
prostředků 
- použití háku s pojistkou 
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po uvolnění vázacích prostředků - vyloučení nadměrného zhoupnutí břemene 
- kontrola stavu břemene před zavěšením, zjištění hmotnosti 
břemene popř. stanovení jeho hmotnosti výpočtem 
- dodržování zákazu zdržovat v prostoru možného pádu 
zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí 
- uložení břemene na rovný, tvrdý podklad 
- použití dostatečně únosných a stejně vysokých prokladů a 
podložek 
- zajištění svislosti uloženého břemene zejména při stohování 
45 Mobilní jeřáby - 
autojeřáby  
Ztráta stability autojeřábu, 
převrácení, pád autojeřábu 
- vznik nepřípustných zatížení 
na konstrukce jeřábu 
- přetížení autojeřábu 
- nepříznivé působení zdvihací 
síly "nahoru" 
- ohrožení stability při působení 
"havarijního větru" 
 
- správné ovládání autojeřábu a správná činnost jeřábníka 
(dodržování bezpečných vzdáleností, nevyřazování z funkce 
bezpečnostních a pojistných zařízení, brzd, přetěžovacích 
pojistek/ventilů 
- zajištění stability autojeřábu v průběhu všech pracovních 
operací v souladu s návodem výrobce 
- zabrzdění podvozku mobilního jeřábu parkovací brzdou proti 
nežádoucímu samovolnému pojezdu 
- dodržení max. odchylky od vodorovné roviny, vybavení 
jeřábu zařízením pro zjištění jeho sklonu (sklonoměr, 
vodováha, kruhová libela) 
- práce jeřábu v dovoleném svahu tak, aby nedošlo k porušení 
statické a dynamické stability 
- nepřetěžování jeřábu (dodržování zatěžovacího diagramu - 
max. nosnosti v závislosti na vyložení), v kabině jeřábu 
zobrazen diagram nebo tabulka nosností v závislosti na 
vyložení 
- vyloučení bočního zatížení výložníku 
- zvětšování vyložení/sklápění výložníku a zvedání břemene o 
hmotnosti odpovídající vyložení výložníku 
- omezení nosnosti v závislosti na poloze a natočení nástavby 
vůči podvozku 
- břemeno zvedat svislým pohybem kladnice (vrátkem zdvihu 
břemena), břemeno ze země nenadzvedávat pohybem 
výložníku, protože není ve funkci přetěžovací zařízení a může 
dojít k přetížení jeřábu 
- opatrné ovládání jeřábu při práci v oblasti velkých vyložení 
při zvedání břemen s vysunutým teleskopickým výložníkem 
(teleskopické nosníky jsou namáhány ohybem) 
- správné nastavení příslušného pracovního programu na 
indikátoru přetížení dle pracovní polohy, zabezpečovací prvky 
a zařízení s ohledem na klopné síly podle návodu výrobce  
- správné nastavení přetěžovacího zařízení popř. dalších 
bezpečnostních prvků 
- funkční signalizace, která upozorní jeřábníka na blížící se 
stav přetížení  
- funkční zařízení k omezení drah jednotlivých pohybů, 
koncové vypínání zdvihového, pojezdového, otáčecího a 
sklápěcího ústrojí 
- obracení břemene provádět směrem "k jeřábu"; 
- zajištění stability protizátěží (jen u některých typů 
autojeřábů) 
- nezávadné nosné ocelové lano jeřábu, jeho pravidelné 
prohlídky kompetentními osobami 1 x týdně 
- vyloučení náhlého odlehčení (utržení) břemene 
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- při působení „havarijního větru“ - odstavení jeřábu mimo 
provoz, ustavení těžkých jeřábu s příhradovým výložníkem do 
speciální polohy 
46 Mobilní jeřáby - 
autojeřáby 
- tráta stability, převrácení 
autojeřábu 
- porušení a ztráta funkce 
podpěr 
- snížení, ztráta únosnosti 
podloží 
- zajištění stability výsuvnými patkami nebo opěrnými 
podpěrami, jejich zajištění proti uvolnění, zabránění jejich 
nadměrného zaboření do terénu 
- zabránění náhlého poklesu jedné z podpěr při zatížení 
- při práci v neznámém terénu jeřáb nekotvit na kanálech a 
šachtových poklopech  
- dle potřeby použití roznášecích roštů pro podepření jeřábu na 
neúnosném podloží  
- dostatečná únosnost podkladu, popřípadě úprava a zpevnění 
podkladu  (rozložení měrného tlaku na terén dle zatížení) 
- v případě zvedání těžkých břemen a nižší únosnosti terénu 
těžší břemeno podzvednout málo nad terén, výložník natočit 
nad podpěru a zkontrolovat zda nedochází k zaboření podpěr 
- v případě, že se podpěra boří, včas zvětšit plochu podpěr  
- na stanovišti obsluhy autojeřábu uvedeno při jakém vyložení 
a břemenu se opěr použije  
- umístění podpěr jeřábu v dostatečné vzdálenosti od okraje 
výkopu nebo svahu, vnější hrana podpěrných desek nebo 
roznášecích roštů má být přibližně vzdálena min. o hloubku 
prohlubně od jejího dna 
- nezatěžování okraje výkopu hmotností autojeřábu 
- zabránění náhlého poklesu jedné z podpěr při zatížení 
47 Mobilní jeřáby - 
autojeřáby 
- provoz nepodepřeného 
autojeřábu - ztráta stability a 
převrácení autojeřábu při 
pojíždění s břemenem  
- při pojezdu autojeřábu se zavěšeným břemenem bez 
podepření respektovat podmínky, omezení a opatření 
stanovené výrobcem v návodě 
- mez max. rychlosti pro zastavení provozu 
- omezení nosnosti v závislosti na poloze natočení nástavby 
vůči podvozku 
- omezení otočení nástavby s vysunutým teleskopickým 
nosníkem  
- výložník umístit v základní délce a obráceně dozadu  
- pracovní pojezd autojeřábu jen v dovoleném svahu tak, aby 
nedošlo k porušení jeho statické a dynamické stability 
- ovládat autojeřáb z kabiny 
- s břemenem pojíždět rovnoměrně, malou rychlostí tak, aby 
nedošlo k rozhoupání břemene 
- mezi jeřábníkem a řidičem dohodnout dorozumívací 
komunikaci 
- před zahájením pojíždění jeřábu se zavěšeným břemenem 
jeřábník zkontroluje, zda je komunikace dostatečně průjezdná, 
nemá nepřípustný sklon terénu, nejsou v trase podzemní 
vedení, enegrokanály, kanalizace apod. (při pojezdu v 
blízkosti nezpevněných krajnic nebo výkopů hrozí havárie 
jeřábu vzhledem k značnému zatížení náprav) 
48 Mobilní jeřáby - 
autojeřáby 
- přiražení nebo přitlačení osoby 
autojeřábem nebo jeho částí k 
části stavby či jiné pevné 
konstrukci (překážky) a přejetí 
koly 
- pád břemene, náraz, zachycení 
a zasažení pracovníka 
- umístění autojeřábu na určeném místě a odstranění překážek 
ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu  
- optimální rozmístění kooperujících mechanismů 
- zajištění dostatečného prostoru a skladovacích ploch dle 
rozměru zvedaného a manipulovaného břemene  
- úprava příjezdových komunikací a manipulačních ploch 




- pád břemene na vazače po 
neodborném uvázání a 
rozhoupání břemene 
- přiražení končetiny mezi 
spouštěné břemeno a pevnou 
konstrukci 
- přetržení vázacího prostředku 
jeřábníka, použití výstražného znamení jeřábníkem k varování 
osob, které mohou být ohroženy 
- funkční brzda mechanismu otoče 
- vyloučení přítomnosti nepovolaných osob v pracovním 
prostoru jeřábu a vjezdu dopravním prostředkům, jejichž 
činnost nesouvisí s prováděnými manipulacemi  
- označení zdrojů nebezpečí bezpečnostním označením 
(černožlutým šrafováním) 
- zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jiné vazačské 
práce pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazačem s 
odbornou kvalifikací 
- správné uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných 
prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle 
druhu, vlastností a tvaru břemene 
- nezávadné vázací prostředky, jejich pravidelné prohlídky 
kompetentními osobami 
- dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu 
zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí 
- správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu 
(zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména 
vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu 
- při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě 
proti uvolnění a pádu 
- použití jeřábového háku s bezpečnostní pojistkou 
- před zvedáním břemene musí mít zdvihové lano ve svislé 
poloze a v rovině výložníku jeřábu 
49 Mobilní jeřáby - 
autojeřáby 
- pád vazače z výšky 
- pád, uklouznutí při výstupu a 
sestupu na stanoviště obsluhy 
- pád části jeřábu 
 
- neseskakovat z výše položených pracovních a pochůzných 
míst 
- použití určených přístupových cest ke vstupu do jeřábové 
kabiny s otočnou nebo pojízdnou kabinou a k výstupu na 
stanoviště obsluhy a sestupu, při výstupu a sestupu používá 
madla, držadla a nášlapné prvky 
- pracovník (jeřábník) se nepohybuje po stroji mimo určené 
přístupy, neseskakuje ze stroje 
- udržování přístupových komunikací, nášlapných prvků a 
madel v čistotě a v protiskluzné úpravě 
- dodržování zákazu jízdy na stupačkách, schůdcích, rámu a 
jiných částech jeřábu, které k tomu nejsou určeny 
- neprovádět opravy a údržbu jeřábu bez odborného zaučení 
- při opravách a údržbě mít jeřáb a jeho části zajištěny proti 
nežádoucímu pohybu 
50 Mobilní jeřáby - 
autojeřáby 
- ohrožení bezpečnosti 
silničního provozu a osob 
- poškození zařízení 
- při přepravě jeřábu mít otočnou část pevně zajištěnou;  
- nemanipulovat s výložníkem před jeho odjištěním z 
přepravní polohy a uvolnění kladnice ze závěsu;  
- nepřepravovat osoby v kabině jeřábové nástavby  
- při jízdě na pozemních komunikacích nemít zapnuto nouzové 
osvětlení 
- po ukončení provozu: vypnout všechny mechanismy a 
pohony, přestavit jeřáb do přepravní polohy, zkontrolovat 
zatažení kotev a jejich zajištění, zkontrolovat je-li zasunutý 
teleskopický výložník, spuštěný do přepravní polohy, 
ukotvený a zajištěný  
- zkontrolovat zavěšení kladnice za hák v závěsu nebo její 
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bezpečné uložení na plošinu jeřábu a zajištění, s volnou 
kladnicí nepojíždět 
- zkontrolovat, jsou-li zajištěny všechny odnímatelné části a 
příslušenství na plošině jeřábu a jeřábové nástavbě 
- uzamknout kabinu 




- naražení, přiražení, 
přiskřípnutí prstů k úložné ploše 
- přiražení končetiny k okolním 
předmětům 
- naražení hlavy bočnicí nebo 
zadním čelem 
- pád břemene, předmětu, 
materiálu při vykládce a 
nakládce 
- sesutí břemen a pád při 
odebírání předmětů z ložných 
ploch dopravních prostředků 
- vymrštění shozeného materiálu 
a zasažení pracovníka 
- pád pracovníka při výstupu a 
sestupu na dopravní prostředek 
- přejetí, naražení, přitlačení 
osoby dopravním prostředkem 
- přednostně používat vozidla vybavená zdvižnými zadními 
čely hydraulickými zdvihadly (rukama) a jinými vhodnými 
manipulačními zařízeními 
- udržovat mechanismy a uzavírací elementy bočnic a zadního 
čela vozidel v řádném stavu 
- vhodný způsob uložení a upevnění břemen při přepravě, při 
vykládce z dopravních prostředků i při odebírání materiálu 
zajišťující jeho stabilitu 
- vyloučení přítomnosti osob nepodílejících se na vykládce a 
nakládce 
- při manipulaci s kusovým materiálem zajistit fixaci materiálů 
přepravovaných v prostých paletách 
- výšky stohů nákladů přepravovaných na dopravních 
prostředcích volit v závislosti na druhu, tvaru, rozměrech a 
hmotnosti manipulační jednotky, na druhu a provedení 
manipulačních zařízení a dopravních prostředků, nosnosti 
dopravních prostředků, palet a kontejnerů 
- při nakládání a vykládání vozidel má být ložná plocha pokud 
možno vodorovná, zejména pokud se provádí ruční nakládka 
nebo vykládka břemen s vyšším těžištěm 
- pořadí vykládaných břemen a materiálu na ložné ploše volit 
tak, aby nedocházelo k jednostrannému odpružení náprav a 
tím k nebezpečnému naklonění ložné plochy dopravního 
prostředku a možnému převržení nebo sesutí nákladu 
- nemanipulovat dopravními prostředky s břemeny po 
odstranění upevnění nebo ukotvení břemen 
- lyžiny nesmějí mít větší sklon než 30° od vodorovné roviny 
- nosníky lyžin upevňovat na dopravním prostředku pomocí 
háků či jiného spolehlivého upevňovacího zařízení 
- při otevírání bočnic, klanic a zadního čela musí otvírající 
pracovník zabezpečit, aby jimi nebo uvolněným nákladem 
nemohl být nikdo zasažen 
- nepohybovat se zbytečně u samého okraje ložné plochy 
vozidla 
- k zajištění bezpečného couvání, otáčení apod. nebezpečných 
pohybů vozidel, kdy je řidič vozidla zpravidla naváděn paží 
poučenou osobou (závozníkem) se musí používat předem 
stanovené signály a znamení, tak aby nedošlo k nedorozumění 
mezi řidičem a navádějící osobou 
52 Pád břemene a 
předmětů z výšky 
- pád předmětu a materiálu z 
výšky na pracovníka s 
ohrožením zranění hlavy 
- pád úmyslně shazovaného 
materiálu a jednotlivých 
předmětů z výšky 
- nahodilý pád materiálu z 
volného okraje podlahy, střechy 
- bezpečné ukládání a skladování materiálu na podlahách 
mimo okraj, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti 
pádu, sklouznutí nebo shození větrem, ukládat na zpevněný, 
urovnaný, únosný a rovný podklad 
- zajišťování volných okrajů pomocných podlah, včetně lešení, 
zarážkou při podlaze, popř. obedněním, sítí, plachtou apod. 
proti pádu materiálu 
- zřízení záchytných stříšek nad vstupem do objektů 
- vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve 
výšce, vyloučení práce nad sebou a přístupu osob pod místa 
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práce ve výškách 
- dodržování zákazu shazování součástí lešení při demontáži 
lešení  
- dodržovat zákaz zavěšování nářadí na části oděvu, pokud k 
tomu není upraven nebo pokud pracovník nepoužije vhodné 
výstroje 
- používat ochranné přilby 
- vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem 
- prostory, kde hrozí riziko pádu osob nebo předmětů je nutné 
vždy bezpečně zajistit (vyloučení provozu, ohrazení 
ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 
1,1 m, dozor ohrožených prostorů 
- ochranné pásmo musí mít šířku od volného okraje pracoviště 
nejméně:  
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,  
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,  
c) 2,5 m pří práci ve výšce nad 20 m do 30 m,  
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m.  
- šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která 
prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce 
- práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li 
zajistit provedení prací jinak, technologický postup musí 
obsahovat způsob zajištěni bezpečnosti zaměstnanců na níže 
položeném pracovišti 






- pád nestabilního břemene, 
převrácení břemene po odvěšení 
ze zdvihacího zařízení 
 
- uložení břemene na rovný, tvrdý podklad 
- použití dostatečně únosných a stejně vysokých prokladů a 
podložek 
- zajištění svislosti uloženého břemene zejména při stohování 
- zavěšování a vázaní břemen provádět z bezpečných míst, k 
výstupu používat žebříku a plošiny 
- fixace břemene na vozidle proti nežádoucímu pohybu 





- pád břemene přepravovaného 
zdvihacím zařízením na osobu 
- zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu pověřovat pouze 
kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací 
- správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných 
vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající 
nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene 
- nezávadné vázací prostředky  
- dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu 
zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí 
- použití výstražného znamení jeřábníkem k varování osob, 
které mohou být jeřábem nebo břemenem ohroženy 
- při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě 
proti uvolnění a pádu 
55 Jednoduchá 
kladka pro ruční 
zvedání břemen 
- pád břemene dopravovaného 
pomocí jednoduché kladky pro 
ruční zvedání břemen 
- spolehlivé provedení a upevnění nosné konstrukce kladky, 
před prvním použitím schválit určenou osobou  
- vyloučit používání poškozeného lana, nejmenší průměr 
nosného textilního lana min 10 mm 
- spolehlivé zavěšení břemene pomocí vhodných prostředků 
- ruční zvedání jednoduchou kladkou jen břemen do 60 kg  
- břemeno nad 50 kg zvedat dvěma pracovníky současně 
56 Elektrický vrátek - pád břemene dopravovaného 
pomocí elektrického vrátku 
- vrátek uvést do provozu až po dokončení jeho montáže dle 
návodu k používání, včetně závěsné konstrukce kladky a 
předání a převzetí do provozu kompetentní osobou 
- zatížení nebo zakotvení vrátku s ohledem na jeho nosnost, 
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ověření únosnosti a pevnosti nosné konstrukce kladky, včetně 
závěsu kladky, použití vhodné kladky 
- vybavení vrátku koncovým vypínačem zdvihu, jeho správné 
seřízení koncového vypínače zdvihu 
- spolehlivé zavěšení břemene, nezavěšovat břemeno na 
špičku háku 
- dodržování zákazu dopravy břemen nevhodných rozměrů, při 
dopravě koleček upravit dráhu břemene tak, aby nedošlo k 
zachycení koleček o pevnou konstrukci 
- nezdržovat se pod zavěšeným břemenem a v jeho 
nebezpečné blízkosti, vyloučení vstupu osob pod zavěšené 
břemeno, vhodně zabezpečit prostor ohrožený pádem břemene 
- používání ochranné přilby obsluhou el. vrátku 
- správné navíjení lana, řádný technický stav nosného lana 
57 Stavební nákladní 
výtahy se 
zakázanou 
dopravou osob  
- přetržení nosného lana - 
zřícení, pád výtahové plošiny 
- vstup osoby pod zvednutou 
plošinu - přimáčknutí osoby 
výtahovou plošinou 
- pád pracovníka z výšky 
- zachycení plošiny o pevnou 
překážku 
- pád dopravovaného materiálu 
mimo plošinu 
- správně provedená a udržovaná vodítka 
- dodržování zákazu používat výtahovou plošinu k dopravě 
osob a vstupovat pod zdviženou plošinu 
- řádný technický stav lana včetně jeho správného vedení přes 
kladky a navíjení lana na buben výtahového stroje, vyměnit 
lano vyskytne-li se na některém místě lana značná koroze, 
nápadné místní zúžení, přetržení jednoho pramene lana, 
vystouplé nebo propadlé prameny 
- údržba a mazání   
- dostatečně únosný nosný prvek věžového výtahu, 
nepřetěžovat vyznačenou nosnost plošiny 
- rovnoměrné ukládání břemene, nedopravovat břemena, 
jejichž části nepřesahují půdorysné rozměry plošiny;  
- funkční koncové bezpečnostní spínače zajišťující zastavení 
pohybu plošiny při přejetí nad stanovenou mez 
- funkční ohrazení dolního nákladiště vázané na pohyb plošiny 
- ohrazení výtahové plošiny pletivem 
- nenahýbat se do dráhy pohybující se plošiny 
- ohrazení volných okrajů nakládací/vykládací rampy ve všech 
patrech, instalace patrových uzávěrů (jednotyčové zábradlí při 
vzdálenosti 60 - 80 cm od volného okraje šachty 
58 Hydraulická ruka - zřícení, pád vozidla po ztrátě 
stability 
- pád břemene, náraz a zasažení 
pracovníka břemenem 
- přiražení a přitlačení 
pracovníka zhoupnutým 
břemenem k pevné konstrukci 
- přiražení, rozdrcení končetiny 
mezi spouštěné břemeno a 
pevnou konstrukci 
- přetržení ocelového vázacího 
lana 
- přiražení osoby břemenem 
k vozidlu 
- pád osoby při výstupu a 
sestupu na ložnou plochu 
vozidla 
- zajištění stability dvěma hydraulickými podpěrami, v 
dostatečné vzdálenosti od okrajů výkopů a jiných 
nebezpečných míst, dostatečná únosnost podkladu 
-úprava a vyztužení podkladu, v případě měkkého terénu 
podložení podpěr vhodnou podložkou  
- stojí-li vozidlo na svahu, vyrovnat příčný sklon položením 
podpěry na nižší straně tak, aby podélný i příčný sklon nebyl 
větší než 30° 
- nepřetěžování, dodržování max. nosnosti v závislosti na 
vyložení, dle zatěžovacího diagramu  
- zabrzdění podvozku vozidla ruční parkovací brzdou proti 
nežádoucímu samovolnému pohybu 
- vyloučení bočního zatížení výložníku 
- zavěšováním břemen pověřovat pouze kompetentní osoby s 
odbornou kvalifikací  
- správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných 
vazáků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, 
vlastností a tvaru břemene 
- dodržování zákazu zdržovat se mimo prostor možného pádu 
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zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí 
- výložník s hákem umístit nad těžiště nakládaného břemene k 
vyloučení zhoupnutí břemene 
- dodržování zákazu zvedat břemena šikmým tahem, břemena 
přimrzlé 
- nezávadné vázací prostředky 
- dodržování dostatečného odstupu pracovníka od břemene a 
od vozidla, břemeno spouštět opatrně a pomalu 
- k výstupu a sestupu použít žebříků a jiných prvků a zařízení, 
udržování přístupových prvků a zařízení v řádném stavu 
59 Hydraulická ruka - úraz el. proudem 
- zasažení osoby el. proudem při 
nebezpečném přiblížení a 
dotyku výložníku s venkovním 
vedením 
- vyloučení přiblížení zařízení do nebezpečné blízkosti 
venkovního el. vedení, zejména při pojíždění s břemenem 
- dodržování dostatečného odstupu od vodičů (ochranná 
pásma) venk. vedení VN 
- vybavení zařízení signalizačním zařízením k upozornění 
jeřábníka v kabině na blízkost hranice ochranného pásma 
elektrického vedení  
- v případě kontaktu zařízení s venkovním el. vedením nebo 
nebezpečného přiblížení výložníku k vodičům musí řidič 
zůstat v kabině, nesmí se dotýkat vodivých částí a nesmí 
dovolit, aby se někdo ke autojeřábu přiblížil a dotkl se ho, 
dokud se nepřeruší spojení nebo nevypne proud 
60 Pracovní plošiny  - pád, převrácení plošiny po 
ztrátě stability 
- selhání koncového vypínače, 
přetížení 
- nežádoucí pokles tlaku v 
hydraulické soustavě 
- nedostatečná mechanická 
pevnost konstrukční části 
plošiny 
- správná funkce brzd a koncových vypínačů, ovladačů, 
blokování 
- ochrana hydraulické soustavy proti přetížení, vyloučení 
samovolného pádu plošiny při poklesu tlaku 
- stanovit správný postup a způsob stabilizace vozidla 
(podvozku) pomocí stabilizačních podpěr případně i úpravy 
terénu, zvláštní úpravy je-li nutno s plošinou pracovat na 
svahu  
- ve svahu (do dovoleného sklonu) vozidlo ustanovovat 
kabinou do svahu, přední kola podložit klíny, použít opěrné 
desky zadních podpěr, sledovat únosnost terénu  
- vysunuté podpěry neopírat o mříže kanalizačních vpustí, 
poklopy, okraje výkopů, nezpevněné krajnice a jiná místa, kde 
by mohlo dojít k propadnutí podpěr  
- správné provedení osazení a kotvení nosníků závěsných 
plošin  
- vyznačení nosností a nepřetěžování pracovní klece, případně 
nosnosti pomocných háků při zvedání břemen 
- udržování plošiny, revizní zkoušky dle návodu k obsluze 
61 Pracovní plošiny - neřízený pohyb plošiny 
působením silného (havarijního) 
větru 
- kolize plošiny - nežádoucí 
dotyk pracovní klece 
s překážkou 
- kolize plošiny s osobou, 
naražení pracovníka pohybem 
ramen a klece, přiražení osoby 
mezi pracovní klec a rám 
vozidla 
- použití kotvícího zařízení a jeho správná funkce 
- vhodné a správné umístění plošiny, správná manipulace s 
rameny a klecí 
- dodržování zákazu provozu plošiny na nechráněných 
prostranstvích za silného větru 
- břemena umístěná v kleci rozložit tak, aby nepřesahovala 
obrysy klece a aby byla zajištěna proti případnému posunutí 
- při provozu ovládat plošinu tak, aby všechny pohyby byly 
plynulé, bez náhlých změn rychlosti, která by mohla způsobit 
rozhoupání plošiny a ohrozit bezpečnost osob a zařízení, 
sledovat zejména pravidelnost pohybu a spolehlivou funkci 
brzd a dalších zabezpečovacích zařízení 
- zabezpečit informování osob na plošině o pohybu plošiny 
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dohodnutými znameními, používání signalizace pro 
dorozumívání mezi řidičem vozidla a osádkou v pracovní kleci 
- vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném prostoru při 
manipulaci s rameny a točnicí 
- správná manipulace s rameny a klecí (současné ovládání více 
pohybů vyžaduje cit a zkušenost) 
62 Pracovní plošiny - pád pracovníka z plošiny 
- pád pracovníka při nástupu a 
výstupu do/z pracovní klece 
- přejetí, přiražení pracovníka 
vozidlem zejména při couvání 
- zasažení pracovníka 
elektrickým proudem 
- vhodné a správné umístění pracovní klece pro nástup a 
výstup 
- vstupovat na plošinu/klec a vystupovat z ní jen za jejího 
klidu a to způsobem předepsaným výrobcem a v místě k tomu 
určeném, ke vstupu do klece použít otvor uzavíratelný 
bezpečnostním řetízkem 
- při umísťování klece k zemi se nesmí klec opřít o zem ani 
narazit do rámu vozidla 
- udržování zábradlí, pletiva a podlahy klece ve funkčním 
stavu 
- uvést plošinu do pohybu až po překontrolování bezpečné 
polohy osob na plošině a po jejich zajištění 
- respektování dorozumívacích znamení, postavení závozníka 
v zorném poli řidiče, vyloučení přítomnosti osob za vozidlem 
při couvání 
- neumísťovat plošinu v nebezpečné blízkosti el. vedení 
- správně osazené kryty, nepoškozená izolace, ochrana před 
nebezpečným dotykem 
- provádění opravy a údržby u plošin s el. zařízením za 
vypnutého stavu 
Vysvětlivky:  




4. Velmi pravděpodobná 
5. Trvalá 
N – Pravděpodobnost následků – závažnost 
1. Poranění bez pracovní neschopnosti 
2. Absenční úraz (s pracovní neschopností)  
3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci  
4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky  
5. Smrtelný úraz  
H - Názor hodnotitelů  
1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení  
2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení  
3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení  
4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení  
5. Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí  
R- Míra rizika 
0-3  Bezvýznamné riziko 
4-10  Akceptovatelné riziko 
11-50  Mírné riziko 
51-100 Nežádoucí riziko 
101-125 Nepřijatelné riziko  
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1. Základní informace 
Stavba Centrálního skladu ložisek ZKL v Brně svým provozem neovlivní životní prostředí nad 
míru obvyklou. Z hlediska životního prostředí jsou kladeny požadavky na odpady vznikající při 
výstavbě. Tyto odpady je nutné třídit dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a zajistit 
jejich likvidaci v souladu s platnou legislativou. Dle tohoto katalogu odpadů se budou jednotlivé 
odpady stavební a demoliční odpad – skupina 17, komunální odpad – skupina 20) třídit 
v průběhu celé výstavby do kontejnerů a označených nádob a poté odvážet k recyklaci nebo 
ukládat na skládku v závislosti na druhu. V České republice stanovují nakládání s odpady 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady a zákon č. 185/2001 Sb. Zákon 
o odpadech. 
Životní prostředí bude také zatěžováno z hlediska možného úniku provozních kapalin z těžké 
mechanizace a s nimi spojený vznik hluku a prachu. Hluk vznikající při práci na staveništi musí 
být v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, a nesmí překračovat limitní hodnoty hluku a vibrací tímto nařízením stanovené. 
2. Třídění odpadů 
V následujících kapitolách jsou jednotlivé odpady rozděleny a je popsán způsob nakládání 
s nimi. Pří výstavbě vzniká: 
• Komunální odpad – vznikající díky pohybu osob po staveništi a jejich potřeb  
• Staveništní a demoliční odpad – vznikající při stavbě objektu 
2.1. Staveništní odpad 
Staveništní odpad je rozdělen do dvou kategorií:  O – ostatní běžný odpad 
N – nebezpečný odpad 
Tab. 11 - Roztřídění staveništního odpadu dle katalogu odpadů 
Kód Název odpadu Kategorie Způsob 
likvidace 
170101 Beton O 1 
170102 Cihly O 1 
170201 Dřevo O 1 
170203 Plasty O 1 
170405 Železo a ocel O 2 
170407 Směsné kovy O 2 
170603 Jiné izolační materiály N 1 
170903 Jiné stavební a demoliční odpady N 1 
170904 Směsné stavební a demoliční odpady O 1 
170301 Asfaltové směsi obsahující dehet N 1 
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Místa, kam budou jednotlivé odpady odváženy: 
1 – SAKO Brno a.s., Kšírova, 619 00  Brno - Horní Heršpice (sběrný dvůr, skládka stavební suti 
včetně nebezpečného odpadu) 
2 – REMET, spol. s r.o., Vídeňská 11/127, 619 00  Brno-Přízřenice (skládka kovošrotu) 
Forma zneškodnění odpadů musí vycházet z obecně právních předpisů. Firma si musí zajistit 
smluvní vztahy s odbornou firmou, která se zabývá touto činností. 
2.2. Komunální odpad 
Jedná se o odpad vzniklý pracovníky a dělníky na staveništi, neřadí se do odpadu 
nebezpečného. Jednotlivé druhy odpadu budou tříděny do označených kontejnerů a vyváženy 1x 
za týden. 
Tab. 12 – Seznam komunálního odpadu dle katalogu odpadů 
Kód Název odpadu Kategorie Způsob 
likvidace 
200101 Papír a lepenka O 1 
200102 Sklo O 1 
200108 Biologicky rozložitelný odpad O 1 
200111 Textilní materiály O 1 
200125 Jedlý olej a tuk O 1 
200139 Plasty O 1 
200301 Směsný komunální odpad O 1 
Místa, kam budou jednotlivé odpady odváženy: 
1 – SAKO Brno a.s., Kšírova, 619 00  Brno - Horní Heršpice (sběrný dvůr, skládka stavební suti 
včetně nebezpečného odpadu) 
3. Prach, hluk a únik provozních kapalin 
Mezi vlivy ovlivňující kvalitu životního prostředí v okolí výstavby patří i hluk a prach 
vznikající při realizaci stavby. V neposlední řadě možné riziko úniku provozních kapalin ze 
stavební mechanizace. 
Jelikož se staveniště nachází v areálu, kde je pohyb ostatních osob, musíme věnovat pozornost 
tomu, provoz staveniště ne obtěžoval okolí. Je nutné omezit hlučnost na strojích. Limity hluku 
jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Dále je nutné zamezit vzniku nadměrné prašnosti v období sucha. Zamezíme ji nejlépe 
kropením povrchu staveniště vodou, aby se zamezil vznik prachu. 
Největší přípustné limity hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru jsou pak rovny 
v době 7-21 hodin: LAeq= 55 dB (A). Při prováděných stavebních pracích by nemělo docházet k 
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překračování stanovených hranic hluku. Bude dodržována pracovní doba 8 hodin, tj. od 7. 
hodiny ranní do 16. hodiny odpolední včetně započtení hodinové pauzy na oběd. 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanizmy v dobrém technickém 
stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Veškeré stroje 
a nářadí musí být opatřeny předepsanými kryty, které snižují jejich hlučnost. V době odstavení 
strojů se musí vypínat jejich motory. 
Každá strojní sestava bude vybavena sadou na likvidaci možného úniku provozních kapalin. 
Tato sada musí obsahovat plechovou vaničku k zachycení kapaliny, sypký sorbet, smetáček a 
lopatku. Pokud dojde k úniku kapalin, je nutné okamžitě zbytek kapaliny zachytit do vaničky se 
sorbetem, následně posypat postižené místo sorbetem a již znečištěný jej uložit do označených 
plastových pytlů a odvést k ekologické likvidaci na skládku nebezpečného odpadu. 
Z důvodu ochrany proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti bude na staveništi 
zřízena čistící zóna. Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna oklepem nebo 
oplachem tlakovou vodou. Výjezdy ze stavby budou pod stálou kontrolou a případné znečištění 
komunikací bude na konci dne uklizena.  
Poučení 
Každý pracovník musí být s těmito seznamy a opatřeními seznámen a musí je bezvýhradně 
dodržovat. O tomto školení bude veden záznam ve stavebním deníku a každý pracovník toto 
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1. ZKL Reality s.r.o. 
Sídlem: . . . . . 
IČ: . . . . .  
Bankovní spojení: . . .  . .  
Jednatel: . . .  . .  
Zástupce jednatele: . .  . . . . 
Technický dozor investora a koordinátor BOZP: . . . . .  
(dále jen „objednatel“) 
2. EKA-stav s.r.o. 
Sídlem: . . . . . .  
IČ: . . . . . 
Bankovní spojení: . . . . . 
Jednatel: . . . . . 
Hlavní stavbyvedoucí: . . . . . 
(dále jen „zhotovitel“) 
II. 
Základní ustanovení 
1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí 
věty.  
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 
za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy. 
7. Účelem smlouvy je stavební realizaci stavby „Centrální sklad ložisek ZKL v Brně“, na ulici 






1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu: 
Centrální sklad ložisek ZKL v Brně 
Místo stavby: Trnkova 111 
Obec: Brno 
Okres: Brno – město 
Pozemek: p. č. 4255, 4256, 4257, 9127, 9128/1, 9128/2, 9128/3, 9128/4, 9142, 9143/4, 9157, 
9158, 9159, 9256, 9263, 9272/1, 9273/1, k. ú. Líšeň 612 405 
(dále jen „dílo“) 
Dílo bude provedeno v souladu s objednatelem odsouhlasenou projektovou dokumentací 
provedenou firmou TEFA s.r.o. zpracovanou v březnu 2013, vydaným stavebním povolením ze 
dne 5. 8. 2013 a položkového rozpočtu ze dne 25. 10. 2013, který je přílohou této smlouvy.  
Dílo bude provedeno v souladu s platnými ČSN a se zákonem č. 350/2012 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a předpisy souvisejícími. Zhotovitel 
prohlašuje, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a vztahuje se na ně ustanovení § 13 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude předloženo prohlášení o shodě. Práce a dodávky 
budou dále provedeny v souladu s českými technickými, hygienickými, protipožárními a 
bezpečnostními předpisy.  
2. Součástí díla je také: 
a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  
b) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s  potřebami 
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými 
právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle stavebního zákona, 
c) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 
d) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 
jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření 
a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a 
zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné, 
e) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo 
využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu 
nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou 
osobou podle zákona o odpadech, 
f) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 
g) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 
h) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,  
i) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 
j) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla, 
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k) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení 
díla, 
l) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
3. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní 
dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní 
dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady. 
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN.  
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 
6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání 
převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. 
Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé 
vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným 
způsobem neomezují. 
7. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky 
smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací 
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o veřejných zakázkách“). 
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. 
IV. 
Doba a místo plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 20 měsíců od předání staveniště zhotoviteli a 
nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.  
2. Místem plnění je uzavřený areál firmy ZKL Brno, a.s. v městské části Brno – Líšeň, 
situované pod Stránskou skálu a obklopuje ho ulice Trnkova a Jedovnická. 
3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude 
jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla. Zhotovitel se však i v případě přerušení 
doby plnění zavazuje respektovat maximální lhůtu pro provedení díla stanovenou do 
15. 10. 2015. 
4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost 
na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná 
k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi 
z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude 
mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.  
5. V případě nedodržení termínu provedení díla bude sankciováno dle níže uvedených 
smluvních pokut. 
6. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku 
finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez 
zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší 
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provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno 
případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se 
prodlužuje lhůta pro splnění díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na 
rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele. Přerušením 
provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště. 
V. 
Cena díla 
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
Cena za dílo v Kč Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 
Základ daně / DPH 
základní sazba 21% 88 953 360,- 18 680 206,- 107 633 566,- 
Souhrnný rozpočet je přílohou této smlouvy.  
1. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a 
úplné provedení díla. 
2. Zábory veřejného prostranství zhotovitel zahrne do ceny díla. 
3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou  
a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze: 
a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v  rámci 
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, 
který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení 
příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“), 
b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci 
nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou kalkulovány podle odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle aktuálních ceníků RTS. V případě, že daná položka 
v ceníku nebude, tak dojde v případě stavebních prací k vyúčtování v sazbě ve výši 210,- 
Kč / hod + DPH plus cena materiálu. U prací, které nejsou stavební, bude cena určena 
dohodou smluvních stran; 
c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke 
změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH 
v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny 
sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv 
překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány 
dodatkem k této smlouvě. 
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu  
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH 
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, 





1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními 
předpisy (dále jen „faktura“). Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí 
díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s 
vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také 
zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII odst. 4 této smlouvy, podepsaný 
osobou vykonávající technický dozor stavebníka.  
3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem 
v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se 
považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. 
Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí 
bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a 
odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka. 
4. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 
ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové 
výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % 
smluvní ceny díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem 
uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. 
5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů  
ode dne jejich doručení objednateli. 
6. Po provedení díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) a odstranění vad a nedodělků, s nimiž 
bylo dílo převzato, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které 
doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude 
vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.  
7. Pozastávky dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě 
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn 
požádat o uvolnění pozastávek až poté, co bude dílo provedeno (viz čl. VII odst. 4 této 
smlouvy), budou odstraněny všechny vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato, a 
zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby 
(tj. bude vydán kolaudační souhlas pro stavbu nebo bude možno stavbu trvale užívat na 
základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle předmětného zákona). 
8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod 
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou 
fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět 
ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit 
objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 
9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 
10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo 
pokyny objednatele. 
11. Objednatel, příjemce plnění prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije 
pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho hlavní činností, při 
níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani.  Z uvedeného důvodu se na toto plnění 
145 
 
nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a zhotovitelem 
bude vystavena faktura za předmětné plnění včetně daně z přidané hodnoty.    
VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické 
právo a nebezpečí škody 
1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, 
vstup na stavbu a staveniště.  
Osoba vykonávající technický dozor investora a funkci koordinátora BOZP, kterou je . . . .  
je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby 
vypracované zhotovitelem, kontrole deníků, rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření 
s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a 
k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a 
investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi při realizaci stavby. 
Osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta je společnost . . . . .  
3. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi 
BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací 
minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména 
odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11. 
4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit 
svému účelu) a předáno objednateli.  
5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to 
způsobem uvedeným v čl. XIII této smlouvy.  
6. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, nese zhotovitel. 
Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem. 
7. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko–
investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka). 
8. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných 
vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na 
předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli. 
VIII. 
Jakost díla 
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. 
K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující 
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona 
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č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 
2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 
IX. 
Staveniště 
1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do deseti kalendářních dnů po 
nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na 
klimatické podmínky) písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany 
zápis. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 
2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby. 
3. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka. 
4. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně 
za dílo. 
5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od provedení díla. Při 
nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a 
škody, které mu tím vznikly.  
X. 
Provádění díla 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, 
které odpovídají právním předpisům ČR. Dílo musí odpovídat příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat 
užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 
kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím 
uvedeným v nabídce zhotovitele. 
3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem 
a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. V případě 
zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 
4. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 2 dny před zahájením prací 
na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat  
na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících  
na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za 
objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit 
koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto 
odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost 
dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením 
sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto 




Kontrola prováděných prací, organizace kontrolních dnů 
1. Kontrola prováděných prací bude realizována objednatelem a jím pověřenými osobami, 
osobou vykonávající technický dozor stavebníka, osobou vykonávající činnost autorského 
dozoru projektanta. 
2. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že 
kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně. 
3. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při 
zhotovování díla zakryty. 
4. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Zhotovitel je dále oprávněn 
vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke  stavbě povede koordinátor 




1. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě,  
že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání  
a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol. 
2. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho 
řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. 
3. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o 
odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší 
oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka. 
4. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě  
zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady  
dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není 
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 
XIII. 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 
1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v  této smlouvě. 
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých  
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.  
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo 
bylo vadné již při převzetí. 
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost ve smyslu § 2619 a § 
2113 a násl. občanského zákoníku v délce 60 měsíců na provedené práce a dodávky (dále 
též „záruční doba“).  
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, 




4. Vady díla a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem odstraněny 
bezplatně. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se 
považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.  
5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s 
odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení o vadě. 
Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 
hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 
K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech 
realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele. 
6. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce 60 měsíců. 
XIV. 
Nebezpečí škody 
1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí 
díla objednatelem. 
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 
3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 10 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 50 tis. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví 
třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.  
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv 
na požadovaná pojištění včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven 
prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění, jeho  rozsah, 
pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). 
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 
XV. 
Sankční ujednání 
1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato ve 
stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za 
dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení 
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. 
4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je 
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zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý 
opakovaný případ. 
5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.  
6. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně škoda. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně 
vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 
XVI. 
Zánik smlouvy 
1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.  
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 
b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění do 10 dnů od nabytí účinnosti 
smlouvy objednateli, 
c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 
provádění díla, 
d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
e) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, 
přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy, 
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“. 
XVII. 
Závěrečná ujednání 
1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření 
souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně. 
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení. 
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
6. Nedílnou součástí smlouvy je příloha - souhrnný rozpočet stavby 
 
V Brně dne:      V Brně dne: 
 
. . . . . . . . . . . . . .       . . . . . . . . . . . . . .  
za objednatele      za zhotovitele 
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1. Cenové srovnání 
Položkové rozpočty pro monolitické a prefabrikované schodiště  jsou uvedeny v samostatné 
příloze B11.1. 
1.1. Monolitické schodiště 
Tab. 13- Cenové náklady na monolitické schodiště 
ROZPIS CENY – MONOLITICKÉ SCHODIŠTĚ 
Název   Celkem 
HSV   27 506,63 
PSV   0,00 
MON   0,00 
Vedlejší náklady 2% na zařízení staveniště 550,12 
Ostatní náklady   0,00 
Celkem   28 056,75 
Základ pro DPH   28 056,75 CZK 
DPH - 21%   5 891,92 CZK 
Zaokrouhlení   0,33 CZK 
CELKEM ZA MONOL. SCHODIŠTĚ   33 949,00 CZK 
1.2. Prefabrikované schodiště 
Tab. 14- Cenové náklady na prefabrikované schodiště 
ROZPIS CENY – PREFA SCHODIŠTĚ 
Název   Celkem 
HSV   32 472,42 
PSV   0,00 
MON   0,00 
Vedlejší náklady 2% na zařízení staveniště 649,45 
Ostatní náklady   0,00 
Celkem   33 121,87 
  
Základ pro DPH   33 121,87 CZK 
DPH - 21%   6 955,59 CZK 
Zaokrouhlení   0,54 CZK 
CELKEM ZA PREFA SCHODIŠTĚ   40 078,00 CZK 
2. Časové srovnání 
Obě technologie provádění schodiště mají stejný začátek. Výstavba schodiště nijak neovlivňuje 
další činnost, neboť je prováděna nezávisle na ostatních konstrukcích. 




2.1. Monolitické schodiště 
 Realizace monolitického schodiště započne sestavením podpěrné konstrukce, která slouží 
k podepření ramen a mezipodesty. Dále na tuto podpěrnou konstrukci zhotovíme bednění pro 
spodní část ramen a mezipodesty. Pak vytvoříme bočnice z prken a pevně je připevníme z boku 
k bednění spodní části ramene. Následuje armování podest a ramen. Jakmile je hotová veškerá 
armatura přistoupíme k betonáži, beton se musí hutnit plovoucí lištou. 
S bedněním jednotlivých schodů začínám odshora. Stupně bedním po jednom, vždy vybedním 
schod, zabetonuji a pokračuji na další. První schod vznikne vybedněním čela stupně. Na vnitřní 
stranu bednění si namalujeme velikost stupňů a můžu přistoupit k betonáži. Zabetonuji a pečlivě 
zhutním. Nášlap schodu se zarovná a uhladí do roviny. Na takto zabetonovaný první schod 
okamžitě přibijeme bednění druhého schodu tak, aby se nepohnulo, a opakujeme postup. 
Bedněním každého schodu dosáhneme toho, že schodiště je okamžitě pochozí, ale jen pro 
nejnutnější použití.  
Pro úplné odbednění a plné zatížení konstrukce je nutno počkat 28 dní. Částečně se konstrukce 
může odbednit po cca14 dnech, 
Celkový počet pracovníků v pracovní četě provádějící monolitické schodiště jsou 4 osoby 
kromě stavbyvedoucího a mistra. Dobra trvání provádění monolitického schodiště včetně 




2.2. Prefabrikované schodiště 
Před samotnou montáží již musí být zhotoveny vyzdívky lemující schodišťový prostor, tedy 
nosná konstrukce schodiště. Budou zhotoveny z tvárnic HELUZ P15 tl. 240mm P+D. Realizace 
prefabrikovaného schodiště započne tedy vyhotovením vyzdívek pod mezipodestou. 
Poté se osadí pomocí jeřábu mezipodesta do maltového lože tl. 15mm na zhotovené vyzdívky. 
Dále se osadí nástupní schodišťové rameno na ozub na podestě také do maltového lože o tl. 
15mm. Rameno se upne pomocí řetězového čtyř-úvazu se zkracováky pro zmenšení délky 
Obr. 81 - Půdorys a řez monolitického schodiště – dle návrhu projektanta 
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úvazu tak, aby schodišťové rameno bylo v osazovací poloze. Podobně se osadí také horní 
výstupní rameno, do ozubu na mezipodestě a do ozubu vytvořeného v navazující stropní 
konstrukci. Opět bude nanesena vrstva maltového lože o tl. 15mm. Osazené panely 
schodišťových ramen budou od okolních budoucích stěn odsazeny o 10mm z každé strany. 
 
Obr. 82 - Příklad osazování prefabrikovaného schodiště 
Celkový počet pracovníků v pracovní četě provádějící prefabrikované schodiště jsou 3 – 2 
osoby pro osazování, a 1 jeřábník, kromě stavbyvedoucího a mistra. Dobra trvání provádění 
prefabrikovaného schodiště včetně vyzdění podezdívky pro osazení podesty a technologické 




3.1. Cenové srovnání 
Z finančního hlediska vyšlo podle předpokládání prefabrikované schodiště dražší než 
monolitické v nárocích na materiál. V celkové kalkulaci ceny, se zahrnutím materiálu, osazení 
jak prefabrikovaných dílců, tak bednění, pracovní síla atd., je výsledná cena prefabrikovaného 
schodiště téměř shodná s cenou monolitického schodiště. 
Položkové rozpočty pro monolitické a prefabrikované schodiště  jsou uvedeny v samostatné 
příloze B11.1. 
 
Obr. 83 - Půdorys a řez prefabrikovaného schodiště 
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Tab. 15 - Rozdíly v ceně schodiště 
ROZPIS CENY - ROZDÍL 
Název   Celkem 
HSV - rozdíl   4 965,79 
PSV - rozdíl   0,00 
MON - rozdíl   0,00 
Vedlejší náklady - rozdíl 2% na zařízení staveniště 99,33 
Ostatní náklady - rozdíl   0,00 
Celkem - rozdíl   5 065,12 
  
Základ pro DPH   5 065,12 CZK 
DPH - 21%   1 063,68 CZK 
Zaokrouhlení   0,20 CZK 
CELKEM ZA SCHODIŠTĚ - ROZDÍL   6 129,00 CZK 
3.2. Časové srovnání 
Z časového hlediska je doba realizace monolitického schodiště podstatně delší než doba 
provádění prefabrikovaného schodiště.  Doba provádění monolitického schodiště včetně 
odbednění je 39dní, zatímco prefabrikovaného schodiště trvá pouze 5dní. Rozdíl je tedy 
34dní,což je celkem zásadní. 
Harmonogramy pro monolitické a prefabrikované schodiště jsou uvedeny v samostatné příloze 
B11.2. 
3.3. Celkové porovnání 
Výstavba monolitického schodiště je z finančního i časového hlediska a náročnosti provedení 
výrazně méně výhodná pro naši budovu. Proto bych se i přes návrh projektanta přiklonila 





V diplomové práci jsem se zabývala realizací vybraných stavebních částí objektu 
Centrálního skladu ložisek ZKL v Brně. Pro vybrané stavební činnosti jsem navrhla zařízení 
staveniště, strojní mechanizaci a dopravní trasy. Dále jsem vytvořila položkový rozpočet a 
finanční plán, časový plán, technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány, plán rizik a 
opatření a environmentální plán. Při zpracování mé diplomové práce jsem respektovala platné 
vyhlášky, zákony, předpisy a normy, které s činností výstavby souvisí. Snažila jsem se zohlednit 
nejvýznamnější hlediska, mezi ně patří zejména časové, finanční, stavebně technologické a 
bezpečnostní. Nejvíce poznatků ve mně ponechalo nastudování provádění opláštění z panelů 
Kingspan, které jsou v dnešní době velmi často používané pro opláštění halových montovaných 
objektů.  
Cílem této práci bylo ověřit moje technické schopnosti a znalosti nabyté během studia. 
Velmi častým problémem na stavbě je úmyslné (ale i neúmyslné) nedodržování bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Při úrazech a haváriích vzniká časový posun a tím i problém 
nedodržení časového plánování. Je potřeba si uvědomit, že jedna činnost závisí na druhé a v 
případě nedodržení konečného termínu předání stavby vznikají vysoké náklady na zaplacení 
sankcí a pokut za nedodržení předem stanovených podmínek.  
Díky zpracování diplomové práce jsem si uvědomila, jak je důležitá součinnost 
jednotlivých činností a pracovních procesů v průběhu výstavby a také náročnost organizace 
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